GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE PROYECTO Y DE EXTINCION DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: **JULIO CÉSAR BERNAL PONCE**

ESTUDIO: **Elaboración de proyecto geométrico para los 33.4 kms de la carretera Sinaloa de Leyva - Agua Caliente de Cebada, municipio de Sinaloa, estado de Sinaloa**

REG. PADRÓN: **SOP-PC-258-22**

REG. FED. CAUS.

CONTRATO No. **SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-2407-2025**

MONTO CONTRATAD **$ 1,945,001.00**

CONVENIO No:

IMPORTE DE CONVENIO:

PERIODO DE CONVENIO:

INICIACIÓN PROGRAMADA: **25 DE JULIO**

TERMINACIÓN PROGRAMADA: **23 DE AGOSTO 2025**

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.**

IMPORTE DE ANTICIPO: **$0.00**

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **4082-03762-2**

$194,500.10

EN LA LOCALIDAD DE: **CULIACAN** , MUNICIPIO DE: **CULIACAN** ESTADO DE: **SINALOA**

EL DÍA **01-sep-25** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

Elaboración de proyecto geométrico para los 33.4 kms de la carretera Sinaloa de Leyva - Agua Caliente de Cebada, municipio de Sinaloa, estado de Sinaloa

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES, QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	25 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO 2025	$ 1,945,001.00	$ 1,945,001.00
MONTO DE CONTRATO AMPLIATORIO:		$ -	$ -

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	AP
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL FINIQUITO	**25 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO 2025**	**$ 1,945,001.00**	$ -

SUMA DE LAS ESTIMACIONES		**$ 1,945,001.00**	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA			
SUMAS IGUALES		**$ 1,945,001.00**	**$ 1,945,001.00**

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE VIALIDADES ARQ. JAVIER BRAMBILA LOPEZ	**DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ARQ. JOSÉ MANUEL ACOSTA BERNAL**	**REPRESENTANTE LEGAL C. JULIO CESAR BERNAL PONCE**