SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

Tel. 667-714-64-10
Tel. 667-717-43-76
Unidad de Gobierno

Edificio B, 2do. Nivel, Topacio esq. con
Blvd. Alfonso Zaragoza Maytorena, s/n
Desarrollo Urbano Tres Ríos
C. P. 80020, Culiacán, Sinaloa.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CONTRATISTA-SOP

EN LA LOCALIDAD DE: **OPOCHI** MUNICIPIO DE: **SINALOA** ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS **10:00** HRS, DEL DIA: **31** DE: **OCTUBRE** DEL **2025** SE REUNIERON LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON MOTIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DE LA SIGUIENTE OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA: **PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO DEL MALECON SINALOA DE LEYVA - OPOCHI, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.**

LOCALIDAD : **OPOCHI** MUNICIPIO: **SINALOA**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA:

PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO DEL MALECON SINALOA DE LEYVA - OPOCHI, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

FECHA DE INICIO DE LA OBRA
24 DE ABRIL DE 2025

FECHA DE TÉRMINO DE LA OBRA:
24 DE OCTUBRE DEL 2025

DICHA OBRA FUE AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO No.
SAF-AIP-IED-00-0199/2025

Y FUE CONTRATADA CON: **C. JORGE SANTIAGO LOPEZ VALDOVINOS**
MEDIANTE CONTRATO No.: **OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1504B-2025**
CON UN IMPORTE DE: **$ 24,932,692.65** IVA INCLUIDO
CONVENIO No.: **CONVENIO MODIFICATORIO A CATALOGO**

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES:

NÚMERO DE ESTIMACIONES:	PERIODO:	IMPORTE:
ESTIMACION No.01 (NORMAL)	**24/04/2025 AL 23/05/2025**	**$4,922,129.69**
ESTIMACION No.02 (NORMAL)	**24/05/2025 AL 23/06/2025**	**$3,687,185.95**
ESTIMACION No.03 (NORMAL)	**24/06/2025 AL 23/07/2025**	**$4,231,631.50**
ESTIMACION No.04 (NORMAL)	**24/07/2025 AL 23/08/2025**	**$2,564,761.73**
ESTIMACION No.05 (NORMAL)	**24/08/2025 AL 16/09/2025**	**$1,754,737.25**
ESTIMACION No.06 (NORMAL)	**16/09/2025 AL 30/09/2025**	**$1,438,900.30**
ESTIMACION No.07 (NORMAL)	**01/10/2025 AL 07/10/2025**	**$1,527,696.25**
ESTIMACION No.08 (NORMAL)	**08/10/2025 AL 15/10/2025**	**$2,567,437.05**
ESTIMACION No.09 (ADICIONAL-FINIQUITO)	**16/10/2025 AL 24/10/2025**	**$2,238,212.88**

LA OBRA ANTES MENCIONADA LA ENTREGA EL CONTRATISTA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, QUIEN LA RECIBE UNA VEZ QUE SE HA CONSTATADO SU TERMINACIÓN Y VERIFICADO QUE SE EJECUTÓ DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO , POR LO QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA SU USO Y OPERACIÓN.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, Y EN SU CASO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, PÓLIZAS DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, ASI COMO LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL ORIGINAL DE ESTA ACTA Y 3 COPIAS, SE FIRMARON DE CONFORMIDAD CON LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, EN LA LOCALIDAD DE: **OPOCHI** MUNICIPIO DE: **SINALOA**
A LOS **31** DIAS DEL MES DE: **OCTUBRE** DEL AÑO **2025**

POR EL CONTRATISTA:

COMPAÑÍA: **C. JORGE SANTIAGO LOPEZ VALDOVINOS**
NOMBRE: **C. JORGE SANTIAGO LOPEZ VALDOVINOS**
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA: _____

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: **C. ING. JOSE CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**
CARGO: DIRECTOR DE SUPERVISIÓN

FIRMA: _____

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: **C. ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO**
CARGO: SUPERVISOR DE LA SOP.

FIRMA: _____