GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: **C. JORGE SANTIAGO LÓPEZ VALDOVINOS**

OBRA: **PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO DEL MALECÓN SINALOA DE LEYVA - EL OPOCHI, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.**

REG. PADRÓN: **SOP-PC-807-25**

CONTRATO No.: **OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1504B-2025**

CONVENIO No:

PERIODO DE CONVENIO:

INICIACIÓN PROGRAMADA: **24 DE ABRIL DE 2025**

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GARANTIAS MEXICO S.A. DE C.V.**

REG. FED. CAUS.: **LOVJ-910725GJ2**

IMPORTE DE CONTRATO: **$24,932,692.65**

IMPORTE DE CONVENIO:

CONVENIO MODIFICATORIO AL CATÁLOGO

TERMINACIÓN PROGRAMADA: **24 DE OCTUBRE DE 2025**

IMPORTE DE SANCIÓN:

IMPORTE DE ANTICIPO: **$8,726,442.43**

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	**BKY-0583-0246356**	**$6,233,173.16**
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	**BKY-0583-0246358**	**$2,493,269.27**
No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	**BKY-0583-0289578**	**$2,493,269.26**

EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA DE LEYVA, ESTADO DE SINALOA

EL DÍA **07 DE NOVIEMBRE DE 2025** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO DEL MALECÓN SINALOA DE LEYVA - EL OPOCHI, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO			IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	24/04/2025	AL	24/10/2025	$ 24,932,692.65	$ 24,932,692.65
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	24/04/2025	AL	23/05/2025	$ 4,922,129.69	
ESTIMACIÓN No.2 NORMAL	24/05/2025	AL	23/06/2025	$ 3,687,185.95	
ESTIMACIÓN No.3 NORMAL	24/06/2025	AL	23/07/2025	$ 4,231,631.50	
ESTIMACIÓN No.4 NORMAL	24/07/2025	AL	23/08/2025	$ 2,564,761.73	
ESTIMACIÓN No.5 NORMAL	24/08/2025	AL	15/09/2025	$ 1,754,737.25	
ESTIMACIÓN No.6 NORMAL	16/09/2025	AL	30/09/2025	$ 1,438,900.30	
ESTIMACIÓN No.7 NORMAL	01/10/2025	AL	07/10/2025	$ 1,527,696.25	
ESTIMACIÓN No.8 NORMAL	08/10/2025	AL	15/10/2025	$ 2,567,437.05	
ESTIMACIÓN No.9 ADICIONAL - FINIQUITO	16/10/2025	AL	24/10/2025	$ 2,238,212.88	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:				$ 24,932,692.60	
CARGOS AL CONTRATISTA:					
SALDO QUE SE CANCELA:				$ 0.05	
SUMAS IGUALES:				$ 24,932,692.65	$ 24,932,692.65

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA
RESIDENTE DE LA SOP	DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP	REPRESENTANTE LEGAL
ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO	**ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**	**C. JORGE SANTIAGO LÓPEZ VALDOVINOS**