SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN RÍO CULIACÁN TRAMO: CALLE DEL CONGRESO – BLVD. CHÁVEZ CASTRO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: CONSTRUCTORA Y ARRENDAMIENTOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0203-2026

Importe de la Estimación s/IVA			$7,751,222.75
Importe del Contrato s/IVA:			$73,009,755.35
No. Estimación:			2
Tipo Estimación:			Extraordinaria
Periodo del Contrato:	06/03/2026	**al**	06/01/2027
Periodo de la Estimación:	14/05/2026	**al**	14/06/2026

Clave	Descripción	Monto
50		
EX	**EXTRAORDINARIOS**	**7,751,222.75**

Total Paquete s/IVA: **7,751,222.75**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $7,751,222.75

CONSTRUCTORA Y ARRENDAMIENTOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN RÍO CULIACÁN TRAMO: CALLE DEL CONGRESO – BLVD. CHÁVEZ CASTRO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA Y ARRENDAMIENTOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0203-2026
Importe del Contrato s/IVA $73,009,755.35
Periodo del Contrato 06/03/2026 **al** 06/01/2027

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Extraordinaria
Importe de la Estimación: $7,751,222.75
Periodo de la Estimación: 14/05/2026 **al** 14/06/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
EX	**EXTRAORDINARIOS**									
EX	**EXTRAORDINARIOS**									
EXT-S-P22S01C042	ALCANTARILLA DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO F'C=300 KG/CM2 DE 91 CM. (36") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, CARGA, DESCARGA.	ML	0.00	$8,351.69	0.00	98.0000	98.00	0.00	$818,465.62	0.00 %
EXT-S-8.13.1	REJILLA LATERAL DE 5.00X1.25 MTS. A BASE DE SOLERA DE 4"X1/2" @ 5 CMS. CON MARCO Y CONTRAMARCO CON ANGULAR DE 4"X4"X1/2", ANGULAR INTERMEDIO DE 3"X3"X1/2" @ 50 CMS, VIGA "I" DE 17.9 KG/CM2 @ 1.00 MTS. SEGUN PROYECTO, INCLUYE. SUMINISTROS Y FABRICACION.	PZA	0.00	$67,660.74	0.00	6.0000	6.00	0.00	$405,964.44	0.00 %
EXT-S-9.5	BARANDAL DE ACERO REDONDO LISO DE 1/2" CON 2 SOLERAS DE 1/4"X2", Y POSTE DE PTR DE 2"X2" CON REMATE TIPO BOLA SOLDADO A PLACA DE 15X15X1/4" CON 4 ANCLAS DE VARILLA 3/8" DE 15 CM DE LONGITUD, A CADA 2.90 MTS. INCLUYE: SUMINISTROS.	ML	0.00	$1,453.09	0.00	824.9000	824.90	0.00	$1,198,653.94	0.00 %
EXT-S-10.1	PISO BASALTEX DE 20X40X4 CM. DE ESPESOR (SEGUN DISEÑO), INCLUYE: SUMINISTROS.	M2	0.00	$843.09	0.00	1,786.0700	1,786.07	0.00	$1,505,817.76	0.00 %
EXT-S-10.2	GUIA PODOTACTIL DE DIRECCION Y ADVERTENCIA DE PISO BASALTEX DE 30X30X4 CM. DE ESPESOR (SEGUN DISEÑO), INCLUYE: SUMINISTROS.	ML	0.00	$792.91	0.00	2,501.4600	2,501.46	0.00	$1,983,432.65	0.00 %
EXT-S-P31S01C059	SUMINISTRO DE BANCA MARCA MMCITÉ, MODELO (BKT-AS-003/MA/150/AHÍ/AGO) ASIENTO MASERA (GRIS OSCURO); ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO, ASIENTO DE TABLONES DE MADERA. INCLUYE: SUMINISTROS.	PZA	0.00	$10,608.96	0.00	6.0000	6.00	0.00	$63,653.76	0.00 %
EXT-S-P31S03C012	SUMINISTRO DE BOLARDO 004 (0.17X0.70 MTS DE ALTO) TUBO CÉDULA 30, CON CABEZAL DE ALUMINIO, GALVANIZADO EN FRÍO, CON PINTURA POLIÉSTER, COLOR GRIS OSCURO. INCLUYE: SUMINISTROS.	PZA	0.00	$3,120.28	0.00	15.0000	15.00	0.00	$46,804.20	0.00 %
EXT-S-P31S08C001	SUMINISTRO DE CICLOPUERTO DE TRES ELEMENTOS MARCA MMCITÉ, MODELO BIKEPARK; ESTRUCTURA DE ACERO CURVADO DE ACERO GALVANIZADO. INCLUYE: SUMINISTROS.	PZA	0.00	$9,360.85	0.00	1.0000	1.00	0.00	$9,360.85	0.00 %

CONSTRUCTORA Y ARRENDAMIENTOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ

SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN RÍO CULIACÁN TRAMO: CALLE DEL CONGRESO – BLVD. CHÁVEZ CASTRO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA Y ARRENDAMIENTOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0203-2026
Importe del Contrato s/IVA $73,009,755.35
Periodo del Contrato 06/03/2026 **al** 06/01/2027

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Extraordinaria
Importe de la Estimación: $7,751,222.75
Periodo de la Estimación: 14/05/2026 **al** 14/06/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
EXT-S-9.09	SUMINISTRO DE M-17 VIALETAS DE PLÁSTICOS ABS DE 10X10X2 CON DOS CARAS COLOR AMARILLO O BLANCO, EN LA CARA AL TRANSITO, ADHERIDAS CON PEGAMENTO EPOXICO. INCLUYE: SUMINISTRO	PZA	0.00	$76.58	0.00	498.0000	498.00	0.00	$38,136.84	0.00 %
EXT-S-S1	SUMINISTRO DE SEÑAL RESTRICTIVA DE 71CM X 71 CM SR-9 DE VELOCIDAD MAXIMA PERMITIDA 50 KM/HR DE 2.5 M DE ALTURA A LA PARTE INFERIOR DE LA LAMINA. INCLUYE SUMINISTROS.	PZA	0.00	$4,874.98	0.00	6.0000	6.00	0.00	$29,249.88	0.00 %
EXT-S-S2	SUMINISTRO DE SEÑAL RESTRICTIVA DE 71CM X 71 CM SR-22 PROHIBIDO ESTACIONAMIENTO 2.5 M DE ALTURA A LA PARTE INFERIOR DE LA LAMINA. INCLUYE SUMINISTROS.	PZA	0.00	$4,874.98	0.00	4.0000	4.00	0.00	$19,499.92	0.00 %
EXT-S-S3	SUMINISTRO DE SEÑAL INFORMATIVA DE SERVICIOS DE 71CM X 71 CM SIS - 7 DEPOSITO DE BASURA DE 2.5 M DE ALTURA A LA PARTE INFERIOR DE LA LAMINA. INCLUYE SUMINISTROS.	PZA	0.00	$4,874.98	0.00	6.0000	6.00	0.00	$29,249.88	0.00 %
EXT-S-S4	SUMINISTRO DE SEÑAL PREVENTIVA DE CRUCE PEATONAL DE 71CM X 71 CM SP 32 SEGÚN NORMA SICT DE 2.5 M DE ALTURA A LA PARTE INFERIOR DE LA LAMINA. INCLUYE SUMINISTROS.	PZA	0.00	$4,874.98	0.00	4.0000	4.00	0.00	$19,499.92	0.00 %
EXT-S-S5	SUMINISTRO DE SEÑAL PREVENTIVA CRUCE CICLISTA DE 71CM X 71 CM SP 39 SEGÚN NORMA SICT DE 2.5 M DE ALTURA A LA PARTE INFERIOR DE LA LAMINA. INCLUYE SUMINISTROS.	PZA	0.00	$4,874.98	0.00	2.0000	2.00	0.00	$9,749.96	0.00 %
EXT-S-P31S12C012	SUMINISTRO DE SEÑAL RESTRICTIVA ALTO DE 71CM X 71 CM SR 6 30 CM. POR LADO SEGÚN NORMA SICT DE 2.5 M DE ALTURA A LA PARTE INFERIOR DE LA LAMINA. INCLUYE SUMINISTROS.	PZA	0.00	$4,874.98	0.00	2.0000	2.00	0.00	$9,749.96	0.00 %
EXT-S-S7	SEÑAL RESTRICTIVA SEDA EL PASO DE 71CM X 71 CM SR 7 70 CMS POR LADO SEGÚN NORMA SICT DE 2.5 M DE ALTURA A LA PARTE INFERIOR DE LA LAMINA. INCLUYE SUMINISTROS.	PZA	0.00	$4,874.98	0.00	2.0000	2.00	0.00	$9,749.96	0.00 %
EXT-S-J1	SUMINISTRO DE PASTO TIPO BERMUDA EN ROLLO.	M2	0.00	$106.12	0.00	2,774.0000	2,774.00	0.00	$294,376.88	0.00 %
EXT-S-J3	SUMINISTRO DE ARBUSTOS TIPO LANTANA CAMARA, PLUMBAGO, TEXAS RANGER, PENNISETUM ROJO Y VERDE, RUELLIA, DENSIDAD 5 PZA/M2.	M2	0.00	$375.52	0.00	124.0000	124.00	0.00	$46,564.48	0.00 %
EXT-S-J4	SUMINISTRO DE ARBUSTOS TIPO IXORA REYNA, BUGAMBILIAS, GLORIA, ROSA DE LAUREL.	PZA	0.00	$148.63	0.00	62.0000	62.00	0.00	$9,215.06	0.00 %

CONSTRUCTORA Y ARRENDAMIENTOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ

SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN RÍO CULIACÁN TRAMO: CALLE DEL CONGRESO – BLVD. CHÁVEZ CASTRO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA Y ARRENDAMIENTOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0203-2026
Importe del Contrato s/IVA $73,009,755.35
Periodo del Contrato 06/03/2026 **al** 06/01/2027

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Extraordinaria
Importe de la Estimación: $7,751,222.75
Periodo de la Estimación: 14/05/2026 **al** 14/06/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
EXT-S-17.1	SUMINISTRO DE ARBOLES REGIONALES (AMAPA, PLUMERIAS, VENADILLO, LLUVIA DE ORO, GLORIAS, ADMOSFERICA) DE 1.50 M. DE ALTURA.	PZA	0.00	$441.04	0.00	474.0000	474.00	0.00	$209,052.96	0.00 %
EXT-S-P18S01C005	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC (S.I.) CON COPLE INTEGRAL ANGER DE 150 MM. (6") Ø (RD-26.0), INCLUYE: EMPAQUES DE ACUERDO A NORMAS DE SECOFI Y EL I.T.P.	ML	0.00	$150.23	0.00	1,251.0000	1,251.00	0.00	$187,937.73	0.00 %
EXT-S-P18S35C004.1	CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.40 MTS. CON CANAL DE 6"., INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETES Y ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA ASI COMO MANIOBRAS LOCALES.	PZA	0.00	$3,920.54	0.00	2.0000	2.00	0.00	$7,841.08	0.00 %
EXT-S-P18S35C009	MARCO CON TAPA DE FO. FO. DE 50X50 CMS. DE 130 KG. DE PESO., INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETES Y ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA ASI COMO MANIOBRAS LOCALES.	PZA	0.00	$4,637.11	0.00	2.0000	2.00	0.00	$9,274.22	0.00 %
EXT-S-46150304	EXTREMO ESPIGA P.V.C. DE 6" DE DIAM RD-26, INCLUYE; SUMINISTRO DEL MATERIAL, ANILLOS DE HULE, FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.	PZA	0.00	$1,631.79	0.00	2.0000	2.00	0.00	$3,263.58	0.00 %
EXT-S-45151404	TAPON CAMPANA P.V.C. (6") DIAM. RD-26, INCLUYE; SUMINISTRO DEL MATERIAL, ANILLOS DE HULE, FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES	PZA	0.00	$686.03	0.00	2.0000	2.00	0.00	$1,372.06	0.00 %
EXT-S-46150909	CODO P.V.C. DE 11 G X 6" DIAM. RD-26, INCLUYE; SUMINISTRO DEL MATERIAL, ANILLOS DE HULE, FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES	PZA	0.00	$672.45	0.00	11.0000	11.00	0.00	$7,396.95	0.00 %
EXT-S-8075 48	CODO P.V.C. DE 90 G X 6" DIAM. RD-26, INCLUYE; SUMINISTRO DEL MATERIAL, ANILLOS DE HULE, FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES	PZA	0.00	$1,137.61	0.00	1.0000	1.00	0.00	$1,137.61	0.00 %
EXT-S-8075 52	SUMINISTRO DE COPLE DOBLE P.V.C. (6") DIAM.	PZA	0.00	$807.40	0.00	1.0000	1.00	0.00	$807.40	0.00 %
EXT-S-8075 56	SUMINISTRO DE EXTREMO CAMPANA DE PVC DE 150MM.	PZA	0.00	$1,788.69	0.00	2.0000	2.00	0.00	$3,577.38	0.00 %
EXT-S-8075 61	SUMINISTRO DE TEE DE P.V.C. 6" X 6" DIAM.	PZA	0.00	$914.78	0.00	2.0000	2.00	0.00	$1,829.56	0.00 %
EXT-S-45160602	VALVULA VAST. FIJO SERIE 2500 O SIMILAR C/BRIDA TIPO ANSI DE (6") DIAM. C/COMPUERTA FORRADA DE ELASTOMERO., INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETES Y ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA ASI COMO MANIOBRAS LOCALES.	PZA	0.00	$7,846.88	0.00	2.0000	2.00	0.00	$15,693.76	0.00 %

CONSTRUCTORA Y ARRENDAMIENTOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN RÍO CULIACÁN TRAMO: CALLE DEL CONGRESO – BLVD. CHÁVEZ CASTRO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA Y ARRENDAMIENTOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0203-2026
Importe del Contrato s/IVA $73,009,755.35
Periodo del Contrato 06/03/2026 **al** 06/01/2027

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Extraordinaria
Importe de la Estimación: $7,751,222.75
Periodo de la Estimación: 14/05/2026 **al** 14/06/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
EXT-S-8020 05	SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO.	PZA	0.00	$51.71	0.00	4.0000	4.00	0.00	$206.84	0.00 %
EXT-S-8018 03	SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 19 MM X 89 MM (3/4" X 3 1/2").	PZA	0.00	$39.40	0.00	32.0000	32.00	0.00	$1,260.80	0.00 %
EXT-S-08055155	TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD RD-9 DE 19 MM.(3/4") Ø., INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.	ML	0.00	$17.93	0.00	192.0000	192.00	0.00	$3,442.56	0.00 %
EXT-S-8037 25.	SUMINISTRO DE ABRAZADERA DE BRONCE 85-5-5-5 FORD DE 6" X 3/4" DIAM. CON TORNILLOS DE BRONCE DISEÑO A HINGED S-70	PZA	0.00	$1,582.90	0.00	24.0000	24.00	0.00	$37,989.60	0.00 %
EXT-S-08055157	ADAPTADOR P/TUBERIA DE POLIETILENO RD-9 DE 3/4" DIAM., INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.	PZA	0.00	$139.26	0.00	24.0000	24.00	0.00	$3,342.24	0.00 %
EXT-S-8037 21	SUMINISTRO DE TAPON DE PVC 3/4" Ø	PZA	0.00	$12.35	0.00	24.0000	24.00	0.00	$296.40	0.00 %
EXT-S-P22S01C012	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 12" Ø CON JUNTA HERMÉTICA.	ML	0.00	$426.50	0.00	1,335.0000	1,335.00	0.00	$569,377.50	0.00 %
EXT-S-P22S03C005	BROCAL Y TAPA CIEGO DE FIERRO FUNDIDO DE 60 CM DE DIÁMETRO TIPO PESADO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: SUMINISTRO.	PZA	0.00	$5,804.95	0.00	16.0000	16.00	0.00	$92,879.20	0.00 %
EXT-S-P22S01C018	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 8" Ø CON JUNTA HERMÉTICA.	ML	0.00	$179.89	0.00	192.0000	192.00	0.00	$34,538.88	0.00 %
EXT-S-P22S02C096	YEE DE PVC 8"X6" ALCANTARILLADO, INCLUYE: CODO DE 45ºX6" DE PVC ALCANTARILLADO, SUMINISTRO.	PZA	0.00	$479.52	0.00	24.0000	24.00	0.00	$11,508.48	0.00 %

Total Partida: **7,751,222.75**

CONSTRUCTORA Y ARRENDAMIENTOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.