SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE RECEPCIÓN
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EN PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA				
PROGRAMA	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2022 NIVEL BASICA				
Nº DE OBRA:	220607	AUTORIZACION SAF:	SAF-AGF-018/2022		
NOMBRE DE ESCUELA:	PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA	CLAVE DE ESCUELA:	25DPR0718Y		
MUNICIPIO:	CULIACAN	LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES		
NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-FAM-ADE-EPR-116-2022	MONTO:	947,433.99		
CONTRATISTA:	SOREC MOISES MONARREZ FELIX				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	LIBERTY FIANZAS SA DE CV	ANTICIPO	$331,601.90	CUMPLIMIENTO	$94,743.40
PERIODO CONTRATO:	INICIO: 14 DE JUNIO DE 2022	TÉRMINO:	12 DE AGOSTO DE 2022		
NÚMERO DE CONVENIO:	CONV-ISIFE-FAM-ADE-EPR-116-2022	MONTO:	232,188.87		
PERIODO CONVENIO:	INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2022	TÉRMINO:	01 DE OCTUBRE DE 2022		

IMPORTE:	
CONTRATADO:	$947,433.99
CONVENIDO:	$232,188.87
EJERCIDO:	$1,179,622.86
SALDO QUE SE CANCELA:	$0.00

RESUMEN DE ESTIMACIONES:			
PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
14 de junio de 2022	14 de septiembre de 2022	ESTIMACION 01	$683,265.88
15 de septiembre de 2022	1 de octubre de 2022	ESTIMACION 02 FINIQUITO	$496,356.98
	TOTALES:	2	$1,179,622.86

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 1 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL ISIFE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE POR ISIFE:

ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA
SUPERVISOR

ENTREGA POR LA EMPRESA:

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX
CONTRATISTA

TESTIGOS

ING. JOAQUIN OMAR MORRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

E.02

ACTA DE ENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EN PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA				
PROGRAMA:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2022 NIVEL BASICA				
Nº DE OBRA:	220607	AUTORIZACIÓN SAF:	SAF-AGF-018/2022		
NOMBRE DE ESCUELA:	PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA	CLAVE DE ESCUELA:	25DPR0718Y		
MUNICIPIO:	CULIACAN	LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES		
NUMERO DE CONTRATO:	ISIFE-FAM-ADE-EPR-116-2022	MONTO:	$947,433.99		
CONTRATISTA:	SOREC MOISES MONARREZ FELIX				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	CV	ANTICIPO	$331,601.90	CUMPLIMIENTO	$94,743.40
PERIODO CONTRATO:	INICIO: 14 DE JUNIO DE 2022	TÉRMINO:	12 DE AGOSTO DE 2022		
NÚMERO DE CONVENIO:	CONV-ISIFE-FAM-ADE-EPR-116-2022	MONTO:	232,188.87		
PERIODO CONVENIO:	INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2022	TÉRMINO:	01 DE OCTUBRE DE 2022		

IMPORTE:	
CONTRATADO:	$947,433.99
CONVENIDO:	$232,188.87
EJERCIDO:	$1,179,622.86
SALDO QUE SE CANCELA:	$0.00

RESUMEN DE ESTIMACIONES:			
PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
14 de junio de 2022	14 de septiembre de 2022	ESTIMACION 01	$683,265.88
15 de septiembre de 2022	1 de octubre de 2022	ESTIMACION 02 FINIQUITO	$496,356.98
TOTALES:		2	$1,179,622.86

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 1 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL DIRECTOR DEL PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

ENTREGA POR ISIFE:

ARQ. HUGO ECHAVE MENESES
DIRECTOR GENERAL DEL ISIFE

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

RECIBE POR PLANTEL:

GABRIELA MARGARITA CHOZA ZAMUDIO
DIRECTOR DEL PLANTEL

RECIBE POR SEPyC:

DRA. CATALINA ESPARZA NAVARRETE
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

SERVICIOS DE EDUCACIÓN PUBLICA
DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA
SUBSECRETARIA DE PLANEACION
EDUCATIVA