GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA:

OBRA: **CONSTRUCCION DE INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION, REHABILITACION DE GALERIA Y ARREGLOS DE LLEGADA A TANQUE EN LALOCALIDAD DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.**

BAJA CALIFORNIA SUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

REG. PADRÓN: **SOP-PC-484-22**
CONTRATO No.: **OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2907A-2025**
INICIACIÓN PROGRAMADA: **02 DE AGOSTO DEL 2025**
CONVENIO No:
PERIODO DE CONVENIO:
INICIACIÓN PROGRAMADA:
DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:
COMPAÑÍA AFIANZADORA: **ASEGURADORA ASERTA, SA CV**
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **1449-02028-0 $681,914.31**
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **1449-02027-3 $194,832.66**
No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS: **1449-02157-3 $193,854.52**

REG. FED. CAUS.: **BCS 070628 7W9**
IMPORTE DE CONTRATO: **$1,948,326.60**
TERMINACIÓN PROGRAMADA: **15 DE SEPTIEMBRE 2025**
IMPORTE DE CONVENIO:

TERMINACIÓN PROGRAMADA:
IMPORTE DE SANCIÓN:
IMPORTE DE ANTICIPO: **$681,914.31**

EN LA LOCALIDAD DE **SAN MARCOS, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA**, EL **DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025**, SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

CONSTRUCCION DE INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION, REHABILITACION DE GALERIA Y ARREGLOS DE LLEGADA A TANQUE EN LALOCALIDAD DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	DEL 02 AGO AL 15 SEPT 2025		$1,948,326.60
CONVENIO			
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	DEL 02 AGO AL 01 SEPT 2025	$1,741,664.87	
ESTIMACIÓN No.2 FINIQUITO	DEL 02 SEPT AL 15 SEPT 2025	$196,880.28	
ESTIMACIÓN No.3			
ESTIMACIÓN No.4			
ESTIMACIÓN No.5			
ESTIMACIÓN No.6			
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		$1,938,545.15	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:		$9,781.45	
SUMAS IGUALES:		$1,948,326.60	$1,948,326.60

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA **BAJA CALIFORNIA SUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.**
Humberto Arreola B. **ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE** RESIDENTE DE LA SOP	**ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ** DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP	Edgar Fernandez Q. **ING. EDGAR O. FERNANDEZ QUINTERO** REPRESENTANTE LEGAL