Tel. 667 714-64-10
Tel. 667-717-43-76
Unidad de Gobierno

Edificio B, 2do. Nivel, Topacio esq. con
Blvd. Alfonso Zaragoza Maytorena, s/n
Desarrollo Urbano Tres Ríos
C. P. 80020, Culiacán, Sinaloa.

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CONTRATISTA-SOP

EN LA LOCALIDAD DE: **BACOREHUIS** MUNICIPIO DE: **AHOME** ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS **11:00** HRS, DEL DIA: **1** DE: **SEPTIEMBRE** DEL **2025** SE REUNIERON LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON MOTIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DE LA SIGUIENTE OBRA ESTATAL:

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO BACOREHUIS -SEGUNDA ETAPA-, SINDICATURA VILLA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.**

LOCALIDAD : **BACOREHUIS** MUNICIPIO: **AHOME**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO BACOREHUIS -SEGUNDA ETAPA-, SINDICATURA VILLA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

FECHA DE INICIO DE LA OBRA
24 DE ABRIL DEL 2025

FECHA DE TÉRMINO DE LA OBRA:
24 DE AGOSTO DEL 2025

DICHA OBRA FUE AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO No.
SAF-AIP-IED-00-0089/2025

Y FUE CONTRATADA CON: **C. JANITZIO ANGULO LÓPEZ**
MEDIANTE CONTRATO No.: **OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1504A-2025**
CON UN IMPORTE DE: **$ 4,590,973.88** IVA INCLUIDO
CONVENIO No.: **CONV-01-2025-CCCT-C1504A-2025**
CON UN IMPORTE DE: **$ -** IVA INCLUIDO

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES:

NÚMERO DE ESTIMACIONES:	PERIODO:	IMPORTE:
ESTIMACION No.1 (NORMAL)	**DEL 24-ABRIL. AL 24-MAY.-2025**	**$1,149,877.49**
ESTIMACION No.2 (NORMAL)	**DEL 25-MAY. AL 25-JUN.-2025**	**$723,681.05**
ESTIMACION No.3 (NORMAL)	**DEL 26-JUN. AL 16-JUL.-2025**	**$575,007.31**
ESTIMACION No.4 (NORMAL)	**DEL 17-JUL. AL 17-AGO.-2025**	**$1,175,872.33**
ESTIMACION No.5 (ADICIONAL)	**DEL 18-AGO. AL 24-AGO.-2025**	**$329,031.95**
ESTIMACION No.6 (EXTRAORDINARIA FINIQUITO)	**DEL 18-AGO. AL 24-AGO.-2025**	**$637,500.98**

LA OBRA ANTES MENCIONADA LA ENTREGA EL CONTRATISTA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, QUIEN LA RECIBE UNA VEZ QUE SE HA CONSTATADO SU TERMINACIÓN Y VERIFICADO QUE SE EJECUTÓ DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO , POR LO QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA SU USO Y OPERACIÓN.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, Y EN SU CASO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, PÓLIZAS DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, ASI COMO LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL ORIGINAL DE ESTA ACTA Y 3 COPIAS, SE FIRMARON DE CONFORMIDAD CON LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, EN LA LOCALIDAD DE: **BACOREHUIS** MUNICIPIO DE: **AHOME**
A LOS **1** DIAS DEL MES DE: **SEPTIEMBRE** DEL AÑO **2025**

POR EL CONTRATISTA:

COMPAÑÍA: **C. JANITZIO ANGULO LÓPEZ**

NOMBRE: **C. JANITZIO ANGULO LÓPEZ**
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA: _____

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: **C. ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO**
CARGO: SUPERVISOR DE LA SOP.

FIRMA: _____

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: **C. ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**

CARGO: DIRECTOR DE SUPERVISIÓN

FIRMA: _____