SINALOA

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE "NUEVO AMANECER" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Choix

Localidad:

Contratista: NED RABER INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-0704C-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$63,871.06
Importe del Contrato s/IVA:			$888,367.50
No. Estimación:			3
Tipo Estimación:			Adicional
Periodo del Contrato:	11/04/2025	**al**	09/06/2025
Periodo de la Estimación:	13/05/2025	**al**	02/06/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL		
P01	**PRELIMINARES**	**63,871.06**

Total Paquete s/IVA:	**63,871.06**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$63,871.06

NED RABER INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO

SUPERVISOR DE S.O.P.

SINALOA

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE "NUEVO AMANECER" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Choix	**Contrato:**	OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-0704C-2025			**No. Estimación:**	3
Localidad:		**Importe del Contrato s/IVA**			$888,367.50	**Tipo de Estimación:**	Adicional
Contratista:	NED RABER INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	11/04/2025	**al**	09/06/2025	**Importe de la Estimación:**	$63,871.06
						Periodo de la Estimación:	13/05/2025 **al** 02/06/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
AUD.092	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" A UNA PROFUNDIDAD DE 0.50 M HASTA 2.0 M. PARA DESPLANTE DE CIMENTACIONES	M3	30.00	$444.42	30.00	60.9000	90.90	-60.90	$27,065.18	303.00 %
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
AUD.050	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON COMPACTADOR DE IMPACTO (BAILARINA) EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, TENDIDO EN CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	10.90	$589.46	10.90	62.4400	64.40	-53.50	$36,805.88	672.84 %

Total Partida: **63,871.06**

NED RABER INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
SUPERVISOR DE S.O.P.