SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUSTA LÓPEZ ENTRE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y JUAN ÁLVAREZ EN LA LOCALIDAD DE VILLA BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.

Importe de la Estimación s/IVA $848,610.16

Municipio: Salvador Alvarado

Importe del Contrato s/IVA: $1,493,643.02

Localidad:

No. Estimación: 1

Contratista: C. JESÚS JOSÉ BAEZ PÉREZ

Tipo Estimación: Normal

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2402B-2025

Periodo del Contrato: 27/02/2025 **al** 27/04/2025

Periodo de la Estimación: 27/02/2025 **al** 27/03/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUSTA LÓPEZ ENTRE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y JUAN ÁLVAREZ	
P01	**PRELIMINARES**	**848,610.16**

Total Paquete s/IVA:	**848,610.16**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$848,610.16

C. JESÚS JOSÉ BAEZ PÉREZ
CONTRATISTA

ARQ.MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO SUPERVISION ZONA NORTE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUSTA LÓPEZ ENTRE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y JUAN ÁLVAREZ EN LA LOCALIDAD DE VILLA BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Salvador Alvarado
Localidad:
Contratista: C. JESÚS JOSÉ BAEZ PÉREZ

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2402B-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,493,643.02
Periodo del Contrato 27/02/2025 **al** 27/04/2025

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $848,610.16
Periodo de la Estimación: 27/02/2025 **al** 27/03/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUSTA LÓPEZ ENTRE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y JUAN ÁLVAREZ										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
P05S13C008	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN LOSAS DE 16 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO, VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M3	203.16	$5,142.30	0.00	86.2400	86.24	116.92	$443,471.95	42.45 %
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
P30S10C009	GUARNICIÓN TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 PARA LOSAS DE 16 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS	ML	214.69	$726.85	0.00	214.6900	214.69	0.00	$156,047.43	100.00 %
P01S44C350	DEMOLICIÓN CON MAQUINA DE BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M2	41.00	$111.40	0.00	41.0000	41.00	0.00	$4,567.40	100.00 %
P06S35C048	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS, INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION,TENDIDO EN CAPAS, AGUA, ACARREOS,MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	105.07	$665.42	0.00	105.0700	105.07	0.00	$69,915.68	100.00 %
P30S03C013	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	350.21	$498.58	0.00	350.2100	350.21	0.00	$174,607.70	100.00 %

Total Partida: **848,610.16**

C. JESÚS JOSÉ BAEZ PÉREZ
CONTRATISTA

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE