GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE PROYECTO Y DE EXTINCION DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA — CONTRATISTA: **MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.**

ESTUDIO: **PROYECTO Y ESTUDIO DE SOLUCION PLUVIAL, EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE "LA HIGUERITA" UBICADO EN CULIACAN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.**

REG. PADRÓN: **SOP-PC-018-22** — REG. FED. CAUS. **MTA 021029 1T2**

CONTRATO No. **SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-0805B-2025** — PROGRAMA:

CONVENIO No: — IMPORTE DE CONVENIO:

PERIODO DE CONVENIO:

INICIACIÓN PROGRAMADA: **09 DE MAYO DEL 2025** — TERMINACIÓN PROGRAMADA: **08 DE JUNIO DEL 2025**

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO: — IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.** — IMPORTE DE ANTICIPO: **$0.00**

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **8271-00671-8** **$56,013.08**

EN LA LOCALIDAD DE: **LA HIGUERITA** , MUNICIPIO DE: **CULIACAN** ESTADO DE: **SINALOA**

EL DÍA **23 DE JUNIO DEL 2025** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

PROYECTO Y ESTUDIO DE SOLUCION PLUVIAL, EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE "LA HIGUERITA" UBICADO EN CULIACAN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES, QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:			$ 560,130.80
MONTO DE CONTRATO AMPLIATORIO:		$ -	$ -

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	AP
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL FINIQUITO	09 DE JUNIO DEL 2025	$ 560,130.80	$ -

SUMA DE LAS ESTIMACIONES		$ 560,130.80	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA			
SUMAS IGUALES		$ 560,130.80	$ 560,130.80

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE VIALIDADES **ARQ. JAVIER BRAMBILA LOPEZ**	**DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS** **ARQ. JOSÉ MANUEL ACOSTA BERNAL**	**REPRESENTANTE LEGAL** **ING. HECTOR VEGA URETA**