Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN BLVD. PEDRO INFANTE EN CRUCE CON MALECÓN MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CULIACÁN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad: Culiacan

Contratista: MERIBO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2904-2026

Importe de la Estimación s/IVA $16,169,446.54

Importe del Contrato s/IVA: $278,400,980.98

No. Estimación: 5

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 07/05/2026 **al** 07/03/2027

Periodo de la Estimación: 23/06/2026 **al** 30/06/2026

Clave	Descripción	Monto
PUENTE CONGRESO		
P02	**CIMENTACIÓN**	**$2,061,377.81**
P05	**SUPER-ESTRUCTURA**	**$14,108,068.73**

Total Paquete s/IVA: **$16,169,446.54**

Ajuste por Redondeo: **$0.00**

Total de Estimación s/IVA: **$16,169,446.54**

MERIBO, S.A. DE C.V.
TANIA MARISELA BAÑUELOS

CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA

SUPERVISOR DE S.O.P.

Estimación

Nombre de Obra: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN BLVD. PEDRO INFANTE EN CRUCE CON MALECÓN MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CULIACÁN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA

Municipio:	Culiacan	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2904-2026	**No. Estimación:**	5
Localidad:	Culiacan	**Importe del Contrato s/IVA**	$278,400,980.98	**Tipo de Estimación:**	NORMAL
Contratista:	MERIBO, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	07/05/2026 al 07/03/2027	**Importe de la Estimación:**	$16,169,446.54
				Periodo de la Estimación:	23/06/2026 al 30/06/2026

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PUENTE CONGRESO										
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S01	**PILASTRONES**									
P09S02C002.1	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1") PARA PILASTRONES, INCLUYE. COLOCACIÓN DEL ARMADO DENTRO DE LA PERFORACIÓN, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	KG	190324.91	$ 47.94	147,325.79	42,999.12	190,324.91	0.00	$2,061,377.81	100.00 %
						Total Partida:			**$2,061,377.81**	
P05	**SUPER-ESTRUCTURA**									
P05S02	**ACERO ESTRUCTURAL**									
289A	SUMINISTRO DE ACERO ESTRUCTURAL A-50, NORMA ASTM A709, FY=3515 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO	KG	1496955.00	$ 41.98	447,720.72	336,066.42	783,787.15	713,167.85	$14,108,068.73	52.36 %
						Total Partida:			**$14,108,068.73**	

MERIBO, S.A. DE C.V.
TANIA MARISELA BAÑUELOS
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR DE S.O.P.