GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: **NED RABER INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.**

OBRA: **"CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE NUEVO AMANECER UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA."**

REG. PADRÓN: **SOP-PC-046-22**

REG. FED. CAUS.: NR1-141227-1J2

CONTRATO No.: **OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-0704C-2025**

IMPORTE DE CONTRATO: **$ 1,030,506.30**

CONVENIO No: **CONV-01-2025-MI-C0704C-2025**

IMPORTE DE CONVENIO: **-$ 25,262.01**

PERIODO DE CONVENIO:

INICIACIÓN PROGRAMADA: **11 DE ABRIL DEL 2025**

TERMINACIÓN PROGRAMADA: **09 DE JUNIO DEL 2025**

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.**

IMPORTE DE ANTICIPO: **$360,677.21**

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **No. FIANZA: 4082-03657-5** **$360,677.21**

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **No. FIANZA 4082-03658-2** **$103,050.63**

No. E IMPORTE FIANZA DE VICIOS OCULTOS: **No. FIANZA 4082-03854-2** **$100,524.43**

EN LA LOCALIDAD DE **CHOIX,** MUNICIPIO DE **CHOIX** , ESTADO DE SINALOA

EL DÍA **23 DE JUNIO DEL 2025** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

"CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE NUEVO AMANECER UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA."

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE REINTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	11/04/2025 AL 09/06/2025	$ 1,030,506.30	$ 1,030,506.30
CONVENIO		$ -	-$ 25,262.01
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	11/04/2025 AL 12/05/2025	$ 406,270.93	
ESTIMACIÓN No.2 NORMAL	13/05/2025 AL 02/06/2025	$ 487,454.28	
ESTIMACIÓN No.3 ADICIONAL	13/05/2025 AL 02/06/2025	$ 74,090.43	
ESTIMACIÓN No.4 FINIQUITO	03/06/2025 AL 09/06/2025	$ 37,428.65	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		$ 1,005,244.29	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:			
SUMAS IGUALES:		$ 1,005,244.29	$ 1,005,244.29

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA:
RESIDENTE DE LA SOP. ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO	DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP. ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	REPRESENTANTE LEGAL. ING. FLAVIO NEDEL ACOSTA PINEDA NED RABER INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.