SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA UPES UNIDAD NAVOLATO, EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Navolato

Localidad:

Contratista: C. GILBERTO ZAVALA BUENO

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1206-2025

Importe de la Estimación s/IVA	$110,273.67
Importe del Contrato s/IVA:	$3,787,688.14
No. Estimación:	6
Tipo Estimación:	Extraordinaria-Finiquito
Periodo del Contrato:	20/06/2025 **al** 21/10/2025
Periodo de la Estimación:	16/10/2025 **al** 21/10/2025

Clave	Descripción	Monto
50		
EX	**EXTRAORDINARIOS**	**110,273.67**

Total Paquete s/IVA: **110,273.67**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $110,273.67

C. GILBERTO ZAVALA BUENO
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA UPES UNIDAD NAVOLATO, EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Navolato
Localidad:
Contratista: C. GILBERTO ZAVALA BUENO

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1206-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,787,688.14
Periodo del Contrato 20/06/2025 **al** 21/10/2025

No. Estimación: 6
Tipo de Estimación: Extraordinaria-Finiquito
Importe de la Estimación: $110,273.67
Periodo de la Estimación: 16/10/2025 **al** 21/10/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
EX	**EXTRAORDINARIOS**									
EX	**EXTRAORDINARIOS**									
EXT01	SUB-ESTACION TIPO POSTE CON TRANSFORMADOR MONOFASICO 10 KVA 33000YT/120/240 V UNICORNIO, INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PC 12-750, SOPORTE CV1, ABRAZADERAS, CUCHILLAS, CRUCETA, APARTARRAYO, CONECTOR PERICO, ESTRIBOS DE COBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU MEJOR NECESARIO PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO	PZA	0.00	$74,389.89	0.00	1.0000	1.00	0.00	$74,389.89	0.00 %
EXT02	ESTRUCTURA DE ENTRONQUE EN POSTE EXISTENTE: INCLUYE: ABRAZADERA 2AG, AISLADOR ASUZ 34KV, CLEMA DE REMATE, REMATE PREFORMADO 1/0, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE 1C, CONECTOR VCL-64, FLEJE, HEBILLA PARA FLEJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	PZA	0.00	$11,408.82	0.00	1.0000	1.00	0.00	$11,408.82	0.00 %
EXT03	LINEA MONOFASICA AEREA EN MEDIA TENSIÓN DESDE POSTE DE ENTRONQUE EXISTENTE A POSTE DE PROYECTO. INCLUYE: CABLE ACSR 1/0 (1F-2H), MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION	PZA	0.00	$5,565.28	0.00	1.0000	1.00	0.00	$5,565.28	0.00 %

C. GILBERTO ZAVALA BUENO
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA UPES UNIDAD NAVOLATO, EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Navolato
Localidad:
Contratista: C. GILBERTO ZAVALA BUENO

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1206-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,787,688.14
Periodo del Contrato 20/06/2025 **al** 21/10/2025

No. Estimación: 6
Tipo de Estimación: Extraordinaria-Finiquito
Importe de la Estimación: $110,273.67
Periodo de la Estimación: 16/10/2025 **al** 21/10/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
EXT04	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL SR-9 (VELOCIDAD) DE 71X71 CM. FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, ACABADO CON FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA, FIJADO A POSTE DE PTR DE 2"X2"X1/4" GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, ANCLADO EN MUERTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 20X20X40 CM. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION.	PZA	0.00	$4,727.42	0.00	2.0000	2.00	0.00	$9,454.84	0.00 %
EXT-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL SP-33 (ZONA ESCOLAR) DE 71X71 CM FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, ACABADO CON FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA, FIJADO A POSTE DE PTR DED 2"X2"X1/4" GALVANIZADO POR INMERSIOÒN EN CALIENTE, ANCLADO EN MUERTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 20X20X40 CM. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	0.00	$4,727.42	0.00	2.0000	2.00	0.00	$9,454.84	0.00 %

Total Partida: **110,273.67**

C. GILBERTO ZAVALA BUENO
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.