SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN MARGEN IZQUIERDA Y ENLACES CON PUENTES SECTOR PEDRO INFANTE - SEGUNDA ETAPA-, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad: Culiacan

Contratista: JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0204A-2025

Importe de la Estimación s/IVA	$2,368,000.50
Importe del Contrato s/IVA:	$263,838,624.05
No. Estimación:	15
Tipo Estimación:	Extraordinaria
Periodo del Contrato:	10/04/2025 **al** 11/10/2026
Periodo de la Estimación:	13/10/2025 **al** 02/11/2025

Clave	Descripción	Monto
50		
EX	**EXTRAORDINARIOS**	**2,368,000.50**

Total Paquete s/IVA: **2,368,000.50**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $2,368,000.50

JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN MARGEN IZQUIERDA Y ENLACES CON PUENTES SECTOR PEDRO INFANTE -SEGUNDA ETAPA-, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0204A-2025
Importe del Contrato s/IVA $263,838,624.05
Periodo del Contrato 10/04/2025 **al** 11/10/2026

No. Estimación: 15
Tipo de Estimación: Extraordinaria
Importe de la Estimación: $2,368,000.50
Periodo de la Estimación: 13/10/2025 **al** 02/11/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
EX	**EXTRAORDINARIOS**									
EX	**EXTRAORDINARIOS**									
EXTRA-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 24" 0 CON JUNTA HERMÉTICA (NOM-001-CONAGUA-2011).	ML	0.00	$2,120.94	0.00	898.0000	898.00	0.00	$1,904,604.12	0.00 %
EXTRA-06	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 12"Ø CON JUNTA HERMÉTICA (NOM-001-CONAGUA-2011)	ML	0.00	$412.57	0.00	436.0000	436.00	0.00	$179,880.52	0.00 %
EXTRA-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. DE 75MM.(3")Ø CLASE RD-26, INCLUYE: MATERIALES Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA PRUEBA HIDROSTATICA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA.	PZA	0.00	$142.46	0.00	541.0000	541.00	0.00	$77,070.86	0.00 %
EXTRA-19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CAMPANA P.V.C. DE 75MM.(3")Ø CLASE RD-26	PZA	0.00	$274.69	0.00	30.0000	30.00	0.00	$8,240.70	0.00 %
EXTRA-20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE P.V.C. DE 250X75MM.(10"X3")Ø CLASE RD-26	PZA	0.00	$6,606.81	0.00	30.0000	30.00	0.00	$198,204.30	0.00 %

Total Partida: **2,368,000.50**

JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR DE S.O.P.