Tel. 667-714-64-10
Tel. 667-717-43-76
Unidad de Gobierno

Edificio B, 2do. Nivel, Topacio esq. con
Blvd. Alfonso Zaragoza Maytorena, s/n
Desarrollo Urbano Tres Ríos
C. P. 80020, Culiacán, Sinaloa.

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
CONTRATISTA-SOP

EN LA LOCALIDAD DE: **CHINO DE LOS LOPEZ** MUNICIPIO DE: **GUASAVE** ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS **10:30** HRS, DEL DIA: **07** DE: **ENERO** DEL **2026** SE REUNIERON LAS PERSONAS

CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON MOTIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DE LA SIGUIENTE OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA: **PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO GAMBINO – CHINO DE LOS LOPEZ, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA**

LOCALIDAD : **CHINO DE LOS LOPEZ** MUNICIPIO: **GUASAVE**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA:

PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO GAMBINO – CHINO DE LOS LOPEZ, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

FECHA DE INICIO DE LA OBRA
23 DE JULIO DEL 2025

FECHA DE TÉRMINO DE LA OBRA:
23 DE NOVIEMBRE DEL 2025

FECHA REAL DE INICIO DE LA OBRA
30 DE AGOSTO DEL 2025

FECHA REAL DE TÉRMINO DE LA OBRA:
31 DE DICIEMBRE DEL 2025

DICHA OBRA FUE AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO No.
SAF-AIP-IED-00-0622/2025

Y FUE CONTRATADA CON: **LEAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.**
MEDIANTE CONTRATO No.: **OPPU-EST-LP-PEST-COMU-1507-2025**
CON UN IMPORTE DE: **$ 16,196,967.58** IVA INCLUIDO
CONVENIO No.: **CONVENIO MODIFICATORIO DE TIEMPO**

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES:

NÚMERO DE ESTIMACIONES:	PERIODO:	IMPORTE:
ESTIMACION No. 01 (NORMAL)	**DEL 30/08/2025 AL 29/09/2025**	**$4,973,169.82**
ESTIMACION No. 02 (NORMAL)	**DEL 30/09/2025 AL 29/10/2025**	**$3,769,193.91**
ESTIMACION No. 03 (NORMAL)	**DEL 30/10/2025 AL 28/11/2025**	**$3,933,144.44**
ESTIMACION No. 04 (FINIQUITO)	**DEL 29/11/2025 AL 31/12/2025**	**$3,521,459.36**

LA OBRA ANTES MENCIONADA LA ENTREGA EL CONTRATISTA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, QUIEN LA RECIBE UNA VEZ QUE SE HA CONSTATADO SU TERMINACIÓN Y VERIFICADO QUE SE EJECUTÓ DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO , POR LO QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA SU USO Y OPERACIÓN.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, Y EN SU CASO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, PÓLIZAS DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, ASI COMO LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL ORIGINAL DE ESTA ACTA Y 3 COPIAS, SE FIRMARON DE CONFORMIDAD CON LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, EN LA LOCALIDAD DE: **CHINO DE LOS LOPEZ** MUNICIPIO DE: **GUASAVE**
A LOS **07** DIAS DEL MES DE: **ENERO** DEL AÑO **2026**

POR EL CONTRATISTA:

COMPAÑÍA: **LEAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.**
NOMBRE: **C. JORGE LEAL NIEBLAS**
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA: _____

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: **C. ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**
CARGO: DIRECTOR DE SUPERVISIÓN
FIRMA: _____

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: **ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO**
CARGO: SUPERVISOR DE LA SOP
FIRMA: _____