F0526069

CARATULA DE ESTIMACION

ESTIMACION: 01 NORMAL **ELABORACION:** 27-jul-26

PERIODO DEL: 28-may-26 **AL:** 26-jul-26

DATOS DE CONTRATISTA

RAZON SOCIAL: C. JOSÉ RAMÓN BOJORQUEZ PACHECO

DIRECCION: Calle Saman, No. 501, Fraccionamiento los Mangos, C.P. 82128, Mazatlán, Sinaloa.

RFC: BOPR740406R15

RESUMEN DE CUENTA

PRESUPUESTO:	$	**1,488,554.26**
ESTA ESTIMACION:	$	1,227,116.58
ACUMULADO ANTERIOR:	$	-
ACTUAL:	$	1,227,116.58
POR EJERCER:	$	**261,437.68**
ANTICIPO ENTREGADO:	$	**520,993.99**
AMORTIZADO EN ESTA EST.:	$	520,993.99
AMORTIZADO ANTERIOR:	$	-
ACUMULADO AMORTIZADO:	$	520,993.99
SALDO POR AMORTIZAR:	$	-

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE BAHÍA CEUTA ENTRE CALLE ASUNCIÓN Y CERRADA, COL. MAZATLÁN III; INCLUYE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA

CONTRATO: AD-MM-DOP-FAISM-OPS28-2026-069 **CONVENIO:** N/A

FECHA DE SUSCRIPCION:	21-may-26	**SUSCRIPCION:**	
INICIO:	28-may-26	**INICIO:**	
TERMINO:	26-jul-26	**TERMINO:**	
CONTRATADO SIN IVA:	$1,488,554.26	**IMPORTE:**	$0.00

ESTA ESTIMACION DESGLOSADO

ESTIMADO:	$	1,227,116.58
AMORTIZACION:	$	520,993.99
SUBTOTAL:	$	706,122.59
16% IVA:	$	112,979.61
SUMA:	$	819,102.20
S..P. 5 AL MILLAR	$	-
INSP. Y VIG. 3%	$	-
CMIC 3 AL MILLAR	$	3,681.35
TOTAL DEDUCCIONES:	$	3,681.35
NETO A PAGAR:	$	**815,420.85**

AVANCES

FISICO: 100%

FINANCIERO: 82%

ELECTRICA PACHECO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL LA CANTIDAD DE:

$ **815,420.85** (SON: OCHOCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 85/100 M.N.)

ELABORA C. JOSÉ RAMÓN BOJORQUEZ PACHECO CONTRATISTA RESPONSABLE	REVISA ING. PAUL ALBERTO HERRERA DELGADO SUPERVISOR OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	REVISA ING. VICTOR RAFAEL JUÁREZ MURGUIA JEFE DE SUPERVISION OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	Vo.Bo. ARQ. MARTÍN GONZÁLEZ OSUNA SUBDIRECTOR TECNICO OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	Vo.Bo. ARQ. GRECIA LIZETTE TIRADO SALAS SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	AUTORIZA ING. MARTIN GALLARDO NORIEGA ENCARGADO DE LA DIRECIÓN OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN