SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

Tel. 667-714-64-10
Tel. 667-717-43-76
Unidad de Gobierno

Edificio B, 2do. Nivel, Topacio esq. con
Blvd. Alfonso Zaragoza Maytorena, s/n
Desarrollo Urbano Tres Ríos
C. P. 80020, Culiacán, Sinaloa.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CONTRATISTA-SOP

EN LA LOCALIDAD DE: **LA TRINIDAD** MUNICIPIO DE: **GUASAVE** ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS **10:30** HRS, DEL DIA: **25** DE: **SEPTIEMBRE** DEL **2025** SE REUNIERON LAS PERSONAS

CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON MOTIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DE LA SIGUIENTE OBRA ESTATAL:

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA**

LOCALIDAD : **LA TRINIDAD** MUNICIPIO: **GUASAVE**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA:

CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

FECHA DE INICIO DE LA OBRA
18 DE JUNIO DEL 2025

FECHA DE TÉRMINO DE LA OBRA:
18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

DICHA OBRA FUE AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO No.
SAF-AIP-IED-OO-0571/2025

Y FUE CONTRATADA CON: **C. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES**
MEDIANTE CONTRATO No.: **OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-1006A-2025**
CON UN IMPORTE DE: **$ 5,744,771.22** IVA INCLUIDO
CONVENIO No.: **CONVENIO MODIFICATORIO AL CATALOGO**
CON UN IMPORTE DE: **$ -** IVA INCLUIDO

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES:

NÚMERO DE ESTIMACIONES:	PERIODO:	IMPORTE:
ESTIMACION No.01 (NORMAL)	**18/06/2025 AL 15/07/2025**	**$1,908,414.11**
ESTIMACION No.02 (NORMAL)	**16/07/2025 AL 15/08/2025**	**$729,200.19**
ESTIMACION No.03 (NORMAL)	**16/08/2025 AL 31/08/2025**	**$1,424,132.10**
ESTIMACION No.04 (NORMAL)	**01/09/2025 AL 04/09/2025**	**$591,917.14**
ESTIMACION No.05 (NORMAL)	**05/09/2025 AL 09/09/2025**	**$522,189.98**
ESTIMACION No.06 (ADICIONAL)	**10/09/2025 AL 14/09/2025**	**$380,341.03**
ESTIMACION No.07 (EXTRAORDINARIA-FINIQUITO)	**15/09/2025 AL 18/09/2025**	**$188,576.65**

LA OBRA ANTES MENCIONADA LA ENTREGA EL CONTRATISTA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, QUIEN LA RECIBE UNA VEZ QUE SE HA CONSTATADO SU TERMINACIÓN Y VERIFICADO QUE SE EJECUTÓ DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO , POR LO QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA SU USO Y OPERACIÓN.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, Y EN SU CASO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, PÓLIZAS DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, ASI COMO LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL ORIGINAL DE ESTA ACTA Y 3 COPIAS, SE FIRMARON DE CONFORMIDAD CON LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, EN LA LOCALIDAD DE: **LA TRINIDAD** MUNICIPIO DE: **GUASAVE**
A LOS **25** DIAS DEL MES DE: **SEPTIEMBRE** DEL AÑO **2025**

POR EL CONTRATISTA:

COMPAÑÍA: **C. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES**
NOMBRE: **C. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES**
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA: _____

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: **C. ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**
CARGO: DIRECTOR DE SUPERVISIÓN

FIRMA: _____

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: **C. ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO**
CARGO: SUPERVISOR DE LA SOP.

FIRMA: _____