Badiraguato
GENERANDO BUENOS RESULTADOS

OFICIO No. OPDUyE/705/2025
ASUNTO: SOLICITUD PAGO ESTIMACION 01 NORMAL
Badiraguato, Sin., a 03 de Diciembre de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 01 NORMAL, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: DENISE ACELA SALAS CAZAREZ, LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- NOMBRE DE LA OBRA: EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN LA CALLE DE LA COMUNIDAD DEL VAREJONAL, SINDICATURA DEL VAREJONAL, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA
- No. DE CONTRATO: MBGBR-AD-FAISMUN-024/2025
- IMPORTE DEL CONTRATO: $1,561,776.68 (UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N)
- CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL
- IMPORTE A PAGAR: $380,403.28 (TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 28/100 M.N)
- RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- EMPRESA: DENISE ACELA SALAS CAZAREZ
- R.F.C. SACD821117AJ7
- DOMICILIO FISCAL: BLVD. FRANCISCO I. MADERO #1798, COLONIA MIGUEL HIDALGO, CULIACAN, SINALOA, C.P. 80090
- No. DE FACTURA: # DB9A, DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.

A T E N T A M E N T E

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, BADIRAGUATO, SINALOA.

C.C.P. ARCHIVO.

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
TESORERÍA
Marlen Pr
03 DIC 2025
06:10 PM
RECIBIDO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Serie:
Folio: 531
Fecha: 03/Dic/2025 16:32:41
Lugar de expedición (C.P.) 80090

Emisor
DENISE ACELA SALAS CAZAREZ

RFC: SACD821117AJ7
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Domicilio: BLVD.FRANCISCO I MADERO 1798 Miguel Hidalgo Culiacán Sinaloa México 80090

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de
Tipo de cambio: 1.000000
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor
Cliente: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
RFC: MBA850101214
Uso CFDI: I01 - Construcciones
Exportación: 01 - No aplica
Domicilio Fiscal: 80500
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio: Gabriel Leyva Solano S/N Badiraguato Badiraguato, Sinaloa México 80500

Información de cancelación
Motivo de cancelación:
Folio relacionado:

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	72141103 - Servicio de pavimentación de calles y carreteras	PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE DE LA COMUNIDAD DEL VAREJONAL,SINDICATURA DEL VAREJONAL, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO NO.: MBGBR-AD-FAISMUN-024/2025 MONTO DEL CONTRATO: $ 1 ,561,776.68 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 525,418.90 MAS I.V.A 16 % $ 84,067.02 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $ 609,485.92 AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% $ 183,896.61 MAS I.V.A.: $ 29,423.46 TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 213,320.07 Importe TOTAL A FACTURAR $ 341,522.29 MAS I.V.A $ 54,643.56 MONTO NETO A FACTURAR $ 396,165.85 RETENCION 3% (S.V.I.F.Y C.) : $ 15,762.57 TOTAL DEDUCCIONES: $ 229,082.64 MONTO LIQUIDO A RECIBIR: $ 380,403.28	$341,522.29	IVA, - Importe: 54643.56	$341,522.29

Total con letra:
trescientos noventa y seis mil ciento sesenta y cinco Pesos 85/100 M.N.

Subtotal:	$341,522.29
:	$0.00
IVA 16 %:	$54,643.56
Total:	**$396,165.85**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:	00001000000703927080
Folio Fiscal:	30374AE0-818D-470B-B3E7-00FBD5E7DB9A
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000709182898
Fecha y hora de certificación:	2025-12-03T17:32:48

Sello del SAT

JBpu2VhntVvafmtiSZ0gyzNdX538yUd0YkoCwxR93vW4EUp4E/5pdlkUOJpR8NTZiSQLEwidGTDugfYcLbl9solb5H2D3r+Q8WphcSg163NORKgnHbfg9C2nz7R6X/eD4mRxUABI9LP5N
fDjTR4nbaX/0mJu61aWUzXBotlcgcDWU+kqtwK4Zms6Ua33wKdkVyUlaPcTDjQLC75EjcJ7pkNjajaaY1AKMT+0k179PQdXJ9oydc/Z51AOwUbN+ITjVTJgfuM2oWBwHFkXbY2PhlvGHo
buMKQVZieLuG6nv4XUl4poD3GYhgS1EUvOV7h1pfLrFINGSdfPbDnXqlioGw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|30374AE0-818D-470B-B3E7-00FBD5E7DB9A|2025-12-03T17:32:48|MAS0810247C0|N2nDiiVMQlMR0a7EF+HNRcv60p7veSHXTgYfH4QEPwoqZ4cXfuC0a8uZu7AzH8A+2VD
nimrsfYHfXPoxNavrDUwz8uJW9tl86UMWE3/KoNPbRkur4XKKSNsmrNgczFBwXByhyqKVOkh0juFMdqd+QGjWGacK0sJtzotgqfCxTc0DNMaWILJrvq5cAG/CfuGt+3ERORKGsBtl/kdT
pSqyUYmnqLLmgUnD9dGxpOfeLa/1wCOR7SQlLjw6ouhqB0AGyOBy7iD1F9Ty58wIlq/4acwg2W4+DqCjiQdF5nW/FyoyHaN99D52veUAaaDMG55j/M2jsdmx5YXudvO6MQyA==|00001000
0000709182898||

Versión del comprobante: 4.0

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Certificado="MIIF+DCCA+CgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDM5MjcwODAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlU
Exportacion="01" Fecha="2025-12-03T16:32:41" Folio="531" FormaPago="03" LugarExpedicion="80090" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000703927080"
Sello="N2nDiiVMQiMR0a7EF+HNRcv60p7veSHXTgYfH4QEPwoqZ4cXfuC0a8uZu7AzH8A+2VDninrsfYHfXPoxNavrDUwz8uJW9it186UMWE3/KoNPbRkur4XKKSNsrnrNgczFBwXByhyqKVOkh0juFM
SubTotal="341522.29" TipoDeComprobante="I" Total="396165.85" Version="4.0">
  <cfdi:Emisor Nombre="DENISE ACELA SALAS CAZAREZ" RegimenFiscal="612" Rfc="SACD821117AJ7"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="80500" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="MBA850101214" UsoCFDI="I01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="72141103" ClaveUnidad="E48" Descripcion="SERVICIO DE PAVIMENTACIONPAGO DE ESTIMACION 01 NORMALDE LA
    OBRA: EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE DE LA COMUNIDAD DEL VAREJONAL,SINDICATURA DEL VAREJONAL, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO,
    SINALOA.CONTRATO NO.: MBGBR-AD-FAISMUN-024/2025MONTO DEL CONTRATO: $ 1 ,561,776.68IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 525,418.90MAS I.V.A 16 % $
    84,067.02TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $ 609,485.92AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% $ 183,896.61MAS I.V.A.: $ 29,423.46TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
    $ 213,320.07Importe TOTAL A FACTURAR $ 341,522.29MAS I.V.A $ 54,643.56MONTO NETO A FACTURAR $ 396,165.85RETENCION 3% ( S.V.I.F.Y C.) : $
    15,762.57TOTAL DEDUCCIONES: $ 229,082.64MONTO LIQUIDO A RECIBIR: $ 380,403.28" Importe="341522.29" NoIdentificacion="SER05" ObjetoImp="02"
    Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="341522.2900">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="341522.29" Importe="54643.56" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="54643.56">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="341522.29" Importe="54643.56" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="30374AE0-818D-470B-B3E7-00FBD5E7DB9A"
    FechaTimbrado="2025-12-03T17:32:48" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
    SelloCFD="N2nDiiVMQiMR0a7EF+HNRcv60p7veSHXTgYfH4QEPwoqZ4cXfuC0a8uZu7AzH8A+2VDninrsfYHfXPoxNavrDUwz8uJW9it186UMWE3/KoNPbRkur4XKKSNsrnrNgczFBwXByhyqKVO
    NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
    SelloSAT="JBpu2VhntVvafmtlSZ0gyzNdX538yUd0YkoCwxR93vW4EUp4E/5pdIkUOJpR6NTZtSQLEwIdGTDugfYcLbl9soib5H2D3r+Q8WphcSg163NORKgnNbfg9C2nz7R6X/eD4mRxUABI9LP
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

HACIENDA SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SACD821117AJ7	DENISE ACELA SALAS CAZAREZ	MBA850101214	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
30374AE0-818D-470B-B3E7-00FBD5E7DB9A	2025-12-03T16:32:41	2025-12-03T17:32:48	MAS0810247C0
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$396,165.85	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Fecha: 02-dic-25

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA:	**DENISE ACELA SALAS CAZAREZ**
DOMICILIO:	**Blvd. Francisco I Madero #1798, Colonia Miguel Hidalgo, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80090**
TELÉFONO:	CEL:
(66) 71 06 34 89	(66) 71 06 34 89
R.F.C.	
SACD821117AJ7.	

ESTIMACIÓN No:	**01 NORMAL**
PERIODO DE ESTIMACION:	
DEL	17-nov-25
AL	30-nov-25
FECHA DE CONTRATO:	
	15-nov-25

DEPENDENCIA:	**MUNICIPIO DE BADIRAGUATO**	LOCALIDAD:	MUNICIPIO:
	AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO	**EL VAREJONAL**	**BADIRAGUATO**

PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	
INICIO:	17-nov-25
TERMINACIÓN:	15-dic-25

DESCRIPCIÓN:

EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE DE LA COMUNIDAD DEL VAREJONAL, SINDICATURA DEL VAREJONAL, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA

CONTRATO No:
MBGBR-AD-FAISMUN-024/2025

IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
$1,561,776.68	$1,561,776.68	$546,621.84	$1,561,776.68

BUENO POR: $ 380,403.28

RECIBI DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO:

$ 380,403.28 **(SON TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 28/100 M.N.)**

EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 01 NORMAL

DEDUCCIONES:		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	$	183,896.61
MAS I.V.A.:	$	29,423.46
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	$	213,320.07
3 % SVIFYC:	$	15,762.57
TOTAL DEDUCCIONES:	$	229,082.64

CALCULO DE ESTIMACIÓN		
IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	$	525,418.90
MAS I.V.A 16 %	$	84,067.02
TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	$	609,485.92
MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	$	229,082.64
SALDO A PAGAR:	$	380,403.28

ELABORO

Denis Salas C.

C. DENISE ACELA SALAS CAZAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

CONSTRUCCIONES

DENISE ACELA SALAS CAZAREZ

Control de Estimaciones

EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE DE LA COMUNIDAD DEL VAREJONAL, SINDICATURA DEL VAREJONAL, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA	AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO Fecha: 2 de diciembre de 2025	Estimacion: 01 NORMAL
Periodo de la estimacion: 17/11/2025 al 30/11/2025 Periodo de Ejecución: 17/11/2025 al 15/12/2025	Localidad: EL VAREJONAL	No. De contrato: MBGBR-AD-FAISMUN-024/2025

Importe del contrato con I.V.A:	Imp. Contratado sin I.V.A	Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance
$ 1,561,776.68	$ 1,346,359.21	$ 546,621.84	$ 471,225.72	39%
				% Avance Total 39%

Control Del Anticipo		Liquidacion de Estimacion			Control de Estimacion	
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	$ 213,320.07	Importe de la Estimacion (+)	$	525,418.90	ESTA ESTIMACION	$ 609,485.92
		16 % I.V.A (+)	$	84,067.02		
		Sub- Total A (=)	$	609,485.92		
AMORTIZACION ANTERIOR	$ -	Amortizacion Anticipo 35%	$	183,896.61	ACUMULADO ANTERIOR	$ -
		16 % I.V.A (+)	$	29,423.46		
		Total (=)	$	213,320.07		
TOTAL AMORTIZADO	$ 213,320.07	Importe TOTAL	$	341,522.29	TOTAL ACUMULADO.	$ 609,485.92
		16 % I.V.A (+)	$	54,643.56		
		Total (=)	$	396,165.85		
ANTICIPO OTORGADO	$ 546,621.84	3 % SVIFYC:	$	15,762.57	CONTRATADO	$ 1,561,776.68
		Total Deducciones (=)	$	229,082.64		
		Importe T O T A L	$	380,403.28		
SALDO DEL ANTICIPO	$ 333,301.77	NETO A PAGAR	$	380,403.28	SALDO	$ 952,290.76
		Son: (SON TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 28/100 M.N.)				

ELABORO

Denise Salas C.

C.DENISE ACELA SALAS CAZAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

CONSTRUCCIONES

FECHA: 02/12/2025

CONTRATISTA:
DENISE ACELA SALAS CAZAREZ

DOMICILIO: **Blvd. Francisco I Madero #1798, Colonia Miguel Hidalgo, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80090**

R.F.C. **SACD821117AJ7.**

DEPENDENCIA:
AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

ESTADO DE CUENTA

			LOCALIDAD:	EL VAREJONAL		ESTIMACIÓN:	01 NORMAL
DESCRIPCIÓN:	**EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE DE LA COMUNIDAD DEL VAREJONAL, SINDICATURA DEL VAREJONAL, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA**						
FECHA INICIO CONTRATO:	**17-nov-25**	**FECHA TERMINACION CONTRATO:**	**15-dic-25**	**CONTRATO:**	**MBGBR-AD-FAISMUN-024/2025**	**FECHA CONTRATO:**	**15-nov-25**

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	**$1,561,776.68**	CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:				
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	**$546,621.84**	PERIODO CONVENIO ADICIONAL:		AL		
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	**$1,561,776.68**	IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:		IMPORTE TOTAL CONTRATADO:		**$1,561,776.68**

No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE C/IVA ESTIMACIÓN	IMPORTE SIN IVA	3 % SVIFYC:	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
01 NORMAL	**17-nov-25**	**30-nov-25**	**$ 609,485.92**	**$ 525,418.90**	**$ 15,762.57**	**$ 213,320.07**	**$ 229,082.64**	**$ 380,403.28**
TOTALES:			**$ 609,485.92**	**$ 525,418.90**	**$ 15,762.57**	**$ 213,320.07**	**$ 229,082.64**	**$ 380,403.28**

SALDO DEL CONTRATO: **$952,290.76** **SALDO POR AMORTIZAR:** **$333,301.77**

ELABORO
Denise Salas C.
C.DENISE ACELA SALAS CAZAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ
ING.JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

CONSTRUCCIONES

FECHA 02/12/2025

CONTRATISTA:	DEPENDENCIA:
DENISE ACELA SALAS CAZAREZ	AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO
DOMICILIO: Blvd. Francisco I Madero #1798, Colonia Miguel Hidalgo, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80090	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.
R.F.C. SACD821117AJ7.	

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

		LOCALIDAD:	EL VAREJONAL	ESTIMACIÓN:	01 NORMAL
DESCRIPCIÓN:	EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE DE LA COMUNIDAD DEL VAREJONAL, SINDICATURA DEL VAREJONAL, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA				

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	$1,561,776.68
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$546,621.84
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,561,776.68

	OBRA	IMPORTE
1	PRELIMINARES	$ 525,418.90
2	ESTRUCTURA	$ -
3	OTROS	$ -
	SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	$ 525,418.90

SUB TOTAL=	$ 525,418.90
I.V.A AL 16 %	$ 84,067.02
TOTAL =	$ 609,485.92

ELABORO
Denise Salas C.
C. DENISE ACELA SALAS CAZAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ
ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

CONSTRUCCIONES

FECHA: 02/12/2025
HOJA:

CONTRATISTA:
DENISE ACELA SALAS CAZAREZ
DOMICILIO: Blvd. Francisco I Madero #1798, Colonia Miguel Hidalgo, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80090
R.F.C. SACD821117AJ7.

DEPENDENCIA:
AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

		LOCALIDAD	EL VAREJONAL	ESTIMACIÓN:	01 NORMAL
DESCRIPCIÓN:	EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE DE LA COMUNIDAD DEL VAREJONAL, SINDICATURA DEL VAREJONAL, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA				

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	**$1,561,776.68**
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	**$546,621.84**
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	**$1,561,776.68**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
1	**PRELIMINARES**									
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	837.82	$ 10.94	$ 9,165.75	837.8	0.00	0.00	837.82	$ 9,165.75
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.	M3	515.80	$ 133.09	$ 68,647.82	515.8	0.00	0.00	515.80	$ 68,647.82
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.	M2	837.82	$ 37.61	$ 31,510.41	837.8	0.00	0.00	837.82	$ 31,510.41
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.	M2	837.82	$ 195.96	$ 164,179.21	837.8	0.00	0.00	837.82	$ 164,179.21
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	M2	837.82	$ 260.09	$ 217,908.60	837.8	0.00	0.00	837.82	$ 217,908.60
GP06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	837.82	$ 40.59	$ 34,007.11	837.8	0.00	0.00	837.82	$ 34,007.11

ELABORO
Denise Salas C.
C.DENISE ACELA SALAS CAZAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO
ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

CONSTRUCCIONES

FECHA 02/12/2025
HOJA: 2 de 2

CONTRATISTA:
DENISE ACELA SALAS CAZAREZ
DOMICILIO: Blvd. Francisco I Madero #1798, Colonia Miguel Hidalgo, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80090
R.F.C. SACD821117AJ7.

DEPENDENCIA:
AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

		LOCALIDAD	EL VAREJONAL	ESTIMACIÓN:	01 NORMAL
DESCRIPCIÓN:	EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE DE LA COMUNIDAD DEL VAREJONAL, SINDICATURA DEL VAREJONAL, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA				

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	$1,561,776.68
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$546,621.84
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,561,776.68

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
2	ESTRUCTURA									
3	OTROS									

TOTAL DE ESTIMACION	$	525,418.90
I.V.A	$	84,067.02
TOTAL	$	609,485.92

ELABORO
C.DENISE ACELA SALAS CAZAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ
ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE DE LA COMUNIDAD DEL VAREJONAL, SINDICATURA DEL VAREJONAL, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA

GENERADORES ESTIMACION: 01 NORMAL

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO PARCIAL	ACUMULADO TOTAL	OBSERVACIONES
1	PRELIMINARES								
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2							VER CROQUIS
			148.87	6.50			967.66	**967.66**	
						TOTAL EJECUTADO		**967.66**	
						EN ESTA ESTIMACIÓN		**837.82**	
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA	M3						**515.80**	VER CROQUIS
			148.87	6.50	0.55		532.21		
						TOTAL EJECUTADO		**532.21**	
						EN ESTA ESTIMACIÓN		**515.80**	
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL	M2						**837.82**	VER CROQUIS
			148.87	6.50			967.66	**967.66**	
						TOTAL EJECUTADO		**967.66**	
						EN ESTA ESTIMACIÓN		**837.82**	
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.	M2						**967.66**	VER CROQUIS
			148.87	6.50			967.66	**967.66**	
						TOTAL EJECUTADO		**967.66**	
						EN ESTA ESTIMACIÓN		**837.82**	

ELABORO

Denise Salas C.

C.DENISE ACELA SALAS CAZAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE DE LA COMUNIDAD DEL VAREJONAL, SINDICATURA DEL VAREJONAL, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA

GENERADORES ESTIMACION: 01 NORMAL

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO PARCIAL	ACUMULADO TOTAL	OBSERVACIONES
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	M2						**967.66**	VER CROQUIS
			148.87	6.50			967.66	**967.66**	
						TOTAL EJECUTADO		**967.66**	
						EN ESTA ESTIMACIÓN		**837.82**	
GBR671	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU	M2						**967.66**	VER CROQUIS
			148.87	6.50			967.66	**967.66**	
						TOTAL EJECUTADO		**967.66**	
						EN ESTA ESTIMACIÓN		**837.82**	

ELABORO

Denise Salas C.

C.DENISE ACELA SALAS CAZAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

FECHA: 02/12/2025

DEPENDENCIA: **AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO**


CROQUIS

CONTRATISTA: **DENISE ACELA SALAS CAZAREZ** **OBRA:** EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE DE LA COMUNIDAD DEL VAREJONAL, SINDICATURA DEL VAREJONAL, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA

ESTIMACION: **01 NORMAL**

1 PRELIMINARES

GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MEC
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE O
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 10
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE L
GP06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAM



ELABORO

Denise Salas G.

C.DENISE ACELA SALAS CAZAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

FECHA: 02/12/2025

DEPENDENCIA: **AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO**

REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATISTA: **DENISE ACELA SALAS CAZAREZ**

OBRA: EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE DE LA COMUNIDAD DEL VAREJONAL, SINDICATURA DEL VAREJONAL, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA

ESTIMACION: **01 NORMAL**

1 PRELIMINARES

GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 %
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE
GP06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO,







ELABORO

Denise Salas C.

C.DENISE ACELA SALAS CAZAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

Cerrar Guardar Imprimir

BBVA

Fecha y hora de consulta 10/12/2025 7:28:23 PM
Contrato 00798320
Nombre del Cliente MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario:	ADMIN1	**Poder:**	100%

Datos de la operación

Tipo de operación:	Pago Interbancario		
Descripción:	EST 01 NOR AD 024	**Importe de la operación:**	380,403.28 MXP
Cuenta de retiro:	0124174836	**Cuenta de depósito:**	072730012540654561
Divisa de la cuenta:	MXP	**Divisa de la cuenta:**	MXP
Titular de la cuenta:	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO	**Titular de la cuenta:**	DENISE ACELA SALAS CAZAREZ
Nombre banco destino:	BANORTE	**Fecha valor:**	11/12/2025
Fecha de creación:	10/12/2025	**Fecha de aplicación:**	10/12/2025
Concepto de pago:	EST 01 NOR AD 024	**Referencia numérica:**	
Instrumento de seguridad:	ASD 6551749382	**Hora de captura en el canal:**	19:28:20

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario:	0000221769	**Clave de rastreo:**	00260100251211000221769
Folio de firma:	0069267085	**Folio único:**	I401202512101928200069267091

Estado operación

Porcentaje Firmado:	100%	**Estado:**	Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	10/12/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	10/12/2025