Badiraguato
GENERANDO BUENOS RESULTADOS

OFICIO No. OPDUyE/246/2025
ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE ESTIMACION
01 NORMAL FINIQUITO
Badiraguato, Sin., a 24 de Abril de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: **CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL FINIQUITO**, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: **CONSTRUCCIONES DORACO, S.A. DE C.V.**, LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL CABILDO MUNICIPAL, CON EL ACTA DE CABILDO NÚMERO: **13 (TRECE) CON FECHA DE 11 DE ABRIL DE 2025**, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- **NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CAMELLÓN CENTRAL Y BANQUETAS EN EL BOULEVARD JUAN S. MILLÁN UBICADO EN LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- **No. DE CONTRATO:** MBGBR-AD-GC-004/2025
- **IMPORTE DEL CONTRATO:** $244,950.44 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 44/100 M.N)
- **CONCEPTO DEL PAGO:** PAGO DE ESTIMACIÓN 01 NORMAL FINIQUITO
- **IMPORTE A PAGAR:** $152,882.86 (CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N)
- **RECURSOS:** FONDO DEL GASTO CORRIENTE MUNICIPAL, EJERCICIO 2025
- **EMPRESA:** CONSTRUCCIONES DORACO, S.A. DE C.V.
- **R.F.C.** CDO070612UY1
- **DOMICILIO FISCAL:** CALLE COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA.
- **No. DE FACTURA:** # 284, DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2025

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.

A T E N T A M E N T E

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.
BADIRAGUATO, SINALOA.

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
TESORERÍA
9:47 AM
24 ABR 2025
RECIBIDO
Alexis

C.C.P. ARCHIVO.

CONSTRUCCIONES DORACO

CDO070612UY1

RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

COLON, 375, Centro, 81000, Guasave, Guasave, Sinaloa, México

Tel. 6673383111

CLIENTE

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

MBA850101214

USO CFDI: I01 - Construcciones.

DOMICILIO FISCAL: 80500

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

S/N, 80500, Badiraguato, Sinaloa, México

Factura 284

FOLIO FISCAL (UUID)

D6E2170A-49DD-4F24-A6AE-BCBAE98FDDB4

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000711762511

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000709569399

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2025-04-23T16:44:38

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2025-04-23T15:33:39

LUGAR DE EXPEDICIÓN

81000

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto imp.	Importe
1.00	E48 - LOTE	PAGO DE ESTIMACION: 01 NORMAL FINIQUITO DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CAMELLON CENTRAL Y BANQUETAS EN EL BOULEVARD JUAN S. MILLAN UBICADO EN LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.".. CONTRATO No. MBGBR-AD-GC-004/2025 CONTRATADO IMPORTE: $211,164.17 IVA: $33,786.27 TOTAL: $244,950.44 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA: $211,164.17 MAS IVA 16% : $33,786.27 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA : $244,950.44 AMORTIZACION DE ANTICIPO 35% : $73,907.46 MAS I.V.A. : $11,825.19 TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO: $85,732.65 MONTO A FACTURAR DE LA ESTIMACION EN BRUTO: $137,256.72 IVA A FACTURAR (16%): $21,961.07 TOTAL A FACTURAR DE LA ESTIMACION: $159,217.79 RETENCION 3%(S.V.I.F.Y.C.) : $6,334.93 TOTAL DE DEDUCCIONES: $92,067.58 MONTO LIQUIDO A RECIBIR : $152,882.86 Clave Prod. Serv. - 72101500 Servicios de apoyo para la construcción Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 137256.716 Tasa - 0.160000 Importe - $ 21,961.07	$ 137,256.72	02 - Sí objeto de impuesto.	$ 137,256.72

SUBTOTAL	$ 137,256.72
TRASLADO IVA TASA 0.160000	$ 21,961.07
TOTAL	$ 159,217.79

IMPORTE CON LETRA	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS, 79/100 MXN
TIPO DE COMPROBANTE	I - Ingreso
FORMA DE PAGO	99 - Por definir
MÉTODO DE PAGO	PPD - Pago en parcialidades o diferido
MONEDA	MXN - Peso Mexicano
VERSION	4.0
EXPORTACION	01 - No aplica

SELLO DIGITAL DEL CFDI

RtlaSOXxZYsq4Ht4BxuL9fKVMXaEamUJ5cXlwlMkVSKXc73q7QaQBC9gtfvBx9PTu2fn3i+7cKpmCATxvicWx/6NEYadH5HQOa/0BOASiNr1IT+6LQryxAsWti5UvmOP/c7OH81JrLrek+9SuxUlhyMlb8xJWR5MnksFeVSgplzuqXFPwwpjc6/o/GgiEKkiowBU6ySjVxlpPEZkhT9qr+2sevbC0VMHVP56Vq4OA7RYiJVmoddK83tvMVQIXcOQp2RiDVC8csk4ZhejP1fOi8eL5IOQ1ZkvpeAaadmfKNrQD40aIYADwEW5USPROzHkusel3LD471G0Ves8Y+vhVg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

OH3q8CSIkPQOlo+aTFlWohK0OlGXtWcfl1QCwyOQBheAFENTBpMbJOLSyNz3gVBGkUtgut7pqlvP3f7cFvkCbdCDA2Gq3Nhww7oBDa7p0dFXPH5O49M7lfcLJSWuywhHxHvgq0G2jBMEfHawD2yZczfbm3bdYl+byd9Pv4LoKQ/qAfifYgfL3dZoomV+4JybDCqTuCtgfFUOBut10guCEyFge31gGUlSuhtkQNN1DvO6LkSyOfY/jVB9A4U/MXFx/7wI8M9HGyZIDY3KhvDXgwgMEyFoskyhuKzfAvQyifWTwbcEGfihOku2kcp8FxOsFWK6dL4jhby0MB7Pf0w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D6E2170A-49DD-4F24-A6AE-BCBAE98FDDB4|2025-04-23T16:44:38|STA0903206B9|RtlaSOXxZYsq4Ht4BxuL9fKVMXaEamUJ5cXlwlMkVSKXc73q7QaQBC9gtfvBx9PTu2fn3i+7cKpmCATxvicWx/6NEYadH5HQOa/0BOASiNr1IT+6LQryxAsWti5UvmOP/c7OH81JrLrek+9SuxUlhyMlb8xJWR5MnksFeVSgplzuqXFPwwpjc6/o/GgiEKkiowBU6ySjVxlpPEZkhT9qr+2sevbC0VMHVP56Vq4OA7RYiJVmoddK83tvMVQIXcOQp2RiDVC8csk4ZhejP1fOi8eL5IOQ1ZkvpeAaadmfKNrQD40aIYADwEW5USPROzHkusel3LD471G0Ves8Y+vhVg==|00001000000711762511||

Folios Digitales premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: *foliosdigitales.bilkon.com/xml*

Para facturar en línea ingresa a: ***foliosdigitales.bilkon.com***

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="284" Fecha="2025-04-
23T15:33:39"
Sello="RtlaSOXxZYsq4Ht4BxuL9fKVMXsEamUJ5cXlwIMkVSKXc73q7QaQBC9gtfvBx9PTu2fn3i+7cKpmCATxvicWx/6NEYadH5HQOa/0BOASiNr1IT+6LQryxAsWli5UvmOP/c7OH81JrLrek
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000709569399"
Certificado="MIIGIDCCBAigAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDk1NjkzOTkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJ
SubTotal="137256.72" Moneda="MXN" Total="159217.79" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="81000">
  <cfdi:Emisor Rfc="CDO070612UY1" Nombre="CONSTRUCCIONES DORACO" RegimenFiscal="626"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MBA850101214" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" DomicilioFiscalReceptor="80500" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="72101500" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="LOTE" Descripcion="PAGO DE ESTIMACION: 01 NORMAL FINIQUITO DE LA
    OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CAMELLON CENTRAL Y BANQUETAS EN EL BOULEVARD JUAN S. MILLAN UBICADO EN LA ALCALDIA CENTRAL
    DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.",. CONTRATO No. MBGBR-AD-GC-004/2025 CONTRATADO IMPORTE: $211,164.17 IVA: $33,786.27 TOTAL: $244,950.44
    IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA: $211,164.17 MAS IVA 16% : $33,786.27 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA : $244,950.44 AMORTIZACION DE
    ANTICIPO 35% : $73,907.46 MAS I.V.A. : $11,825.19 TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO: $85,732.65 MONTO A FACTURAR DE LA ESTIMACION EN BRUTO:
    $137,256.72 IVA A FACTURAR (16%): $21,961.07 TOTAL A FACTURAR DE LA ESTIMACION: $159,217.79 RETENCION 3%( S.V.I.F.Y.C.) : $6,334.93 TOTAL DE
    DEDUCCIONES: $92,067.58 MONTO LIQUIDO A RECIBIR : $152,882.86" ValorUnitario="137256.716" Importe="137256.716" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="137256.716" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="21961.074560"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="21961.07">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="137256.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="21961.07"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" RfcProvCertif="STA090320689" UUID="D6E2170A-49DD-
    4F24-A6AE-BCBAE98FDDB4" FechaTimbrado="2025-04-23T16:44:38"
    SelloCFD="RtlaSOXxZYsq4Ht4BxuL9fKVMXsEamUJ5cXlwIMkVSKXc73q7QaQBC9gtfvBx9PTu2fn3i+7cKpmCATxvicWx/6NEYadH5HQOa/0BOASiNr1lT+6LQryxAsWli5UvmOP/c7OH8:
    NoCertificadoSAT="00001000000711762511"
    SelloSAT="OH3q8CSIkPQOIo+aTFIWchK0O1GXtWct11QCwyOQ8heAFENTBpMbJOLSyNz3gVBGkUtgut7pqlvP3f7cFvkCbdCOA2Gq3Nhww7o8Da7p0dFXPH6O49M7IfcLjSWuywhNxHvgq0
    xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Fecha: 22 de abril de 2025

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V	ESTIMACIÓN No:	01 NORMAL FINIQUITO
DOMICILIO:	CALLE COLON #375, COLONIA CENTRO,ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO,GUASAVE,SINALOA,C.P 81000	PERIODO DE ESTIMACION:	
TELÉFONO:	CEL:	DEL	14-abr-25
6671531178	6671531178	AL	21-abr-25
R.F.C.			
CDO070612UY1		FECHA DE CONTRATO:	
DEPENDENCIA.-			12-abr-25

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

LOCALIDAD:	MUNICIPIO:	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	INICIO:	14-abr-25
		TERMINACIÓN:	21-abr-25

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CAMELLON CENTRAL Y BANQUETAS EN EL BOULEVARD JUAN S. MILLAN UBICADO EN LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATO No:

MBGBR-AD-GC-004-2025

IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
$211,164.17	$244,950.44	$85,732.65	$244,950.44

BUENO POR:	$	152,882.86

RECIBI :

$ 152,882.86 (SON CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N.)

EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 01 NORMAL FINIQUITO

DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	$ 73,907.46	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	$ 211,164.17
MAS I.V.A.:	$ 11,825.19	MAS I.V.A 16 %	$ 33,786.27
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	$ 85,732.65	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	$ 244,950.44
3 % SVIFYC:	$ 6,334.93	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	$ 92,067.58
TOTAL DEDUCCIONES:	$ 92,067.58	MONTO A FACTURAR MAS IVA	$ 159,217.79
		SALDO A PAGAR:	$ 152,882.86

ELABORO.-

CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

C. ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

Dependencia :

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

Control de Estimaciones

CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CAMELLON CENTRAL Y BANQUETAS EN EL BOULEVARD JUAN S. MILLAN UBICADO EN LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			**Fecha:**		**Estimacion:**
			22 de abril de 2025		**01 NORMAL FINIQUITO**
Periodo de la estimacion:	14/04/2025	21/04/2025	Localidad:		No. De contrato:
Periodo de Ejecución:	14/04/2025	21/04/2025	**BADIRAGUATO**		**MBGBR-AD-GC-004-2025**
Importe del contrato con I.V.A:		Imp. Contratado sin I.V.A		Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A
$ 244,950.44		**$ 211,164.17**		**$ 85,732.65**	**$ 73,907.46**

% de Avance
100%
% Avance Total
100%

Control Del Anticipo		Liquidacion de Estimacion			Control de Estimacion	
AMORTIZA ESTA ESTIMACION		**Importe de la Estimacion (+)**	$	211,164.17	**ESTA ESTIMACION**	
		16 % I.V.A (+)	$	33,786.27		
$	**85,732.65**	**Sub- Total A (=)**	$	244,950.44	**$**	**244,950.44**
		Amortizacion Anticipo 35%	$	73,907.46		
AMORTIZACION ANTERIOR		**16 % I.V.A (+)**	$	11,825.19	**ACUMULADO ANTERIOR**	
		Total (=)	$	85,732.65		
$	**-**				**$**	**-**
		Importe TOTAL A FACTURAR	$	137,256.72		
TOTAL AMORTIZADO		**16 % I.V.A (+)**	$	21,961.07	**TOTAL ACUMULADO.**	
		Total (=)	$	159,217.79		
$	**85,732.65**				**$**	**244,950.44**
		3 % SVIFYC:	$	6,334.93		
ANTICIPO OTORGADO		**Total Deducciones (=)**	$	92,067.58	**CONTRATADO**	
$	**85,732.65**	**Importe T O T A L**	$	152,882.86	**$**	**244,950.44**
		NETO A PAGAR	**$**	**152,882.86**		
SALDO DEL ANTICIPO		**Son:**			**SALDO**	
	$0.00	**(SON CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N.)**			**$**	**-**

ELABORO.-

CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

C. ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO

C. ING. ROBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR O.P.D.U. Y E.

		FECHA:	22 de abril de 2025
CONTRATISTA:		DEPENDENCIA:	
CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	
DOMICILIO:	CALLE COLON #375, COLONIA CENTRO,ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO,GUASAVE,SINALOA,C.P 81000		
R.F.C.	CDO070612UY1		

ESTADO DE CUENTA

			LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 NORMAL FINIQUITO	
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CAMELLON CENTRAL Y BANQUETAS EN EL BOULEVARD JUAN S. MILLAN UBICADO EN LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.						
FECHA INICIO CONTRATO:	14-abr-25	FECHA TERMINACION CONTRATO:	21-abr-25	CONTRATO:	MBGBR-AD-GC-004-2025	FECHA CONTRATO:	12-abr-25

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	$211,164.17	CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:					
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$85,732.65	PERIODO CONVENIO ADICIONAL:			AL		
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$244,950.44	IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:			IMPORTE TOTAL CONTRATADO:		$244,950.44

No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE C/IVA ESTIMACIÓN	IMPORTE SIN IVA	3 % SVIFYC:	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
01 NORMAL FINIQUITO	14-abr-25	21-abr-25	$ 244,950.44	$ 211,164.17	$ 6,334.93	$ 85,732.65	$ 92,067.58	$ 152,882.86
TOTALES:			$ 244,950.44	$ 211,164.17	$ 6,334.93	$ 85,732.65	$ 92,067.58	$ 152,882.86
SALDO DEL CONTRATO:			$ -	SALDO POR AMORTIZAR:		$ -		

ELABORO.-

CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

C. ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

FECHA	22 de abril de 2025

CONTRATISTA:	
CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V	
DOMICILIO:	CALLE COLON #375, COLONIA CENTRO,ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON
R.F.C.	CDO070612UY1

DEPENDENCIA:	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

		LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 NORMAL FINIQUITO
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CAMELLON CENTRAL Y BANQUETAS EN EL BOULEVARD JUAN S. MILLAN UBICADO EN LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.				

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	$ 211,164.17
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$ 85,732.65
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$ 244,950.44

	DESTAJO	IMPORTE
	OBRAS DIVERSAS	$ 211,164.17
	SUBTOTAL ESTIMACION:	$ 211,164.17

SUB TOTAL=	$ 211,164.17
I.V.A. AL 16 %	$ 33,786.27
TOTAL =	$ 244,950.44

ELABORO.-

CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

C.ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

FECHA	martes, 22 de abril de 2025

CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V		DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	
DOMICILIO:	CALLE COLON #375, COLONIA CENTRO,ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO,GUASAVE,SINALOA,C.P 81000			R.F.C.	CDO070612UY1

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

		LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 NORMAL FINIQUITO
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CAMELLON CENTRAL Y BANQUETAS EN EL BOULEVARD JUAN S. MILLAN UBICADO EN LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.				
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	$211,164.17	IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$85,732.65	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$244,950.44

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO CANT.	P.U.	TOTAL	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
	OBRAS DIVERSAS									
GP01	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	297.20	$ 10.57	$ 3,141.40	297.20	0.00	0.00	297.20	$ 3,141.40
GP008	GUARNICION DE CONCRETO TIPO "A" 15X20 CMS DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, VARILLA DE 3/8" ANCLADA A CADA 20 CMS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	263.20	$ 515.88	$ 135,779.62	263.20	0.00	0.00	263.20	$ 135,779.62
GBR03	GUARNICION BOCA DE TORMENTA DE CONCRETO DE 15X20 CMS DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, VARILLA DE 3/8" ANCLADA A CADA 20 CMS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	34.00	$ 515.88	$ 17,539.92	34.00	0.00	0.00	34.00	$ 17,539.92
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML	297.20	$ 92.08	$ 27,366.18	297.20	0.00	0.00	297.20	$ 27,366.18
GP10	LOSA DE DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= DE 200 KG/CM, INCLUYE: CIMBRA, MANO DE OBRA, MATERIALES,EQUIPÓ Y HERRAMIENTAS.	M2	36.86	$ 582.32	$ 21,464.32	36.86	0.00	0.00	36.86	$ 21,464.32

ELABORO.
CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO
C.ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

FECHA	martes, 22 de abril de 2025
	2 de 2

CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V		DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	
DOMICILIO:	CALLE COLON #375, COLONIA CENTRO,ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO,GUASAVE,SINALOA,C.P 81000			R.F.C.	CDO070612UY1

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

		LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 NORMAL FINIQUITO
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CAMELLON CENTRAL Y BANQUETAS EN EL BOULEVARD JUAN S. MILLAN UBICADO EN LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.				
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	$211,164.17	IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$85,732.65	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$244,950.44

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
GP111	SEÑALAMIENTO DE OBRA DURANTE LE EJECUCION DE LA OBRA NCLUYE: MANIOBRAS.	PZA	1.00	$ 1,625.74	$ 1,625.74	1.00	0.00	0.00	1.00	$ 1,625.74
GP101	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	297.20	$ 14.29	$ 4,246.99	297.20	0.00	0.00	297.20	$ 4,246.99
									SUB-TOTAL	$ 211,164.17
									IVA	$ 33,786.27
									MONTO TOTAL	$ 244,950.44

ELABORO

CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

C.ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V		FECHA	martes, 22 de abril de 2025
		DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V		
R.F.C.	CDC070612UY1		
OBRA:	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CAMELLON CENTRAL Y BANQUETAS EN EL BOULEVARD JUAN S. MILLAN UBICADO EN LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.		
ESTIMACION	01 NORMAL FINIQUITO		

GENERADORES DE ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ACUMULADO PARCIAL	ACUMULADO TOTAL	OBSERVACIONES
	OBRAS DIVERSAS								
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2						297.20	
	GUARNICION 1 FRENTE A GASOLINERA			72.80	1.00		72.80		VER CROQUIS
	GUARNICION 2 FRENTE A FERRETERIA			119.20	2.00		238.40		
	GUARNICION 3 FRENTE MARISCOS LA LOMA			5.20	1.00		5.20		
	GUARNICION 4 FRENTE TORTILLERIA LARA			37.00	1.00		37.00		
	GUARNICION 5 FRENTE A UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ			34.00	1.00		34.00		
	GUARNICION 6 FRENTE ACCESO A UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ			29.00	1.00		29.00		
							TOTAL	416.40	
							CANTIDAD CONTRATADA	297.20	
GP008	GUARNICION DE CONCRETO TIPO "A" 15X20 CMS DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, VARILLA DE 3/8" ANCLADA A CADA 20 CMS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML						263.20	
	GUARNICION 1 FRENTE A GASOLINERA			72.80			72.80		VER CROQUIS
	GUARNICION 2 FRENTE A FERRETERIA			119.20			119.20		
	GUARNICION 3 FRENTE MARISCOS LA LOMA			5.20			5.20		
	GUARNICION 4 FRENTE TORTILLERIA LARA			37.00			37.00		
	GUARNICION 6 FRENTE ACCESO A UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ			29.00			29.00		
							TOTAL	263.20	
							CANTIDAD CONTRATADA	263.20	
GBR03	GUARNICIÓN BOCA DE TORMENTA DE CONCRETO DE 15X20 CMS DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, VARILLA DE 3/8" ANCLADA A CADA 20 CMS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML						34.00	
	GUARNICION 5 FRENTE A UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ			34.00				34.00	VER CROQUIS
							TOTAL	34.00	
							CANTIDAD CONTRATADA	34.00	
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML						297.20	
	GUARNICION 1 FRENTE A GASOLINERA			72.80					VER CROQUIS
	GUARNICION 2 FRENTE A FERRETERIA			119.20					
	GUARNICION 3 FRENTE MARISCOS LA LOMA			5.20					
	GUARNICION 4 FRENTE TORTILLERIA LARA			37.00					
	GUARNICION 5 FRENTE A UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ			34.00					
	GUARNICION 6 FRENTE ACCESO A UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ			29.00					
							TOTAL	297.20	
							CANTIDAD CONTRATADA	297.20	
GP10	LOSA DE DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= DE 200 KG/CM, INCLUYE: CIMBRA, MANO DE OBRA, MATERIALES,EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	M2						35.60	
				35.60	1.00			35.60	VER CROQUIS
							TOTAL	35.60	
							CANTIDAD CONTRATADA	35.60	
GP111	SEÑALAMIENTO DE OBRA DURANTE LE EJECUCION DE LA OBRA NCLUYE: MANIOBRAS.	PZA						1.00	
			1.00					1.00	VER CROQUIS
							TOTAL	1.00	
							CANTIDAD CONTRATADA	1.00	
GP101	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2						297.20	
	GUARNICION 1 FRENTE A GASOLINERA			72.80	1.00		72.8		VER CROQUIS
	GUARNICION 2 FRENTE A FERRETERIA			119.20	2.00		238.4		
	GUARNICION 3 FRENTE MARISCOS LA LOMA			5.20	1.00		5.2		
	GUARNICION 4 FRENTE TORTILLERIA LARA			37.00	1.00		37		
	GUARNICION 5 FRENTE A UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ			34.00	1.00		34		
	GUARNICION 6 FRENTE ACCESO A UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ			29.00	1.00		29		
							TOTAL	416.40	
							CANTIDAD CONTRATADA	297.20	

ELABORO
CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-
ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-
ING. RUBEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

FECHA martes, 22 de abril de 2025

CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V

DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DOMICILIO: CALLE COLON #375, COLONIA CENTRO,ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO.GUASAVE.SINALOA.C.P 81000

R.F.C. CDO070612UY1

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CAMELLON CENTRAL Y BANQUETAS EN EL BOULEVARD JUAN S. MILLAN UBICADO EN LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CROQUIS ESTIMACION:

GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL,
GP10	LOSA DE DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F´C= DE 200 KG/CM, INCLUYE: CIMBRA, MANO DE OBRA, MATERIALES,EQUIPO Y HERRAMIENTAS.
GP111	SEÑALAMIENTO DE OBRA DURANTE LE EJECUCION DE LA OBRA NCLUYE: MANIOBRAS.
GP101	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

GUARNICION 1

FRENTE A GASOLINERA

GUARNICION TIPO "A"

GUARNICION 2

FRENTE A FERRETERIA EL ARCO

GUARNICION TIPO "A"

GUARNICION 3

FRENTE A MARISCOS LA LOMA

GUARNICION TIPO "A"

GUARNICION 4

FRENTE A TORTILLERIA LARA

GUARNICION TIPO "A"

GUARNICION 5

FRENTE A UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ

BOCA DE TORMENTA

GUARNICION 6

FRENTE A ACCESO A UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ

GUARNICION TIPO "A"

ELABORO.-
CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-
ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

ARCO DE BIENVENIDA

FECHA martes, 22 de abril de 2025

CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V

DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DOMICILIO: CALLE COLON #375, COLONIA CENTRO,ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO.GUASAVE.SINALOA.C.P 81000


R.F.C. CDO070612UY1

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CAMELLON CENTRAL Y BANQUETAS EN EL BOULEVARD JUAN S. MILLAN UBICADO EN LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CROQUIS ESTIMACION:

CROQUIS ESTIMACION:

CLAVE	CONCEPTO
	OBRAS DIVERSAS
GP01	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
GP008	GUARNICION DE CONCRETO TIPO "A" 15X20 CMS DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, VARILLA DE
GBR03	GUARNICIÓN BOCA DE TORMENTA DE CONCRETO DE 15X20 CMS DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y



ELABORO.-
CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-
ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-
C. ING. RUBEN RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

FECHA martes, 22 de abril de 2025

CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DOMICILIO: **CALLE COLON #375, COLONIA CENTRO,ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO,GUASAVE,SINALOA,C.P 81000**


R.F.C. CDO070612UY1

OBRA: **CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CAMELLON CENTRAL Y BANQUETAS EN EL BOULEVARD JUAN S. MILLAN UBICADO EN LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.**

FOTOS DE ESTIMACION:

FOTOS DE ESTIMACION: 01 NORMAL FINIQUITO

CLAVE	CONCEPTO
	OBRAS DIVERSAS
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
GP008	GUARNICION DE CONCRETO TIPO "A" 15X20 CMS DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, VARILLA DE 3/8"
GBR03	GUARNICION BOCA DE TORMENTA DE CONCRETO DE 15X20 CMS DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA,



ELABORO.-

CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

FECHA martes, 22 de abril de 2025

CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DOMICILIO: **CALLE COLON #375, COLONIA CENTRO,ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO,GUASAVE,SINALOA,C.P 81000**

R.F.C. CDO070612UY1

OBRA: **CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CAMELLON CENTRAL Y BANQUETAS EN EL BOULEVARD JUAN S. MILLAN UBICADO EN LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.**

FOTOS DE ESTIMACION:

FOTOS DE ESTIMACION: 01 NORMAL FINIQUITO

CLAVE	CONCEPTO
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO
GP10	LOSA DE DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F´C= DE 200 KG/CM, INCLUYE: CIMBRA, MANO DE OBRA, MATERIALES,EQUIPÓ Y HERRAMIENTAS.
GP111	SEÑALAMIENTO DE OBRA DURANTE LE EJECUCION DE LA OBRA NCLUYE: MANIOBRAS.
GP101	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.






ELABORO.-

CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

Cerrar Guardar Imprimir

BBVA

Fecha y hora de consulta 30/04/2025 6:17:59 PM

Contrato 00798320
Nombre del Cliente MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 **Poder:** 100%

Datos de la operación

Tipo de operación:	Pago Interbancario		
Descripción:	EST 01 NOR FIN AD004	**Importe de la operación:**	152,882.86 MXP
Cuenta de retiro:	0117899181	**Cuenta de depósito:**	021741040410671411
Divisa de la cuenta:	MXP	**Divisa de la cuenta:**	MXP
Titular de la cuenta:	MUNICIPIO DE BADIRAG UATO	**Titular de la cuenta:**	CONSTRUCCIONES DORACO SA DE CV
Nombre banco destino:	HSBC	**Fecha valor:**	02/05/2025
Fecha de creación:	30/04/2025	**Fecha de aplicación:**	30/04/2025
Concepto de pago:	EST 01 NOR FIN AD004	**Referencia numérica:**	
Instrumento de seguridad:	ASD 6551749382	**Hora de captura en el canal:**	18:17:52

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario:	0000347098	**Clave de rastreo:**	002601002505020000347098
Folio de firma:	0085361035	**Folio único:**	I401202504301817520085361041

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100% **Estado:** Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	30/04/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	30/04/2025