SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA VACA Ó 13, ENTRE CALLE TOROCAHUI Y AV. JAMBIOLA, EN LA LOC. DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad: Juan Jose Rios
Contratista: DESARROLLOS MARODI, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-3107-2025

Importe de la Estimación s/IVA $108,164.74
Importe del Contrato s/IVA: $1,051,724.14
No. Estimación: 4
Tipo Estimación: Finiquito
Periodo del Contrato: 08/08/2025 **al** 05/11/2025
Periodo de la Estimación: 10/10/2025 **al** 05/11/2025

Clave	Descripción	Monto
1	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE	
P02	**CIMENTACIÓN**	**108,164.74**

Total Paquete s/IVA: **108,164.74**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $108,164.74

DESARROLLOS MARODI, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA VACA Ó 13, ENTRE CALLE TOROCAHUI Y AV. JAMBIOLA, EN LA LOC. DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad: Juan Jose Rios
Contratista: DESARROLLOS MARODI, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-3107-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,051,724.14
Periodo del Contrato 08/08/2025 **al** 05/11/2025

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $108,164.74
Periodo de la Estimación: 10/10/2025 **al** 05/11/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE										
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S01	**MAMPOSTERÍAS**									
P01S05C023	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	525.00	$16.28	159.85	23.7500	548.75	-23.75	$386.65	104.52 %
P02S02	**ZAPATAS AISLADAS.**									
P01S13C007	EXCAVACION CON MÁQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M3	346.50	$88.24	128.61	218.2700	564.77	-218.27	$19,260.14	162.99 %
P01S72C059	PLANTILLA APISONADA DE MATERIAL GRAVA-ARENA EN ZANJAS, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCIÓN.	M3	22.50	$857.44	7.65	0.6000	23.10	-0.60	$514.46	102.67 %
P22S01C018	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 8" Ø CON JUNTA HERMÉTICA.	ML	300.00	$156.74	102.00	8.0000	308.00	-8.00	$1,253.92	102.67 %
P22S02C010	INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE Ø 8" (NOM-001-CONAGUA-2011).	ML	300.00	$73.22	102.00	8.0000	308.00	-8.00	$585.76	102.67 %
P01S72C029.2	RELLENO ACOSTILLADO, APISONADO Y COMPACTADO CON PISO DE MANO, HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO, CON MATERIAL GRAVA-ARENA,INCLUYE: MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	103.08	$919.29	35.05	2.7400	105.82	-2.74	$2,518.85	102.66 %
P01S72C029.1	RELLENO CON MATERIAL SUBRASANTE, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90%, INCLUYE: TENDIDO EN CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	211.50	$698.61	42.21	76.2627	287.76	-76.26	$53,277.88	136.06 %

DESARROLLOS MARODI, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA VACA Ó 13, ENTRE CALLE TOROCAHUI Y AV. JAMBIOLA, EN LA LOC. DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad: Juan Jose Rios
Contratista: DESARROLLOS MARODI, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-3107-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,051,724.14
Periodo del Contrato 08/08/2025 **al** 05/11/2025

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $108,164.74
Periodo de la Estimación: 10/10/2025 **al** 05/11/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S71C007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO.	M3	438.20	$100.71	32.66	126.5700	564.77	-126.57	$12,746.86	128.88 %
P02S06	**ANCLAJES**									
P22S02C096	YEE DE PVC 8"X6" ALCANTARILLADO, INCLUYE: CODO DE 45ºX6" DE PVC ALCANTARILLADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PZA	40.00	$909.47	14.00	1.0000	41.00	-1.00	$909.47	102.50 %
P01S72C029.1	RELLENO CON MATERIAL SUBRASANTE, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90%, INCLUYE: TENDIDO EN CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	150.92	$698.61	18.47	23.9200	174.84	-23.92	$16,710.75	115.85 %

Total Partida: **108,164.74**

DESARROLLOS MARODI, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE S.O.P.