SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

Tel. 667-714-64-10
Tel. 667-717-43-76
Unidad de Gobierno

Edificio B, 2do. Nivel, Topacio esq. con
Blvd. Alfonso Zaragoza Maytorena, s/n
Desarrollo Urbano Tres Ríos
C. P. 80020, Culiacán, Sinaloa.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CONTRATISTA-SOP

EN LA LOCALIDAD DE: **ZAPOTE DE LOS CÁZAREZ** MUNICIPIO DE: **MOCORITO** ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS **10:30** HRS, DEL DIA: **05** DE: **ENERO** DEL **2026** SE REUNIERON LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON MOTIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DE LA SIGUIENTE OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA: **PUENTE EN CAMINO E.C. MÉXICO 15-ZAPOTE DE LOS CÁZAREZ, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.**

LOCALIDAD : **ZAPOTE DE LOS CÁZAREZ** MUNICIPIO: **MOCORITO**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA:

PUENTE EN CAMINO E.C. MÉXICO 15-ZAPOTE DE LOS CÁZAREZ, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

FECHA DE INICIO DE LA OBRA
29 DE OCTUBRE DEL 2025

FECHA DE TÉRMINO DE LA OBRA:
31 DE DICIEMBRE DEL 2025

DICHA OBRA FUE AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO No.
SEBIDES/DS/0116/2025

Y FUE CONTRATADA CON:	**CONSTRUCTORA TEOCAL, S.A. DE C.V.**
MEDIANTE CONTRATO No.:	**OPPU-EST-LP-FISE-COMU-2110-2025**
CON UN IMPORTE DE:	**$ 10,217,352.92** IVA INCLUIDO
CONVENIO 1 No.:	**CONV-01-2025-CCCT-C2110-2025**
CONVENIO 2 No.:	**CONVENIO MODIFICATORIO DE MONTO**
CON UN IMPORTE DE:	**$ 213,101.63** IVA INCLUIDO

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES:

NÚMERO DE ESTIMACIONES:	PERIODO:	IMPORTE:
ESTIMACION No.01 (NORMAL)	**DEL 29-OCT. AL12-NOV.-2025**	**$1,569,386.31**
ESTIMACION No.02 (NORMAL)	**DEL 13 AL 26-NOVIEMBRE-2025**	**$1,772,389.68**
ESTIMACION No.03 (NORMAL)	**DEL 27-NOV. AL 05-DIC.-2025**	**$1,639,240.47**
ESTIMACION No.04 (NORMAL)	**DEL 06 AL 08-DICIEMBRE-2025**	**$1,903,982.89**
ESTIMACION No.05 (NORMAL)	**DEL 09 AL 12-DICIEMBRE-2025**	**$1,747,385.93**
ESTIMACION No.06 (NORMAL)	**DEL 13 AL 15-DICIEMBRE-2025**	**$676,417.01**
ESTIMACION No.07 (ADICIONAL)	**DEL 16 AL 28-DICIEMBRE-2025**	**$908,546.41**
ESTIMACION No.08 (FINIQUITO)	**DEL 29 AL 31-DICIEMBRE-2025**	**$213,090.70**

LA OBRA ANTES MENCIONADA LA ENTREGA EL CONTRATISTA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, QUIEN LA RECIBE UNA VEZ QUE SE HA CONSTATADO SU TERMINACIÓN Y VERIFICADO QUE SE EJECUTÓ DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO , POR LO QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA SU USO Y OPERACIÓN.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, Y EN SU CASO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, PÓLIZAS DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, ASI COMO LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL ORIGINAL DE ESTA ACTA Y 3 COPIAS, SE FIRMARON DE CONFORMIDAD CON LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, EN LA LOCALIDAD DE: **ZAPOTE DE LOS CÁZAREZ** MUNICIPIO DE: **MOCORITO**
A LOS **05** DIAS DEL MES DE: **ENERO** DEL AÑO **2026**

POR EL CONTRATISTA:

COMPAÑÍA: **CONSTRUCTORA TEOCAL, S.A. DE C.V.**
NOMBRE: **C. JESÚS RUBÉN CASTILLO AHUMADA**
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA: _____

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: **C. ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**
CARGO: DIRECTOR DE SUPERVISIÓN
FIRMA: _____

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: **C. ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ**
CARGO: SUPERVISOR DE LA SOP
FIRMA: _____

AIL*