GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

RESUMEN DE ESTIMACIONES

ESTUDIO :	INVENTARIO FORESTAL DEL EMBALSE DE LA PRESA SANTA MARIA PARA ESTUDIO DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA	NUMERO DE CONTRATO:	SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-1103B-2025		
		PERIODO DE CONTRATO:	12 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2025		
		FECHA DE CONTRATO:	11 DE MARZO DE 2025		
UBICACIÓN:	ROSARIO, SINALOA	IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA:	$1,528,353.58	IMPORTE ANTICIPO:	$0.00
ESTIMACION	1 FINIQUITO				
PERIODO:	12 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2025	FECHA			

CLAVE	PARTIDA	IMPORTE	HASTA ESTIM. ANT.
1	INVENTARIO FORESTAL DEL EMBALSE DE LA PRESA SANTA MARIA PARA ESTUDIO DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA	$ 1,528,353.58	

SUB - TOTAL	$1,528,353.58
IVA 16 %	$244,536.57
TOTAL.-	$1,772,890.15

C. TEOFILO FÉLIX LARA
REPRESENTANTE DE COFELA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V

ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SOP

ARQ. JAVIER BRAMBILA LOPEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE VIALIDADES

LIC.DAVID J. HARPER CHAVEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SOP

INVENTARIO FORESTAL DEL EMBALSE DE LA PRESA SANTA MARIA PARA ESTUDIO DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

CUERPO DE ESTIMACION

ESTUDIO :	INVENTARIO FORESTAL DEL EMBALSE DE LA PRESA SANTA MARIA PARA ESTUDIO DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA	NUMERO DE CONTRATO:	SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-1103B-2025		
		PERIODO DE CONTRATO:	12 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2025		
		FECHA DE CONTRATO:	11 DE MARZO DE 2025		
UBICACIÓN:	ROSARIO, SINALOA	IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA:	$1,528,353.58	IMPORTE ANTICIPO:	$0.00
ESTIMACION	1 FINIQUITO				
PERIODO:	12 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2025	FECHA	25 DE ABRIL DEL 2025		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
1	INVENTARIO FORESTAL DEL EMBALSE DE LA PRESA SANTA MARIA PARA ESTUDIO DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA	INFORME	1.00	1.00	0.00		1.00	$1,528,353.58	$ 1,528,353.58

SUB - TOTAL	$1,528,353.58
IVA 16 %	$244,536.57
TOTAL.-	$1,772,890.15

C. TEOFILO FÉLIX LARA
REPRESENTANTE DE COFELA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V

ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SOP

ARQ. JAVIER BRAMBILIA LÓPEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE VIALIDADES

LIC. DAVID HARPER CHAVEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SOP