SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

Tel. 667-714-64-10
Tel. 667-717-43-76
Unidad de Gobierno

Edificio B, 2do. Nivel, Topacio esq. con
Blvd. Alfonso Zaragoza Maytorena, s/n
Desarrollo Urbano Tres Ríos
C. P. 80020, Culiacán, Sinaloa.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CONTRATISTA-SOP

EN LA LOCALIDAD DE: **CULIACÁN** MUNICIPIO DE: **CULIACÁN** ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS **10:30** HRS, DEL DIA: **05** DE: **ENERO** DEL **2026** SE REUNIERON LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON MOTIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DE LA SIGUIENTE OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA: **ANDADOR PEATONAL EN EL BLVD. DIEGO VALADEZ EN EL TRAMO DEL PUENTE JUÁREZ - PUENTE MUSALA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.**

LOCALIDAD : **CULIACÁN** MUNICIPIO: **CULIACÁN**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA:

ANDADOR PEATONAL EN EL BLVD. DIEGO VALADEZ EN EL TRAMO DEL PUENTE JUÁREZ - PUENTE MUSALA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

FECHA DE INICIO DE LA OBRA
27 DE OCTUBRE DEL 2025

FECHA DE TÉRMINO DE LA OBRA:
31 DE DICIEMBRE DEL 2025

DICHA OBRA FUE AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO No.
SAF-AIP-IED-00-0676/2025

Y FUE CONTRATADA CON: **CONSTRUCCIONES NAYRA, S.A. DE C.V.**
MEDIANTE CONTRATO No.: **OPPU-EST-LP-CAPUFE-VIAL-2310-2025**
CON UN IMPORTE DE: **$ 5,787,154.48** IVA INCLUIDO

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES:

NÚMERO DE ESTIMACIONES:	PERIODO:	IMPORTE:
ESTIMACION No. 01 (NORMAL)	**DEL 27-OCT. AL 10-NOV.-2025**	**$984,137.16**
ESTIMACION No. 02 (NORMAL)	**DEL 11 AL 25-NOV.-2025**	**$1,656,526.99**
ESTIMACION No. 03 (NORMAL)	**DEL 26-NOV. AL 03-DIC.-2025**	**$1,141,173.90**
ESTIMACION No. 04 (ADICIONAL)	**DEL 04 AL 07-DICIEMBRE-2025**	**$726,241.87**
ESTIMACION No. 05 (NORMAL)	**DEL 08 AL 15-DICIEMBRE-2025**	**$1,200,569.93**
ESTIMACION No. 06 (FINIQUITO)	**DEL 16 AL 31-DICIEMBRE-2025**	**$78,504.63**

LA OBRA ANTES MENCIONADA LA ENTREGA EL CONTRATISTA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, QUIEN LA RECIBE UNA VEZ QUE SE HA CONSTATADO SU TERMINACIÓN Y VERIFICADO QUE SE EJECUTÓ DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO , POR LO QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA SU USO Y OPERACIÓN.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, Y EN SU CASO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, PÓLIZAS DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, ASI COMO LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL ORIGINAL DE ESTA ACTA Y 3 COPIAS, SE FIRMARON DE CONFORMIDAD CON LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, EN LA LOCALIDAD DE: **CULIACÁN** MUNICIPIO DE: **CULIACÁN**
A LOS **05** DIAS DEL MES DE: **ENERO** DEL AÑO **2026**

POR EL CONTRATISTA:

COMPAÑÍA: **CONSTRUCCIONES NAYRA, S.A. DE C.V.**
NOMBRE: **C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZÁLEZ**
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA: _____

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: **C. ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**
CARGO: DIRECTOR DE SUPERVISIÓN
FIRMA: _____

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: **C. ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ**
CARGO: SUPERVISOR DE LA SOP.

FIRMA: _____

AIL*