SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRO O 13 , ENTRE CALLE SINALOITA Y CALLE PAPARIQUI, EN LA LOC. DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave

Localidad:

Contratista: SIJI CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1507A-2025

Importe de la Estimación s/IVA:			$31,409.81
Importe del Contrato s/IVA:			$1,352,005.33
No. Estimación:			3
Tipo Estimación:			Finiquito
Periodo del Contrato:	28/07/2025	**al**	30/11/2025
Periodo de la Estimación:	30/09/2025	**al**	07/11/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE	
P02	**CIMENTACIÓN**	**31,409.81**

Total Paquete s/IVA:	**31,409.81**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$31,409.81

SIJI CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. ARQ. JOSÉ ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR SOP

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRO O 13 , ENTRE CALLE SINALOITA Y CALLE PAPARIQUI, EN LA LOC. DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: SIJI CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1507A-2025
Importe del Contrato s/IVA: $1,352,005.33
Periodo del Contrato: 28/07/2025 **al** 30/11/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $31,409.81
Periodo de la Estimación: 30/09/2025 **al** 07/11/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE										
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S05	**DADOS**									
P22S03C001	BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	PZA	4.00	$4,104.19	0.00	4.0000	4.00	0.00	$16,416.76	100.00 %
P02S07	**ADEMES DE MADERA, METÁLICO, MADRINAS Y TROQUELES Y VIGUETAS I, EN PAREDES DE EXCAVACIONES, SUMINISTR**									
P34S05C001	SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE SEÑALES PERMANENTES PREVENTIVA Y DE DESVIACIÓN DE DÍA Y DE NOCHE.	PZA	1.00	$3,428.14	0.00	1.0000	1.00	0.00	$3,428.14	100.00 %
7025 RO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROTULO DE OBRA DE 0.90 X 1.50 MTS, CON BASTIDORES DE PERFIL PTR DE 1X 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 Y LAMINA NEGRA CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULADO A UNA CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE LETRA Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA SOPDUE, INCLUYE: COLOCACIÓN EN DADOS DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, CON UN EMPOTRAMIENTO NO MENOR A 60 CMS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$11,564.91	0.00	1.0000	1.00	0.00	$11,564.91	100.00 %

Total Partida: **31,409.81**

SIJI CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. ARQ. JOSÉ ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR SOP