SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

Tel. 667-714-64-10
Tel. 667-717-43-76
Unidad de Gobierno

Edificio B, 2do. Nivel, Topacio esq. con
Blvd. Alfonso Zaragoza Maytorena, s/n
Desarrollo Urbano Tres Ríos
C. P. 80020, Culiacán, Sinaloa.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
CONTRATISTA-SOP

EN LA LOCALIDAD DE: **CHOIX** MUNICIPIO DE: **CHOIX** ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS **13:00:00** HRS, DEL DIA: **16** DE: **JUNIO** DEL **2025** SE REUNIERON LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON MOTIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DE LA SIGUIENTE OBRA ESTATAL:

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE NUEVO AMANECER, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.**

LOCALIDAD : **CHOIX** MUNICIPIO: **CHOIX**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA:

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE NUEVO AMANECER, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

FECHA DE INICIO DE LA OBRA
11 DE ABRIL DEL 2025

FECHA DE TÉRMINO DE LA OBRA:
09 DE JUNIO DEL 2025

DICHA OBRA FUE AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO No.
SAF-AIP-IED-00-0387/2025

Y FUE CONTRATADA CON: **NED RABER INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.**
MEDIANTE CONTRATO No.: **OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-0704C-2025**
CON UN IMPORTE DE: **$ 1,030,506.30** IVA INCLUIDO
CONVENIO No.: **CONV-01-2025-MI-C0704C-2025**
CON UN IMPORTE DE: **-$ 25,262.01** IVA INCLUIDO

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES:

NÚMERO DE ESTIMACIONES:	PERIODO:	IMPORTE:
ESTIMACION No.01 NORMAL	DEL 11-ABRIL. AL 12-MAYO-2025	$406,270.93
ESTIMACION No.02 NORMAL	DEL 13-MAYO AL 02-JUN.-2025	$487,454.28
ESTIMACION No.03 ADICIONAL	DEL 13-MAYO AL 02-JUN.-2025	$74,090.43
ESTIMACION No.04 NORMAL-FINIQUITO	DEL 03-JUN. AL 09-JUN.-2025	$37,428.65

LA OBRA ANTES MENCIONADA LA ENTREGA EL CONTRATISTA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, QUIEN LA RECIBE UNA VEZ QUE SE HA CONSTATADO SU TERMINACIÓN Y VERIFICADO QUE SE EJECUTÓ DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO , POR LO QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA SU USO Y OPERACIÓN.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, Y EN SU CASO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, PÓLIZAS DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, ASI COMO LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL ORIGINAL DE ESTA ACTA Y 3 COPIAS, SE FIRMARON DE CONFORMIDAD CON LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, EN LA LOCALIDAD DE: **CHOIX** MUNICIPIO DE: **CHOIX**
A LOS **16** DIAS DEL MES DE: **JUNIO** DEL AÑO **2025**

POR EL CONTRATISTA:

COMPAÑÍA: **NED RABER INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.**
NOMBRE: **C. FLAVIO NEDEL ACOSTA PINEDA**
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA: _____

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: **C. ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**
CARGO: DIRECTOR DE SUPERVISIÓN
FIRMA: _____

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: **C. ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO**
CARGO: SUPERVISOR DE LA SOP.
FIRMA: _____