SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE RECEPCIÓN CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	REHABILITACION DE SERVICIOS, EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 63, UBICADA EN EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.				
PROGRAMA	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2026 NIVEL BASICO				
Nº DE OBRA:	260002	AUTORIZACIÓN SAF:	ISIFE-AGF-002/2026		
NOMBRE DE ESCUELA:	SECUNDARIA TECNICA NUM.63	CLAVE DE ESCUELA:	25DST00662		
MUNICIPIO:	GUASAVE	LOCALIDAD:	EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO)		
NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-FAM-ADE-SEC-038-2026	MONTO:	$654,189.24		
CONTRATISTA:	MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.	ANTICIPO	$228,966.23	CUMPLIMIENTO	$65,418.92
PERIODO CONTRATO:	INICIO: 24 DE MARZO DE 2026	TÉRMINO:	22 DE MAYO DE 2026		
NÚMERO DE CONVENIO:		MONTO:			
PERIODO CONVENIO:	INICIO:	TÉRMINO:			

IMPORTE:		RESUMEN DE ESTIMACIONES:			
CONTRATADO:	$487,895.65	PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
CONVENIDO:	$0.00	24 DE MARZO DE 2026	22 DE MAYO DE 2026	ESTIMACION 01FINIQUITO	$487,895.65
EJERCIDO:	$487,895.65				
SALDO QUE SE CANCELA:					
			TOTALES:	1	$487,895.65

EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO) MUNICIPIO DE GUASAVE ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 22 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL ISIFE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE POR ISIFE:

ARQ MARIO ALFONSO GUTIERREZ ROSAS
SUPERVISOR

ENTREGA POR LA EMPRESA:

MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE
CONTRATISTA

TESTIGOS

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

2

N.O.

ACTA DE ENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	REHABILITACION DE SERVICIOS, EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 63, UBICADA EN EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.				
PROGRAMA:	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2026 NIVEL BASICO				
Nº DE OBRA:	260002	AUTORIZACIÓN SAF:	ISIFE-AGF-002/2026		
NOMBRE DE ESCUELA:	SECUNDARIA TECNICA NUM.63	CLAVE DE ESCUELA:	25DST0066Z — ND		
MUNICIPIO:	GUASAVE	LOCALIDAD:	EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO)		
NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-FAM-ADE-SEC-038-2026	MONTO:	$654,189.24		
CONTRATISTA:	MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.	ANTICIPO	$228,966.23	CUMPLIMIENTO	$65,418.92
PERIODO CONTRATO:	INICIO: 24 DE MARZO DE 2026	TÉRMINO:	22 DE MAYO DE 2026		
NÚMERO DE CONVENIO:		MONTO:			
PERIODO CONVENIO:	INICIO:	TÉRMINO:			

IMPORTE:	
CONTRATADO:	$487,895.65
CONVENIDO:	$0.00
EJERCIDO:	$487,895.65
SALDO QUE SE CANCELA:	

RESUMEN DE ESTIMACIONES:

PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
24 DE MARZO DE 2026	22 DE MAYO DE 2026	ESTIMACION 01FINIQUITO	$487,895.65
	TOTALES:	1	$487,895.65

EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO) MUNICIPIO DE GUASAVE ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 22 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026 SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL DIRECTOR DEL PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

ENTREGA POR ISIFE:

ARQ. HUGO ECHAVE MENESES
DIRECTOR GENERAL DEL ISIFE

SEPyC
Secretaría de Educación Pública y Cultura
Gobierno del Estado de Sinaloa.
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 63
CLAVE: 25DST0066Z
LA ENTRADA, GUASAVE, SIN.

RECIBE POR PLANTEL:

JUAN CESAR ALVAREZ VALDEZ
DIRECTOR DEL PLANTEL

RECIBE POR SEPyC:

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

MC. PAULINA PEÑA PAYAN
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 22/05/2026

CONTRATISTA:	DEPENDENCIA:
Maria Cecilia Bojorquez Aguirre	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
DOMICILIO: Rey de austria #4199 Frac. Portareal C.P. 80247 Cul, Sin	INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
R.F.C. BOAC60318SX9	

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA:	260002	C.C.T.	25DST0066Z	ESTIMACIÓN:	1 FINIQUITO
PLANTEL:	SECUNDARIA TECNICA NUM 63			LOCALIDAD:	EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO)	MUNICIPIO:	GUASAVE
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE SERVICIOS EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 63, UBICADA EN EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	$420,599.70
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$170,763.47
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$654,189.24

OBRA		IMPORTE
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	$	420,599.70
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	**$**	**420,599.70**
SUB TOTAL=	**$**	**420,599.70**
I.V.A AL 16 %	**$**	**67,295.95**
TOTAL =	**$**	**487,895.65**

Maria Cecilia Bojorquez Aguirre
CONTRATISTA

ARQ MARIO ALFONSO GUTIERREZ ROSAS
SUPERVISOR

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 22/05/2026
HOJA: 1 de 2

CONTRATISTA:
Maria Cecilia Bojorquez Aguirre

DOMICILIO: **Rey de austria #4199 Frac. Portareal C.P. 80247 Cul, Sin**

R.F.C.
BOAC60318SX9

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	**26201**	No. DE OBRA:	**260002**	C.C.T.	**25DST0066Z**			**ESTIMACIÓN:**	**1 FINIQUITO**
PLANTEL:	**SECUNDARIA TECNICA NUM 63**					LOCALIDAD:	**EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO)**	MUNICIPIO:	**GUASAVE**
DESCRIPCIÓN:	**REHABILITACION DE SERVICIOS EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 63, UBICADA EN EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.**								

IMPORTE DE OBRA:	**$487,895.65**
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	**$170,763.47**
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	**$654,189.24**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
	REHABILITACION DE SERVICIOS EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 63, UBICADA EN EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO), MPIO. DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.									
	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS									
	DESMONTAJES									
85750	LEVANTAR IMPERMEABILIZANTE EN MAL ESTADO DE LOSA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON ESPATULA Y ESCOBA; RETIRAR DESPERDICIO PRODUCTO DE LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA.	M2	2.900	$61.84	$179.34	3.31	0.00	0.4100	3.3082	$204.58
84836	DESCONECCION Y RETIRO DE TINACO DE PLASTICO 1100 LTS	PZA	2.000	$686.10	$1,372.20	2.00	0.00	0.0000	2.0000	$1,372.20
	DEMOLICIONES									
11017	DEMOLICION DE APLANADOS EN MUROS, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	36.000	$105.63	$3,802.68	22.41	0.00	-13.5900	22.4117	$2,367.35
11018	DEMOLICION DE ENTORTADO DE 3 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	2.900	$84.88	$246.15	3.31	0.00	0.4100	3.3082	$280.80
11022	DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE, BLOCK-CEMENTO, BLOCK-VIDRIADO, INCLUYE CAD. CAST. Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	M2	2.700	$107.17	$289.36	11.54	0.00	8.8400	11.5360	$1,236.31
89696	DEMOLICION DE REGISTRO DE CUALQUIER DIMENSION. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	PZA	10.000	$865.41	$8,654.10	8.00	0.00	-2.0000	8.0000	$6,923.28
	ALBAÑILERIA Y ACABADOS									
32001	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REMATE Y EMBOQUILLADO.	M2	24.600	$361.47	$8,892.16	15.32	0.00	-9.2800	15.3210	$5,538.08
34003	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIOY ZOCLO, MANO DE OBRA Y	M2	24.600	$134.94	$3,319.52	14.89	0.00	-9.7100	14.8908	$2,009.36
38207	CHAFLAN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 * 10 CM. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	13.400	$156.98	$2,103.53	12.76	0.00	-0.6400	12.7600	$2,003.06
83089	ENTORTADO EN LOSA DE AZOTEA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. TRABAJO TERMINADO.	M2	2.900	$284.36	$824.64	3.28	0.00	0.3800	3.2804	$932.81
84075	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ELASTOMERICO ACRILICO FIBRATADO 5 AÑOS Y SELLADO DE CEMENTO PLASTICO MARCA IMPAC. INCLUYE MALLA DE REFUERZO	M2	2.900	$294.23	$853.27	7.91	0.00	5.0100	7.9104	$2,327.48
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS									
52029	SAL.MUEB.SANIT.C/TUBO HIDR. CPVC"Y SANIT. PVC C/CAMP. ANGER Y LISO INCL. COL.MUEB. B. P. Y VALV. CONTROL GRAL.	SAL	1.000	$1,592.25	$1,592.25	2.00	0.00	1.0000	2.0000	$3,184.50
52309-A	ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACO CON TUBO DE PVC, INCL. VALVULAS Y TODO LO NECESARIO.	PZA	1.000	$4,481.86	$4,481.86	1.00	0.00	0.0000	1.0000	$4,481.86
52377	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 1,100 LTS. DE CAPACIDAD MARCA ROTOPLAST TRABAJO TERMINADO.	PZA	2.000	$7,573.98	$15,147.96	2.00	0.00	0.0000	2.0000	$15,147.96
52392	SU. Y COLOCACION DE TUBO PVC HIDRAULICO DE 19 MM DE DIAMETRO , INC. LIJADO PEGAMENTO EXCAVACION Y RELLENODE CEPAS	ML	34.800	$81.84	$2,848.03	14.45	0.00	-20.3500	14.4500	$1,182.59
52393	SU. Y COLOCACION DE TUBO PVC HIDRAULICO DE 25 MM DE DIAMETRO , INC. LIJADO PEGAMENTO EXCAVACION Y RELLENODE CEPAS	ML	8.200	$37.16	$304.71	1.50	0.00	-6.7000	1.5000	$55.74
52394	SU. Y COLOCACION DE TUBO PVC HIDRAULICO DE 13 MM DE DIAMETRO , INC. LIJADO PEGAMENTO EXCAVACION Y RELLENODE CEPAS	ML	2.500	$71.07	$177.68	0.00	0.00	-2.5000	0.0000	$0.00

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 22/05/2026
HOJA: 2 de 2

CONTRATISTA:
Maria Cecilia Bojorquez Aguirre

DOMICILIO: **Rey de austria #4199 Frac. Portareal C.P. 80247 Cul, Sin**

R.F.C.
BOAC60318SX9

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	**26201**	No. DE OBRA:	**260002**	C.C.T.	**25DST0066Z**			**ESTIMACIÓN:**	**1 FINIQUITO**
PLANTEL:	**SECUNDARIA TECNICA NUM 63**					LOCALIDAD:	**EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO)**	MUNICIPIO:	**GUASAVE**
DESCRIPCIÓN:	**REHABILITACION DE SERVICIOS EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 63, UBICADA EN EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.**								

IMPORTE DE OBRA:	**$487,895.65**
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	**$170,763.47**
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	**$654,189.24**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
	OBRA EXTERIOR									
11002	DEMOLICION DE CIMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE	M3	2.000	$2,402.87	$4,805.74	0.00	0.00	-2.0000	0.0000	$0.00
11132	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO, COMPACTADO CON EQUIPO Y AGUA EN CAPAS DE 20CM ESPESOR. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTADO.	M3	10.000	$731.58	$7,315.80	3.59	0.00	-6.4100	3.5904	$2,626.66
31300	REGISTRO 60X40x80 CM. C/BLOCK CEMENTO O TABIQUE APLAN. INTERIOR, C/MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" X 1 1/4" Y TAPA. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SOLDADURA	PZA	15.000	$4,880.88	$73,213.20	18.00	1.00	3.0000	18.0000	$87,855.84
52386	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO PVC (ANGER) DE UNA CAMPANA DE 100MM. DE DIAMETRO INCLUYE CONECCION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA	ML	22.900	$263.11	$6,025.22	80.65	2.00	57.7500	80.6500	$21,219.82
52387	SUM.Y TEND.TUBO SANIT. PVC (ANGER) 1CAMPANA 150MM. DIAM. INCL. CONEX. TRAZO, EXCAV. CAMA ARENA, RELLEN. COMPACT. UNIDAD D/OBRA TERMINADA.	ML	110.000	$348.61	$38,347.10	111.80	0.00	1.8000	111.8000	$38,974.60
	REHABILITACION E PLAZA CIVICA									
	DEMOLICIONES									
11008	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO C/VAR. O MALLA INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO, FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	0.000	$265.31	$0.00	158.87	0.00	158.8700	158.8662	$42,148.79
	ALBAÑILERIA Y ACABADOS									
31201	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-44 EN PISOS INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y COLOCACION.	M2	145.000	$368.87	$53,486.15	177.28	0.00	32.2800	177.2780	$65,392.53
31220	PISO CONCRETO F'C=150KG/CM2 10CM.ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYA CON BROCHA DE PELO: LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACABADO C/VOLT. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA DE FRONTERA.	M2	145.000	$638.17	$92,534.65	177.28	0.00	32.2800	177.2780	$113,133.50
34025	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN ESTRUCTURA METALICA "HM", "U2", "A70C/L", "T71", "T73", "T80", "T84" Y "A84L" TRABAJO TERMINADO, PROYECCION DE CUBIERTA. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	320.000	$280.57	$89,782.40	0.00	1.00	-320.0000	0.0000	$0.00
									TOTAL:	**$420,599.70**
									SUBTOTAL ESTIMACION	**$420,599.70**

Maria Cecilia Bojorquez Aguirre
Contratista

ARQ MARIO ALFONSO GUTIERREZ ROSAS
Supervisor

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

FINIQUITO DE OBRA
1 de 2

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0 HOJA: Fecha: 22-may-26

CONTRATISTA:
Maria Cecilia Bojorquez Aguirre
DIRECCION: Rey de austria #4199 Frac. Portareal C.P. 80247 Cul, Sin

R.F.C.
BOAC60318SX9

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 26201 **No DE OBRA:** 260002
PLANTEL: SECUNDARIA TECNICA NUM 63 **LOCALIDAD:** EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO) **MUNICIPIO:** GUASAVE
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE SERVICIOS EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 63, UBICADA EN EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
PERIODO DE CONTRATO: **DEL:** 24-mar-26 **AL:** 22-may-26 **CONTRATO:** ISIFE-FAM-ADE-SEC-038-2026 **FECHA DE CONTRATO:** 17-mar-26

IMPORTE DE OBRA: $ 487,895.65 **CONVENIO ADICIONAL:**
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $ 170,763.47 **PERÍODO CONVENIO ADICIC** **DEL:** **AL:**
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $ 654,189.24 **TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:**

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
REHABILITACION DE SERVICIOS EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 63, UBICADA EN EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO), MPIO. DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.													
	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS												
	DESMONTAJES												
85750	LEVANTAR IMPERMEABILIZANTE EN MAL ESTADO DE LOSA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON ESPATULA Y ESCOBA; RETIRAR DESPERDICIO PRODUCTO DE LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA	M2	2.900	$ 61.84	$ 179.34	2.9000	$179.34	0.4082	$25.24	0.00	$0.00	3.3082	$204.58
84836	DESCONECCION Y RETIRO DE TINACO DE PLASTICO 1100 LTS	PZA	2.000	$ 686.10	$ 1,372.20	2.0000	$1,372.20	0.0000	$0.00	0.00	$0.00	2.0000	$1,372.20
	DEMOLICIONES												
11017	DEMOLICION DE APLANADOS EN MUROS, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	36.000	$ 105.63	$ 3,802.68	22.4117	$2,367.35	0.0000	$0.00	0.00	$0.00	22.4117	$2,367.35
11018	DEMOLICION DE ENTORTADO DE 3 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	2.900	$ 84.88	$ 246.15	2.9000	$246.15	0.4082	$34.65	0.00	$0.00	3.3082	$280.80
11022	DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE, BLOCK-CEMENTO, BLOCK-VIDRIADO, INCLUYE CAD. CAST. Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	M2	2.700	$ 107.17	$ 289.36	2.7000	$289.36	8.8360	$946.95	0.00	$0.00	11.5360	$1,236.31
89896	DEMOLICION DE REGISTRO DE CUALQUIER DIMENSION. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	PZA	10.000	$ 865.41	$ 8,654.10	8.0000	$6,923.28	0.0000	$0.00	0.00	$0.00	8.0000	$6,923.28
	ALBAÑILERIA Y ACABADOS												
32001	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO. CON LLANA DE MADERA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REMATE Y EMBOQUILLADO	M2	24.600	$ 361.47	$ 8,892.16	15.3210	$5,538.08	0.0000	$0.00	0.00	$0.00	15.3210	$5,538.08
34003	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIOY ZOCLO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	24.600	$ 134.94	$ 3,319.52	14.8908	$2,009.36	0.0000	$0.00	0.00	$0.00	14.8908	$2,009.36
38207	CHAFLAN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 * 10 CM. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	13.400	$ 156.98	$ 2,103.53	12.7600	$2,003.06	0.0000	$0.00	0.00	$0.00	12.7600	$2,003.06
83089	ENTORTADO EN LOSA DE AZOTEA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. TRABAJO TERMINADO.	M2	2.900	$ 284.36	$ 824.64	2.9000	$824.64	0.3804	$108.17	0.00	$0.00	3.2804	$932.81
84075	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ELASTOMERICO ACRILICO FIBRATADO 5 AÑOS Y SELLADO DE CEMENTO PLASTICO MARCA IMPAC. INCLUYE MALLA DE REFUERZO	M2	2.900	$ 294.23	$ 853.27	2.9000	$853.27	5.0104	$1,474.21	0.00	$0.00	7.9104	$2,327.48
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS												
52029	SAL.MUEB.SANIT.C/TUBO HIDR. CPVC"Y SANIT. PVC C/CAMP. ANGER Y LISO INCL. COL.MUEB. B. P. Y VALV. CONTROL GRAL.	SAL	1.000	$ 1,592.25	$ 1,592.25	1.0000	$1,592.25	1.0000	$1,592.25	0.00	$0.00	2.0000	$3,184.50
52309-A	ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACO CON TUBO DE PVC, INCL. VALVULAS Y TODO LO NECESARIO.	PZA	1.000	$ 4,481.86	$ 4,481.86	1.0000	$4,481.86	0.0000	$0.00	0.00	$0.00	1.0000	$4,481.86
52377	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 1,100 LTS. DE CAPACIDAD MARCA ROTOPLAST TRABAJO TERMINADO	PZA	2.000	$ 7,573.98	$ 15,147.96	2.0000	$15,147.96	0.0000	$0.00	0.00	$0.00	2.0000	$15,147.96
52392	SU. Y COLOCACION DE TUBO PVC HIDRAULICO DE 19 MM DE DIAMETRO , INC. LIJADO PEGAMENTO EXCAVACION Y RELLENODE CEPAS	ML	34.800	$ 81.84	$ 2,848.03	14.4500	$1,182.59	0.0000	$0.00	0.00	$0.00	14.4500	$1,182.59
52393	SU. Y COLOCACION DE TUBO PVC HIDRAULICO DE 25 MM DE DIAMETRO , INC. LIJADO PEGAMENTO EXCAVACION Y RELLENODE CEPAS	ML	8.200	$ 37.16	$ 304.71	1.5000	$55.74	0.0000	$0.00	0.00	$0.00	1.5000	$55.74

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

FINIQUITO DE OBRA
2 de 2

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0 HOJA: Fecha: 22-may-26

CONTRATISTA:
Maria Cecilia Bojorquez Aguirre
DIRECCION: Rey de austria #4199 Frac. Portareal C.P. 80247 Cul, Sin

R.F.C.
BOAC60318SX9

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 26201 **No DE OBRA:** 260002
PLANTEL: SECUNDARIA TECNICA NUM 63 **LOCALIDAD:** EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO) **MUNICIPIO:** GUASAVE
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE SERVICIOS EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 63, UBICADA EN EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
PERIODO DE CONTRATO: DEL: 24-mar-26 AL: 22-may-26 **CONTRATO:** ISIFE-FAM-ADE-SEC-038-2026 **FECHA DE CONTRATO:** 17-mar-26

IMPORTE DE OBRA: $ 487,895.65 **CONVENIO ADICIONAL:**
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $ 170,763.47 **PERIODO CONVENIO ADICIONAL** DEL: AL:
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $ 654,189.24 **TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:**

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
52394	SU. Y COLOCACION DE TUBO PVC HIDRAULICO DE 13 MM DE DIAMETRO , INC. LIJADO PEGAMENTO EXCAVACION Y RELLENODE CEPAS	ML	2.500	$ 71.07	$ 177.68	0.0000	$0.00	0.0000	$0.00	0.00	$0.00	0.0000	$0.00
	OBRA EXTERIOR												
11002	DEMOLICION DE CIMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE	M3	2.000	$ 2,402.87	$ 4,805.74	0.0000	$0.00	0.0000	$0.00	0.00	$0.00	0.0000	$0.00
11132	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO, COMPACTADO CON EQUIPO Y AGUA EN CAPAS DE 20CM ESPESOR. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTADO	M3	10.000	$ 731.58	$ 7,315.80	3.5904	$2,626.66	0.0000	$0.00	0.00	$0.00	3.5904	$2,626.66
31300	REGISTRO 60X40x80 CM. C/BLOCK CEMENTO O TABIQUE APLAN. INTERIOR, C/MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" X 1 1/4" Y TAPA. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SOLDADURA	PZA	15.000	$ 4,880.88	$ 73,213.20	15.0000	$73,213.20	3.0000	$14,642.64	0.00	$0.00	18.0000	$87,855.84
52386	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO PVC (ANGER) DE UNA CAMPANA DE 100MM. DE DIAMETRO INCLUYE CONECCION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA	ML	22.900	$ 263.11	$ 6,025.22	22.9000	$6,025.22	57.7500	$15,194.60	0.00	$0.00	80.6500	$21,219.82
52387	SUM.Y TEND.TUBO SANIT. PVC (ANGER) 1CAMPANA 150MM. DIAM. INCL. CONEX. TRAZO, EXCAV. CAMA ARENA, RELLEN. COMPACT. UNIDAD D/OBRA TERMINADA	ML	110.000	$ 348.61	$ 38,347.10	111.8000	$38,974.60	0.0000	$0.00	0.00	$0.00	111.8000	$38,974.60
	REHABILITACION E PLAZA CIVICA												
	DEMOLICIONES												
11008	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO C/VAR. O MALLA INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO, FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE	M2	0.000	$ 265.31	$ -	0.0000	$0.00	158.8662	$42,148.79	0.00	$0.00	158.8662	$42,148.79
	ALBAÑILERIA Y ACABADOS												
31201	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-44 EN PISOS INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y COLOCACION.	M2	145.000	$ 368.87	$ 53,486.15	145.0000	$53,486.15	32.2780	$11,906.39	0.00	$0.00	177.2780	$65,392.53
31220	PISO CONCRETO F'C=150KG/CM2 10CM.ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYA CON BROCHA DE PELO: LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACABADO C/VOLT. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA DE FRONTERA.	M2	145.000	$ 638.17	$ 92,534.65	145.0000	$92,534.65	32.2780	$20,598.85	0.00	$0.00	177.2780	$113,133.50
34025	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN ESTRUCTURA METALICA "HM", "U2", "A70C/L", "T71", "T73", "T80", "T84" Y "A84L" TRABAJO TERMINADO, PROYECCION DE CUBIERTA. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	320.000	$ 280.57	$ 89,782.40	0.0000	$0.00	0.0000	$0.00	0.00	$0.00	0.0000	$0.00
					$420,599.70		$311,926.97		$108,672.74		$0.00		$420,599.70
					$420,599.70		$311,926.97		$108,672.74		$0.00		$420,599.70
					$ 420,599.70		$ 311,926.97		$ 108,672.74		$ -		$ 420,599.70
	IVA 16%				$ 67,295.95		$ 49,908.32		$ 17,387.64		$ -		$ 67,295.95
	TOTAL:				$ 487,895.65		$ 361,835.29		$ 126,060.38		$ -		$ 487,895.65

Maria Cecilia Bojorquez Aguirre
Contratista

ARQ MARIO ALFONSO GUTIERREZ ROSAS
Supervisor

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
CONTRATO No. ISIFE-FAM-ADE-SEC-038-2026.

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día lunes 25 de mayo de 2026, se reunieron en las Oficinas del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa ubicadas en Bahía de Navachiste 609 Pte., Col. Balcones del Nuevo Culiacán, Culiacán, Sinaloa, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta, con el propósito de dar por extinguidos los derechos y obligaciones del contrato **ISIFE-FAM-ADE-SEC-038-2026.**

Con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y en los artículos 120 último párrafo y 122 de su Reglamento, así como en la cláusula Vigésima Sexta del contrato **ISIFE-FAM-ADE-SEC-038-2026**; cuyo objeto se describe a continuación, así como los trabajos realizados por la contratista María Cecilia Bojórquez Aguirre, adjudicada del contrato y algunos datos que se consideran relevantes:

P.G.O.	NO. DE OBRA	IMPORTE	OBJETO DEL CONTRATO
26201	260002	$ 166,293.59	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5000 LITROS EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 63, UBICADA EN EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
26201	260002	$ 487,895.65	REHABILITACION DE SERVICIOS EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 63, UBICADA EN EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO), MUNICIPIO. DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

(26201). Recursos aportados por el Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante Oficio de Autorización No. ISIFE-AGF-002/2026, de fecha 11 de febrero 2026, con cargo al Programa Fondo de aportaciones Múltiples 2026 Nivel Básico

Los trabajos que por este acto se entregan, son todos aquellos relacionados con el Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado, celebrado con fecha 17 de marzo de 2026, entre el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa y la contratista María Cecilia Bojórquez Aguirre, relacionando forma y fecha de cumplimiento de obligaciones correspondientes.

A) El importe contratado fue por la cantidad de $ 654,189.24.

B) El plazo contractual para la ejecución de los trabajos, fue de 60 días naturales, con fecha de inicio el 24 de marzo de 2026 y conclusión el 22 de mayo de 2026.

C) La Entrega – Recepción formal de los trabajos realizados en las obras **260002,** se llevó a cabo el día 22 de mayo de 2026, elaborándose las Actas correspondientes.

D) Con fechas 22 de mayo de 2026, se llevó a cabo la elaboración de finiquito correspondiente a la obra **260002.**

E) La Póliza de Fianza 2390700 emitida por CHUBB Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caucion, S.A., además de garantizar ante el ISIFE, por la contratista María Cecilia Bojórquez Aguirre, el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato, garantiza la Buena Calidad, Defectos de Construcción, Vicios Ocultos y cualquier otra Responsabilidad en que incurra la contratista, por lo que esta Póliza de Fianza permanecerá vigente de acuerdo a la normatividad aplicable.

F) Los pagos efectuados a la empresa contratista, por la ejecución de los trabajos, se realizaron como se indica:

No. DE OBRA	EST. No.	PERIODO QUE COMPRENDE		MONTO ESTIMADO Y PAGADO (CON IVA)
		DEL	AL	
260002	ANTICIPO CISTERNA	-	-	$ 58,202.76
	01 finiquito	24/03/2026	22/05/2026	$ 108,090.83
			Subtotal:	$ 166,293.59
260002	ANTICIPO REHABILITACION DE SERVICIOS	-	-	$ 170,763.47
	01 finiquito	24/03/2026	22/05/2026	$ 317,132.18
			Subtotal:	$ 487,895.65
			TOTAL:	**$ 654,189.24**

Ambas partes manifiestan en este acto, que a la fecha en que se firma el presente documento, no existen adeudos y, por lo tanto, se dan por terminadas las obligaciones que genero el contrato **ISIFE-FAM-ADE-SEC-038-2026**, sin derecho a ulterior reclamación, por lo que se podrán cancelar las garantías correspondientes, sin perjuicio del derecho del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa de hacer valer las que garanticen los Defectos, Vicios Ocultos y demás responsabilidades que pudieran resultar.

Visto lo anterior, se da por terminada esta diligencia, siendo las 14:00 catorce horas del día lunes 25 de mayo de 2026, en la ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, estado de Sinaloa, levantándose la presente Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del contrato No. **ISIFE-FAM-ADE-SEC-038-2026**, firmando al calce los que en ella intervinieron.

ARQ MARIO ALFONSO GUTIERREZ ROSAS
Supervisor de Obra

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
Director de Infraestructura

C. MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE
Representante Legal de la Contratista
MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE

Esta hoja forma parte integrante Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del Contrato No. **ISIFE-FAM-ADE-SEC-038-2026**de fecha 17 de mayo de 2026.

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

REHABILITACION DE SERVICIOS EN SECUNDARIA SECUNDARIA TECNICA NUM 63, UBICADA EN EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

ISIFE-FAM-ADE-SEC-038-2026

BITÁCORA

MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE

PAO
26201

OBRA
260002

ISIFE
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

N. 002

Archivo:	Retención:	Versión:
Dirección de Infraestructura	Dos Años	02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2026
NIVEL BASICA

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: SEC. TEC. NUM. 63

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25DST0066Z

ZONA ESCOLAR: —

UBICACIÓN:

DOMICILIO: CONOCIDO S/N

LOCALIDAD: GUASAVE

MUNICIPIO: GUASAVE

TIPO DE OBRA:

- REHABILITACION DE SERVICIOS ☑

☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
ARQ. MARIO A. GUTIÉRREZ ROSAS	ISIFG	

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260002 No. 001

FECHA 24-MARZO-2026

NOTA 001:- NOTA DE APERTURA

CON ESTA FECHA ESTABLECIDA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, SE ESTABLECE A LA BITÁCORA LA APERTURA OFICIAL DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, ASÍ COMO LOS LINEAMIENTO TÉCNICOS Y NORMATIVOS REGULADOS POR EL ISIFE.

-LA PRESENTE BITÁCORA CONSTITUIRÁ EL INSTRUMENTO TÉCNICO-LEGAL DE CONTROL, COMUNICACIÓN Y REGISTRO DE LOS EVENTOS, MODIFICACIONES, Y AVANCES DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA:

"REHABILITACIÓN DE SERVICIOS EN SECUNDARIA SECUNDARIA TECNICA NUM 68, UBICADA EN EJIDO LA ENTRADA (EL ROSALADO), MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA."

-N DE CONTRATO: ISIFE-FAM-AOE-SEC-035-2026

-FECHA DE CONTRATO: 17-MARZO-2026

-OF DE AUTORIZACIÓN: ISIFE-AOF-002/2026

-FECHA DE AUTORIZACIÓN: 11-FEBRERO-2026

-PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2026 NIVEL BÁSICA.

*DATOS DE LA PARTE CELEBRANTE:

-CONTRATISTA: MARIA CECILIA RODRIGUEZ AGUIRRE

-DOMICILIO: CALLE REY DE AUSTRIA No 4199, FRACC. PERLA PERLA II, CULIACÁN DE ROSALES, CULIACÁN, SINALOA. CP. 80247.

-RFC: ROAC060318SX9

CONTINÚA EN LA HOJA N. 002 →→→

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260002 No. 002

FECHA CONTINUACIÓN DE LA NOTA 001

*ASPECTOS FINANCIEROS Y PLAZOS DE EJECUCIÓN:

- MONTO DE CONTRATO:	$ 654,184.24
- IMPORTE DE LA OBRA:	$ 487,895.65
- IMPORTE DE ANTICIPO (35%):	$ 170,763.48
- FECHA DE INICIO:	24-MARZO-2026
- FECHA DE TERMINO (60 DIAS DE EJECUCIÓN)	22-MAYO-2026

* POR MEDIO DE ESTA NOTA, LA SUPERVISIÓN HACE CONSTAR CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LA LEGISLACIÓN ESTATAL EN MATERIA DE OBRAS PUBLICAS. LAS FIRMAS AL CALCE CORRESPONDEN A LAS AUTORIZADAS POR ISAPE Y EL CONTRATISTA PARA INTERACTUAR CON EL DOCUMENTO. SIN MAS HECHOS RELEVANTES QUE ASENTAR POR EL MOMENTO, SE CIERRA LA PRESENTE NOTA DE APERTURA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LAS PARTES INVOLUCRADAS.

ARQ. MARIO A. GUTIÉRREZ RUBIO
SUPERVISOR

MARIA CECILIA RODRIGUEZ ALVIRDE
CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260002 No. 003

FECHA 24-MARZO-2026

NOTA 002 - INICIO DE LOS TRABAJOS.

CON ESTA FECHA UNA VEZ FORMALIZADA EL ACTO DE APERTURA DE BITÁCORA Y EN ESTRICTO APEGO AL PERIODO DE EJECUCIÓN PACTADO A 60 DÍAS NATURALES, ESTA SUPERVISIÓN EMITE DE MANERA FORMAL LA ORDEN DE PROCEDER PARA EL INICIO FÍSICO DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-SEC-038-2026.

-AL RESPECTO SE REALIZA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS PARA IDENTIFICAR LOS TRABAJOS, DANDO A CONOCER QUE LOS TRABAJOS A REALIZAR SON LA REHABILITACIÓN DE CUBO DE TINACO EN BAÑOS, CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE DESDE BAÑOS A EXTERIOR Y LA REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE Y READECUACIÓN.

-SE DA LA AUTORIZACIÓN PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE MUROS, RETIRO DE TINACOS, RETIRO DE LIMPIEZA Y ENTORTADO EN CUBO DE TINACO.

-SIN MAS QUE AGREGAR SE CIERRA LA PRESENTE NOTA.

ARQ. MARIO A. GUTIERREZ RUSS
SUPERVISOR

MARIA CECILIA BALDERAS ALDUIRRE
CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 2600002 No. 004

FECHA 01 - ABRIL - 2026

NOTA 003 - AVANCE DE OBRA

CON ESTA FECHA SE VISITA LA OBRA OBSERVANDO LOS TRABAJOS DE RETIRO DE TINACOS Y SE HA REALIZADO CONEXIÓN PROVICIONAL PARA ATENDER EL TEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LOS BAÑOS EN FUNCIONAMIENTO.

-SE HA RETIRADO IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE Y ENTORTADO, ADEMAS SE HA DEMOLIDO MUROS PARA PODER TENER UN CUBO CON PENDIENTE SIN OBSTACULOS, QUE LA PENDIENTE SEA SIN MUROS, SE TRABAJA EN LA DEMOLICIÓN DE APLANADOS INTERIORES Y EXTERIORES EN CUBO DE TINACO.

-SE INICIA CON EL TRAZO DE LA LINEA DE DRENAJE, SE PROYECTA DESDE SALIDA EN COCINA HASTA BAÑOS CON TUBERIA DE 4" Y DE BAÑOS A REGISTRO CALLE CON TUBERIA DE 6"

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260002 No. 005

FECHA 10-ABRIL-2026

NOTA 004. AVANCE DE OBRA

CON ESTA FECHA SE VISITA LA OBRA OBSERVANDO LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE APLANADOS EN MUROS DE CUBO DE TINACO, SE HA ENTORTADO Y SE HAN FABRICADO CHAFLANES AL INTERIOR Y EXTERIOR. SE TRABAJA EN LOS APLANADOS INTERIORES Y EXTERIORES DE CUBO DE TINACO.

SE HA TRAZADO LÍNEA DE DRENAJE, Y SE PROCEDE A REALIZAR LA EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA LÍNEA Y PARA REGISTROS.

NOTA 005 AVANCE DE OBRA. (15-ABRIL-2026)

CON ESTA FECHA SE VISITA LA OBRA OBSERVANDO LOS TRABAJOS DE APLANADOS EXTERIORES E INTERIORES DE CUBO DE TINACO, SE TRABAJA EN LA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y LA APLICACIÓN DE PINTURA.

SE TRABAJA EN LA COLOCACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE CON TUBERÍA DE 4" DESDE COCINA A BAÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS FALTANTES, ADEMÁS SE TRABAJA EN EL COLOCADO DE PLANTILLAS PARA REGISTROS EN LÍNEA DE BAJADA A REGISTRO DE CALLE CON LÍNEA DE 6".

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260002 No. 006

FECHA 28-ABRIL-2026

NOTA 006: AVANCE DE OBRA

CON ESTA FECHA SE VISITA LA OBRA OBSERVANDO LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE TINACOS EN CUBO Y SE TRABAJA EN LA COLOCACIÓN DE ELECTRONIVEL ASI COMO DE LAS CONEXIONES ELECTRICAS, ASI COMO LAS CONEXIONES HIDRAULICAS.
-SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS Y LA COLOCACIÓN Y REVISIÓN DE PENDIENTES A LINEAS DE DRENAJE.
DESPUÉS DE REVISAR COMPARATIVO DE OBRA SE DEFINEN LA CANTIDAD A EJECUTAR EN PLAZA CIVICA, POR LO QUE SE LE INDICA A CONTRATISTA PROCEDER A DEMOLER EL AREA. SE DEBERÁN TALAR Y RETIRAR ARBOLES Y DEMOLER MACETERAS.

NOTA 007: AVANCE DE OBRA (07 MAYO - 2026)

CON ESTA FECHA SE VISITA LA OBRA OBSERVANDO LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE PLAZA CIVICA EXISTENTE. SE REVISAN NIVELES Y SE LE INDICA A CONTRATISTA CONSTRUIR UN REGISTRO PLUVIAL. SE LE INDICA A CONTRATISTA REALIZAR CORTE DE TERRENO Y SE DEBERÁ INCLUIR UNA CAPA DE MATERIAL INERTE DEBIDO A QUE EL TERRENO EXISTENTE SE OBSERVA ARCILLOSO.
-SE TRABAJA EN EL COLADO DE TAPAS DE REGISTROS, ADEMAS SE TRABAJA EN EL TRAZO DE LINEA DE DRENAJE DESDE LABORATORIOS A LINEA PRINCIPAL A CALLE.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260002 No. 007

FECHA 18-MAYO-2026

NOTA 008 - AVANCE DE OBRA

CON ESTA FECHA SE VISITA LA OBRA OBSERVANDO LOS TRABAJOS DE RELLENO Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN PLAZA CIVICA FRENTE A LABORATORIOS, SE HA CONECTADO LINEA DE DRENAJE PLUVIAL A LINEA DE DRENAJE, ASI COMO DE LINEA DE DRENAJE DESDE LABORATORIOS A DRENAJE PRAL.
- SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE COLADO DE FIRME DE 10 CMS CON CONCRETO FC=200 KG/CM2 EN PLAZA CIVICA Y EN ZANJAS DE DONDE SE DEMOLIO PARA LINEAS DE DRENAJE Y ALM. DE AGUA.

22-MAYO-2026

NOTA 009 - (22-MAYO-2026)

CON ESTA FECHA UNA VEZ REALIZADOS LOS TRABAJOS DE REVISIÓN DE LOS TRABAJOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ASI COMO DE REPARACIÓN DE DETALLES, ASI COMO DE COLADO DE FIRME EN PLAZA CIVICA, POR MEDIO DE LA PRESENTE NOTA, LA RESIDENCIA DE OBRA Y LA SUPERVISIÓN TÉCNICA NOTIFICAN LA TERMINACIÓN AD FECTUM (AL 100%) DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO No. ISIFE-FAM-ADE-SEC-038-2026
- A LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTA NOTA, SE CONSTATA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100% Y CON TOTAL NORMALIDAD.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 262C01 OBRA No. 2600002 No. 008

FECHA 22-MAYO-2026

NOTA 010.- APROBACIÓN ESTIMACIÓN 01 FINIQUITO

POR MEDIO DE LA PRESENTE NOTA, LA SUPERVISIÓN TÉCNICA HACE CONSTAR QUE HA REALIZADO LA REVISIÓN FÍSICO-DOCUMENTAL, VALIDACIÓN DE NÚMEROS GENERADORES, CROQUIS Y REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR LA CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. ISIFE-FAM-APE-SEC-038-2026.

- LA SUPERVISIÓN TÉCNICA AUTORIZA EL TRÁMITE DE LA ESTIMACIÓN No. 01 FINIQUITO, LA CUAL PRESENTA LOS SIG. DATOS:

- IMPORTE ESTIMACIÓN: $ 482,253.57
- TOTAL DEDUCCIONES: $ 183,235.55
- LÍQUIDO A PAGAR: $ 299,018.02

- SE ESTABLECE QUE CON LA APROBACIÓN DE ESTA ESTIMACIÓN FINIQUITO SE CUBRE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, QUEDANDO AMBAS PARTES DE ACUERDO CON LOS VOLÚMENES, IMPORTES Y RETENCIONES APLICADAS.
- SE PROCEDE A EMITIR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU TRÁMITE DE PAGO Y POSTERIOR ELABORACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y CIERRE DE BITÁCORA.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260002 No. 009

FECHA 22-MAYO-2026

NOTA 011.- CIERRE DE BITÁCORA

EN CONTINUIDAD CON LA NOTA ANTERIOR Y HABIÉNDOSE APROBADO LA EST. DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. ISIFE-RAM-ADE-SEC-030-2026, LA RESIDENCIA DE OBRA Y LA SUPERVISIÓN TÉCNICA PROCEDEN A DAR EL CIERRE FORMAL A LA PRESENTE BITÁCORA DE OBRA.

SE REITERA Y HACE CONSTAR QUE LOS TRABAJOS DE "REHABILITACIÓN DE SERVICIOS EN SECUNDARIA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 63, UBICADA EN EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO), MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, ESTADO DE SINALOA."

HAN SIDO EJECUTADOS AL 100 % DE SU ALCANCE CONTRACTUAL SE ENCUENTRA OPERANDO CON TOTAL NORMALIDAD A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ISIFE Y DEL PLANTEL EDUCATIVO.

EN VIRTUD DE QUE SE HA LIQUIDADO ESTANDO FINANCIERO DE LA OBRA MEDIANTE FINIQUITO, QUE NO EXISTEN SALDOS PENDIENTES, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS POR CONCILIAR,

SE DECLARA LEGAL Y TÉCNICAMENTE CLAUSURADA ESTA BITÁCORA.

- DANDO PASO A LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN.
- SE PROCEDE A INHABILITAR LOS ESPACIOS Y HOJAS SUBSECUENTES DE ESTE LIBRO.

ING. MARIO A. GUTIÉRREZ ROJAS
SUPERVISOR

MARÍA CECILIA GONZÁLEZ AGUIRRE
CONTRATISTA