F0326018

CARATULA DE ESTIMACION

ESTIMACION:	01 NORMAL	**ELABORACION:**	16-may-26
PERIODO DEL:	17-mar-26	**AL:**	15-may-26

DATOS DE CONTRATISTA

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA TOTORAME, S.A. DE C.V.

DIRECCION: Carretera federal libre Tepic-Mazatlan km. 282.04, S/n, Col. Miramar, C.P. 82089, Mazatlán, Sinaloa.

RFC: CTO040107NU6

RESUMEN DE CUENTA

PRESUPUESTO:	**$**	**1,249,509.60**
ESTA ESTIMACION:	$	1,123,038.40
ACUMULADO ANTERIOR:	$	-
ACTUAL:	$	1,123,038.40
POR EJERCER:	**$**	**126,471.20**
ANTICIPO ENTREGADO:	**$**	**437,328.36**
AMORTIZADO EN ESTA EST.:	$	437,328.36
AMORTIZADO ANTERIOR:	$	-
ACUMULADO AMORTIZADO:	$	437,328.36
SALDO POR AMORTIZAR:	**$**	-

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE EUCALIPTO ENTRE CALLE VIÑA Y CALLE NOGAL, COL. RINCÓN DE MAZATLÁN; INCLUYE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA

CONTRATO:	AD-MM-DOP-RP-OPS56-2026-018	**CONVENIO:**	N/A
FECHA DE SUSCRIPCION:	12-mar-26	**SUSCRIPCION:**	
INICIO:	17-mar-26	**INICIO:**	
TERMINO:	15-may-26	**TERMINO:**	
CONTRATADO SIN IVA:	$1,249,509.60	**IMPORTE:**	$0.00

ESTA ESTIMACION DESGLOSADO

ESTIMADO:	$	1,123,038.40
AMORTIZACION:	$	437,328.36
SUBTOTAL:	$	685,710.04
16% IVA:	$	109,713.61
SUMA:	$	795,423.65
S..P. 5 AL MILLAR	$	-
INSP. Y VIG. 3%	$	-
CMIC 3 AL MILLAR	$	3,369.12
TOTAL DEDUCCIONES:	$	3,369.12
NETO A PAGAR:	**$**	**792,054.53**

AVANCES

FISICO: 100%

FINANCIERO: 90%

CONSTRUCTORA TOTORAME

RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL LA CANTIDAD DE:

$ 792,054.53 (SON: SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 53/100 M.N.)

ELABORA C. EMILIA ESTRADA DELGADO REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCTORA TOTORAME, S.A. DE C.V.	REVISA ING. PAUL ALBERTO HERRERA DELGADO SUPERVISOR OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	REVISA ING. VICTOR RAFAEL JUÁREZ MURGUIA JEFE DE SUPERVISION OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN	Vo.Bo. ARQ. MARTÍN GONZÁLEZ OSUNA SUBDIRECTOR TECNICO OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	Vo.Bo. ARQ. GRECIA LIZETTE TIRADO SALAS SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	AUTORIZA ING. MARTIN GALLARDO NORIEGA ENCARGADO DE LA DIRECIÓN OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN