SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO SAN BENITO - EL HUEJOTE (QUINTA ETAPA), MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito

Localidad:

Contratista: C. MIGUEL DIAZ CAMPOS

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-COMU-3003-2026

Importe de la Estimación s/IVA			$2,067,263.73
Importe del Contrato s/IVA:			$28,673,324.57
No. Estimación:			1
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	10/04/2026	**al**	11/10/2026
Periodo de la Estimación:	10/04/2026	**al**	09/05/2026

Clave	Descripción	Monto
1		
	PAVIMENTACIÓN CAMINO SAN BENITO - EL HUEJOTE	
P01	**PRELIMINARES**	**2,067,263.73**

Total Paquete s/IVA: **2,067,263.73**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $2,067,263.73

C. MIGUEL DIAZ CAMPOS
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO SAN BENITO - EL HUEJOTE (QUINTA ETAPA), MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito
Localidad:
Contratista: C. MIGUEL DIAZ CAMPOS

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-COMU-3003-2026
Importe del Contrato s/IVA $28,673,324.57
Periodo del Contrato 10/04/2026 **al** 11/10/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $2,067,263.73
Periodo de la Estimación: 10/04/2026 **al** 09/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACIÓN CAMINO SAN BENITO - EL HUEJOTE										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
P06S07C011	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUÉRPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	8,289.00	$826.02	0.00	2,502.6800	2,502.68	5,786.32	$2,067,263.73	30.19 %

Total Partida: 2,067,263.73

C. MIGUEL DIAZ CAMPOS
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.