SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra: CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y PLATAFORMAS (PRIMERA ETAPA), EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave

Localidad:

Contratista: DE LEAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-2306-2025

Importe de la Estimación s/IVA: $181,238.84

Importe del Contrato s/IVA: $2,401,496.85

No. Estimación: 3

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 01/07/2025 **al** 01/10/2025

Periodo de la Estimación: 23/10/2025 **al** 22/11/2025

Clave	Descripción	Monto
1	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y PLATAFORMAS (PRIMERA ETAPA)	
P01	**PRELIMINARES**	**6,392.12**
P02	**CIMENTACIÓN**	**108,084.60**
P03	**OBRA CIVIL**	**66,762.12**

Total Paquete s/IVA: **181,238.84**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $181,238.84

DE LEAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR SOP

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y PLATAFORMAS (PRIMERA ETAPA), EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: DE LEAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-2306-2025
Importe del Contrato s/IVA: $2,401,496.85
Periodo del Contrato: 01/07/2025 **al** 01/10/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $181,238.84
Periodo de la Estimación: 23/10/2025 **al** 22/11/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance	
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y PLATAFORMAS (PRIMERA ETAPA)											
P01	**PRELIMINARES**										
P01S03	**DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.**										
P34S05C001	SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE SEÑALES PERMANENTES PREVENTIVA Y DE DESVIACIÓN DE DÍA Y DE NOCHE.	PZA	1.00	$6,392.12	0.00	1.0000	1.00	0.00	$6,392.12	100.00	%
						Total Partida:			**6,392.12**		
P02	**CIMENTACIÓN**										
P02S01	**MAMPOSTERÍAS**										
P18S25C061	TERMINACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2", INCLUYE: LLAVE DE BANQUETA 1/2", TUBO DE PVC 6" MANO DE OBRA.	PZA	171.00	$871.65	0.00	124.0000	124.00	47.00	$108,084.60	72.51	%
						Total Partida:			**108,084.60**		
P03	**OBRA CIVIL**										
P03S01	**ENLADRILLADOS, ENTORTADOS Y CHAFLANES EN AZOTEAS**										
P01S16C001	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, ZONA "B", CLASE I, DE 0.00 a 2.00 m DE PROFUNDIDAD.	M3	42.75	$110.21	0.00	23.3000	23.30	19.45	$2,567.89	54.50	%
P01S58C020	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN A 5.00 KM. FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE CARGA A MÁQUINA.	M3	53.43	$118.60	0.00	15.5000	15.50	37.93	$1,838.30	29.01	%
P03S02	**ELEMENTOS VARIOS Y PASOS EN AZOTEAS.**										
P22S05C043	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA 70 CM. DE ALTURA, INCLUYE: LEVANTAR MURO DE 28 CMS. DE ESPESOR, APLANADO, INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA. (NO INCLUYE: SUMINISTRO DEL BROCAL Y LA TAPA).	PZA	19.00	$2,606.51	0.00	13.0000	13.00	6.00	$33,884.63	68.42	%
P22S03C001	BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	PZA	19.00	$2,190.10	0.00	13.0000	13.00	6.00	$28,471.30	68.42	%
						Total Partida:			**66,762.12**		

DE LEAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR SOP