GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE PROYECTO Y DE EXTINCION DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ S.A. DE C.V.**

ESTUDIO: **ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO ECONOMICO DE LA PRESA SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.**

REG. PADRÓN: **SOP-PC-771-2024**

REG. FED. CAUS. **DCG-000815-5S3**

CONTRATO No. **SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-2103A-2025**

IMPORTE CONTRAT **$653,600.84**

CONVENIO No:

IMPORTE DE CONVENIO:

PERIODO DE CONVENIO:

INICIACIÓN PROGRAMADA: **26 DE MARZO DEL 2025**

TERMINACIÓN PROGRAMADA: **24 DE ABRIL DEL 2025**

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **ASEGURADORA ASERTA S.A DE C.V.**

IMPORTE DE ANTICIPO: **$228,760.16**

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **$65,360.05**

EN LA LOCALIDAD DE: CULIACÁN , MUNICIPIO DE: CULIACÁN ESTADO DE: SINALOA

EL DÍA **28 DE ABRIL DEL 2025** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO ECONOMICO DE LA PRESA SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES, QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	26 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL 2025	$ 653,600.84	$ 653,600.84
MONTO DE CONTRATO AMPLIATORIO:		$ -	$ -

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	AP
ESTIMACIÓN No.1 ÚNICA		$ 653,600.84	$ -

SUMA DE LAS ESTIMACIONES		$ 653,600.84	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA			
SUMAS IGUALES		$ 653,600.84	$ 653,600.84

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE VIALIDADES ARQ. JAVIER BRAMBILA LÓPEZ	**DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ARQ. JOSÉ MANUEL ACOSTA BERNAL**	**REPRESENTANTE LEGAL ING. GRABIEL GONZALEZ SANCHEZ**