Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN DE MALECÓN DE GUAMÚCHIL (2DA. ETAPA), MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Salvador Alvarado
Localidad: Guamuchil
Contratista: A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2710-2025

Importe de la Estimación s/IVA $4,264,218.43
Importe del Contrato s/IVA: $43,197,966.68
No. Estimación: 4
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 04/11/2025 **al** 04/06/2026
Periodo de la Estimación: 05/02/2026 **al** 04/03/2026

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN DE MALECÓN DE GUAMÚCHIL (2DA. ETAPA)	
P01	**PRELIMINARES**	**4,008,475.58**
P02	**CIMENTACIÓN**	**139,018.42**
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**	**116,724.43**

Total Paquete s/IVA: **4,264,218.43**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $4,264,218.43

A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN DE MALECÓN DE GUAMÚCHIL (2DA. ETAPA), MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Salvador Alvarado	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2710-2025	**No. Estimación:**	4
Localidad:	Guamuchil	**Importe del Contrato s/IVA**	$43,197,966.68	**Tipo de Estimación:**	Normal
Contratista:	A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	04/11/2025 **al** 04/06/2026	**Importe de la Estimación:**	$4,264,218.43
				Periodo de la Estimación:	05/02/2026 **al** 04/03/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACIÓN DE MALECÓN DE GUAMÚCHIL (2DA. ETAPA)										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S03	**DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.**									
P05S13C008	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO, VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M3	1,268.45	$4,444.17	198.00	495.0000	693.00	575.45	$2,199,864.15	54.63 %
P01S04	**LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES CERRADAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.**									
P30S10C009	GUARNICIÓN TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 PARA LOSAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS	ML	1,185.20	$766.59	200.00	500.0000	700.00	485.20	$383,295.00	59.06 %
P01S13	**EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN TERRENO SECO CON ANCHO DE ZANJA MENO**									
P22S05C043	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA 70 CM. DE ALTURA, INCLUYE: LEVANTAR MURO DE 28 CMS. DE ESPESOR, APLANADO, INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA. (NO INCLUYE: SUMINISTRO DEL BROCAL Y LA TAPA).	PZA	8.00	$6,918.08	0.00	8.0000	8.00	0.00	$55,344.64	100.00 %
P22S03C361	BROCAL Y TAPA CIEGO DE HIERRO DUCTIL CIEGO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	8.00	$7,780.96	0.00	8.0000	8.00	0.00	$62,247.68	100.00 %
P22S05C055.	TAPA PROVISIONAL PARA POZO DE VISITA A BASE DE BARROTRES DE 4"X4"X4 PIES, INCLUYE; COLOCACION DE BARROTES DE MADERA, RETIRO DEL MISMO AL RENIVELAR EL POZO DE VISITA EN LA VIALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	$2,484.93	0.00	8.0000	8.00	0.00	$19,879.44	100.00 %

A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN DE MALECÓN DE GUAMÚCHIL (2DA. ETAPA), MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Salvador Alvarado
Localidad: Guamuchil
Contratista: A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2710-2025
Importe del Contrato s/IVA $43,197,966.68
Periodo del Contrato 04/11/2025 **al** 04/06/2026

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $4,264,218.43
Periodo de la Estimación: 05/02/2026 **al** 04/03/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S15	**EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZON**									
P01S05C023	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	282.64	$24.65	0.00	142.4000	142.40	140.24	$3,510.16	50.38 %
P01S13C007	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M3	1,089.93	$96.01	0.00	862.7300	862.73	227.20	$82,830.71	79.15 %
P03S37C007	PLANTILLA APISONADA CON PIZÓN DE MANO EN ZANJAS INCLUYENDO SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA CON MATERIALES A Y/O "B", INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD.	M3	69.76	$215.72	0.00	19.9400	19.94	49.82	$4,301.46	28.58 %
TUB36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 36" DE CONCRETO REFORZADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	144.00	$6,991.83	0.00	142.4000	142.40	1.60	$995,565.39	98.89 %
P01S74C014	RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU COMPACTACIÓN.	M3	240.80	$215.72	0.00	240.8000	240.80	0.00	$51,945.38	100.00 %
P01S74C010	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN MECÁNICA CON BAILARINA AL 95%, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	138.83	$376.62	0.00	138.8300	138.83	0.00	$52,286.15	100.00 %

A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN DE MALECÓN DE GUAMÚCHIL (2DA. ETAPA), MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Salvador Alvarado
Localidad: Guamuchil
Contratista: A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2710-2025
Importe del Contrato s/IVA $43,197,966.68
Periodo del Contrato 04/11/2025 **al** 04/06/2026

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $4,264,218.43
Periodo de la Estimación: 05/02/2026 **al** 04/03/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S16	**EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZON**									
RE015	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO DE DUCTO P6B DE A CUERDO A NORMA CFE. INCLUYE: 6 TUBO PAD 3", 2 TUBOS PAD DE 2", CINTA DE SEÑALIZACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	587.00	$533.50	0.00	127.0000	127.00	460.00	$67,754.50	21.64 %
RE02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO TIPO RMTB4 DE 1.50 X 1.50 X 1.50 M CON TAPA DE SEGURIDAD INCLUYE: EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, RELLENO, MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	$29,650.92	0.00	1.0000	1.00	5.00	$29,650.92	16.67 %
						Total Partida:			**4,008,475.58**	
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S12										
RE015	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO DE DUCTO P6B DE A CUERDO A NORMA CFE. INCLUYE: 6 TUBO PAD 3", 2 TUBOS PAD DE 2", CINTA DE SEÑALIZACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	205.00	$533.50	0.00	205.0000	205.00	0.00	$109,367.50	100.00 %
RE02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO TIPO RMTB4 DE 1.50 X 1.50 X 1.50 M CON TAPA DE SEGURIDAD INCLUYE: EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, RELLENO, MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$29,650.92	0.00	1.0000	1.00	0.00	$29,650.92	100.00 %
						Total Partida:			**139,018.42**	

A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN DE MALECÓN DE GUAMÚCHIL (2DA. ETAPA), MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Salvador Alvarado
Localidad: Guamuchil
Contratista: A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2710-2025
Importe del Contrato s/IVA $43,197,966.68
Periodo del Contrato 04/11/2025 **al** 04/06/2026

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $4,264,218.43
Periodo de la Estimación: 05/02/2026 **al** 04/03/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**									
P04S13										
RE01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO DE DUCTO P6B DE A CUERDO A NORMA CFE CON CABLE DE COBRE DESNUDO 1/0. INCLUYE: 6 TUBO PAD 3", 2 TUBOS PAD DE 2", CABLE, CINTA DE SEÑALIZACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	104.10	$795.07	0.00	57.0000	57.00	47.10	$45,318.99	54.76 %
RE02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO TIPO RMTB4 DE 1.50 X 1.50 X 1.50 M CON TAPA DE SEGURIDAD INCLUYE: EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, RELLENO, MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	$29,650.92	0.00	2.0000	2.00	3.00	$59,301.84	40.00 %
RE065	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DESNUDO CAL 1/0 INCLUYE: COLOCACION, GUIADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	40.00	$302.59	0.00	40.0000	40.00	0.00	$12,103.60	100.00 %

Total Partida: **116,724.43**

A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.