GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN PARA CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

REG. PADRÓN: SOP-PC-616-23

REG. FED. CAUS.: CEC-170520-BM8

CONTRATO No.: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1007-2025

IMPORTE DE CONTRATO: $1,500,000.00

CONVENIO MODIFICATORIO No:

IMPORTE DE CONVENIO:

PERIODO DE CONVENIO:

INICIACIÓN PROGRAMADA: 17 DE JULIO DE 2025

TERMINACIÓN PROGRAMADA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: Aserta

IMPORTE DE ANTICIPO: $0.00

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 3797-01459-5 $150,000.00

No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS: 3797-01507-7 $150,000.00

EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN PARA CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:			$1,500,000.00
ESTIMACIÓN No.1	DEL 17-JUL. AL 18-AGO-2025	$ 996,261.88	
ESTIMACIÓN No.2	DEL 19-AGO. AL 31-AGO-2025	$ 435,134.00	
ESTIMACIÓN No.3 (FINIQUITO)	DEL 01-SEPT. AL 09-SEPT-2025	$ 47,229.97	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		$ 1,478,625.85	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:		$ 21,374.15	
SUMAS IGUALES:		$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA
RESIDENTE DE LA SOP	DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP	REPRESENTANTE LEGAL
ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO.	**ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**	**C. FABIÁN MENESES RAMÍREZ**