UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

ACTA DE ENTREGA

CONTRATISTA - UADEO

NOMBRE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA		
PROGRAMA:	RECURSOS PROPIOS ACTA SESION ORD No 4 DE FECHA 15 JULIO 2022 DEL COMITÉ DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE	**MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN**	LICITACION PUBLICA ESTATAL PRESENCIAL
		NÚMERO DE PROCEDIMIENTO:	UADEO-005-2022
NÚMERO DE OBRA:	N/A	**FECHA ADJUDICACIÓN:**	29 DE AGOSTODE 2022
UNIDAD:	LOS MOCHIS	**CLAVE DE ESCUELA:**	25ESU0001O
MUNICIPIO:	AHOME	**LOCALIDAD:**	LOS MOCHIS
NÚMERO CONTRATO:	UADEO-OP-LPE-005-2022	**MONTO CONTRATO:**	$9,900,000.00
CONTRATISTA:	EMILIO MUÑOZ FRÍAS	**I.V.A. (16%):**	$1,365,517.24
AFIANZADORA:	LIBERTY FIANZAS SA DE CV	**ANTICIPO:**	$3,465,000.00
PERIODO CONTRATO:	01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022	**MONTO CUMPLIMIENTO:**	$990,000.00
NÚMERO CONVENIO:	CONV-UADEO-OP-LPE-005-2022	**MONTO CONVENIO:**	$1,100,000.00
PERIODO CONVENIO:	1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE ENERO DE 2023	**IMPORTE TOTAL DE OBRA:**	$11,000,000.00

RESUMEN IMPORTES:	
CONTRATADO:	$9,900,000.00
CONVENIDO:	$1,100,000.00
IMPORTE TOTAL:	$11,000,000.00

RESUMEN ESTIMACIONES:

No. ESTIMACIÓN	**PERIODO**		**MONTO**
01	01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	10 DE OCTUBRE DE 2022	$ 1,890,840.24
02	11 DE OCUBRE DE 2022	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	$ 2,497,539.87
03	16 DE NOVIEMBRE DE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2022	$ 2,339,009.16
04	1 DE DICIEMBRE DE 2022	14 DE DICIEMBRE DE 2022	$ 2,339,435.66
05	15 DE DICIEMBRE DE 2022	16 DE ENERO DE 2023	$ 1,553,199.03
06 FINIQUITO	17 DE ENERO DE 2023	30 DE ENERO DE 2023	$ 379,976.04
		TOTAL:	$ 11,000,000.00

EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 30 DE ENERO DE 2023

SE REUNIERON LOS ASISTENTES EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA Y POSTERIORMENTE FORMALIZAR LA ENTREGA DE LA OBRA SEGÚN LA DESCRIPCIÓN Y ANEXOS, EN SU CASO.

ACTO SEGUIDO EL CONTRATISTA HACE LA ENTREGA MATERIAL A LA UNIVERSIDAD POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES Y ASIMISMO SE ANEXA COPIA DE LAS GARANTÍAS.

EL DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

ENTREGA POR CONTRATISTA:

[redacted]

RECIBE POR LA UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO

Vo.Bo.

SUPERVISOR RESIDENTE DE OBRA UADEO

ARQ. LUIS FERNANDO ZAZUETA BELTRAN