SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave

Localidad: La Trinidad

Contratista: C. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-1006A-2025

Importe de la Estimación s/IVA $162,566.08

Importe del Contrato s/IVA: $4,952,388.98

No. Estimación: 7

Tipo Estimación: Extraordinaria-Finiquito

Periodo del Contrato: 18/06/2025 **al** 18/09/2025

Periodo de la Estimación: 15/09/2025 **al** 18/09/2025

Clave	Descripción	Monto
50		
EX	**EXTRAORDINARIOS**	**162,566.08**

Total Paquete s/IVA:	**162,566.08**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$162,566.08

C. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad: La Trinidad
Contratista: C. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-1006A-2025
Importe del Contrato s/IVA $4,952,388.98
Periodo del Contrato 18/06/2025 **al** 18/09/2025

No. Estimación: 7
Tipo de Estimación: Extraordinaria-Finiquito
Importe de la Estimación: $162,566.08
Periodo de la Estimación: 15/09/2025 **al** 18/09/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
EX	**EXTRAORDINARIOS**									
EX	**EXTRAORDINARIOS**									
EXT01	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN , RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	$1,782.21	0.00	2.0000	2.00	0.00	$3,564.42	0.00 %
EXT02	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" X 1.50 M. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	$1,560.85	0.00	1.0000	1.00	0.00	$1,560.85	0.00 %
EXT03	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE (Ø 1-1/2"), INCLUYE: EXCAVACION EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, ENCOFRADO CON CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	0.00	$226.86	0.00	293.0000	293.00	0.00	$66,469.98	0.00 %
EXT04	CABLE AL XLP 2+1 CAL. 4 SUBTERRANEO PARA ALIMENTAR LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	0.00	$98.94	0.00	293.0000	293.00	0.00	$28,989.42	0.00 %
EXT05	MURETE DE CONTROL CON DIMENSIONES 0.81X1.68MTS, FABRICADO CON 16 PZAS DE BLOCK 15 X 20 X 40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, VARILLA DE 3/8" AHOGADA EN CELDAS DE ESQUINAS, INCLUYE: ZAPATA AISLADA DE 0.80X0.80X0.15MTS ELABORADA CON CONCRETO F'C=200KG/M2, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20CM EN AMBOS SENTIDOS, PLANTILLA DE CONCRETO POBRE DE 5CM DE ESPESOR, CENTRO DE CARGA DE 4 CIRCUITOS, 1 INTERRUPTOR DE 2 X 50 AMP, MENSULA, CABLES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUESTA EN OPERACION Y PRUEBAS.	PZA	0.00	$7,550.79	0.00	1.0000	1.00	0.00	$7,550.79	0.00 %

C.ERNESTO URTUSUASTEGUI REYES
CONTRATISTA

ING.JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE

[redacted]STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION [redacted]OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad: La Trinidad
Contratista: C. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-1006A-2025
Importe del Contrato s/IVA $4,952,388.98
Periodo del Contrato 18/06/2025 **al** 18/09/2025

No. Estimación: 7
Tipo de Estimación: Extraordinaria-Finiquito
Importe de la Estimación: $162,566.08
Periodo de la Estimación: 15/09/2025 **al** 18/09/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
EXT06	"COLECTOR PLUVIAL FABRICADO A BASE DE BLOCK, 15X20X40 CM, DE MEDIDAS 0.90 X 0.53 X 0.30 M, LA CUAL CONSISTE EN PLANTILLA DE 10 CM DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, VARILLA DE 3/8"" @ 40 CM PARA REFUERZO, INCLUYE: REJILLA TIPO IRVING MARCO DE ANGULAR DE 1/4 X 2 1/2 Y REJILLA DE SOLERA DE 1/4 X 2"", SOLDADURA, COLOCACION, EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. "	PZA	0.00	$5,251.46	0.00	1.0000	1.00	0.00	$5,251.46	0.00 %
EXT07	COLECTOR PLUVIAL FABRICADO A BASE DE BLOCK, 15X20X40 CM, DE MEDIDAS 1.25 X 0.50 X 0.55 M CLARO LIBRE, LA CUAL CONSISTE EN PLANTILLA DE 10 CM DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, VARILLA DE 3/8" @ 40 CM PARA REFUERZO, INCLUYE: REJILLA TIPO IRVING MARCO DE ANGULAR DE 1/4 X 2 1/2 Y REJILLA DE SOLERA DE 1/4 X 2", SOLDADURA, COLOCACION, EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION	PZA	0.00	$6,859.95	0.00	1.0000	1.00	0.00	$6,859.95	0.00 %
EXT08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DOBLE PARED, ESTRUCTURADO ANULARMENTE, PARA ALCANTARILLADO SANITARIO (SERIE 20) 200 MM (8") CON JUNTA HERMÉTICA DE ACUERDO A NORMAS ISO Y NMX INCLUYE: PLANTILLA DE MATERIAL INERTE LIMO, ACOSTILLADO HASTA 30 CM EN EL LOMO DE LA TUBERIA.	ML	0.00	$395.45	0.00	47.4000	47.40	0.00	$18,744.33	0.00 %
EXT09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DOBLE PARED, ESTRUCTURADO ANULARMENTE, PARA ALCANTARILLADO SANITARIO (SERIE 20) 250 MM (10") CON JUNTA HERMÉTICA DE ACUERDO A NORMAS ISO Y NMX. INCLUYE: PLANTILLA DE MATERIAL INERTE LIMO, ACOSTILLADO HASTA 30 CM EN EL LOMO DE LA TUBERIA.	ML	0.00	$601.40	0.00	39.2000	39.20	0.00	$23,574.88	0.00 %

Total Partida: **162,566.08**

C.ERNESTO URTUSUASTEGUI REYES
CONTRATISTA

ING.JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE