**SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA**

## Resumen de Estimación

**Nombre de Obra** PUENTE EN CAMINO E.C. MÉXICO 15 – ZAPOTE DE LOS CAZAREZ, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

**Municipio:** Mocorito

**Localidad:**

**Contratista:** CONSTRUCTORA TEOCAL, S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPPU-EST-LP-FISE-COMU-2110-2025

**Importe de la Estimación s/IVA** $183,698.88

**Importe del Contrato s/IVA:** $8,808,062.86

**No. Estimación:** 8

**Tipo Estimación:** Normal-Finiquito

**Periodo del Contrato:** 29/10/2025 **al** 31/12/2025

**Periodo de la Estimación:** 29/12/2025 **al** 31/12/2025

| Clave | Descripción | Monto |
|---|---|---|
| 1 | | |
| | PUENTE CON CLARO DE 30.50 MTS. | |
| **P05** | **PUENTE** | **183,698.88** |

Total Paquete s/IVA: **183,698.88**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $183,698.88

CONSTRUCTORA TEOCAL, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Estimación

**Nombre de Obra** PUENTE EN CAMINO E.C. MÉXICO 15 – ZAPOTE DE LOS CAZAREZ, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

**Municipio:** Mocorito
**Localidad:**
**Contratista:** CONSTRUCTORA TEOCAL, S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPPU-EST-LP-FISE-COMU-2110-2025
**Importe del Contrato s/IVA** $8,808,062.86
**Periodo del Contrato** 29/10/2025 **al** 31/12/2025

**No. Estimación:** 8
**Tipo de Estimación:** Normal-Finiquito
**Importe de la Estimación:** $183,698.88
**Periodo de la Estimación:** 29/12/2025 **al** 31/12/2025

| Clave | Descripción | Unida | Contrato Volúmen | P.U. | Estimación Anterior | Esta Estimación | Acumulado Estimaciones | Por Ejercer | Monto Estimado | Avance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUENTE CON CLARO DE 30.50 MTS. | | | | | | | | | | |
| **P05** | **PUENTE** | | | | | | | | | |
| **P05S02** | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | |
| P01S17C032.1 | EXCAVACION CON MÁQUINA PARA FORMAR LA CUBETA DE ARROYO EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA DE 0 A 4 M. DE PROFUNDIAD. , INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA. | M3 | 5,680.00 | $230.54 | 1,282.78 | 796.8200 | 3,579.60 | 2,100.40 | $183,698.88 | 63.02 % |

**Total Partida:** **183,698.88**

CONSTRUCTORA TEOCAL, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.