# GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

## SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

### DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

## RESUMEN DE ESTIMACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTUDIO : | SUPERVISION AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE MALECON MARGEN IZQUIERDA Y ENLACES CON PUENTES SECTOR PEDRO INFANTE - PRIMERA ETAPA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. | NUMERO DE CONTRATO: | SROP-EST-ADJ-PEST-EXSS-1303B-2025 | | |
| | | PERIODO DE CONTRATO: | 19 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | | |
| | | FECHA DE CONTRATO: | 13 DE MARZO DE 2025 | | |
| UBICACIÓN: | CULIACAN, SINALOA | IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA: | $1,613,183.53 | IMPORTE ANTICIPO: | $0.00 |
| ESTIMACION | 5 | | | | |
| PERIODO: | 17 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DED 2025 | FECHA | 15 DE AGOSTO DE 2025 | | |

| CLAVE | PARTIDA | IMPORTE | HASTA ESTIM. ANT. |
|---|---|---|---|
| 1 | SUPERVISION AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE MALECON MARGEN IZQUIERDA Y ENLACES CON PUENTES SECTOR PEDRO INFANTE - PRIMERA ETAPA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. | $ 167,771.09 | $ 671,084.36 |

| | |
|---|---|
| SUB - TOTAL | $167,771.09 |
| IVA 16 % | $26,843.37 |
| TOTAL.- | $194,614.46 |

ABIRAM ESAU ROCHA VEGA
REPRESENTANTE DE DAER, ARRENDADOR Y CONSTRUCTOR DE OBRAS S.A. DE C.V.

ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SOP

ARQ. JAVIER BRAMBILA LOPEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE VIALIDADES

C.DAVID J. HARPER CHAVEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SOP

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**

**DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS**

## CUERPO DE ESTIMACION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTUDIO : | SUPERVISION AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE MALECON MARGEN IZQUIERDA Y ENLACES CON PUENTES SECTOR PEDRO INFANTE - PRIMERA ETAPA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. | NUMERO DE CONTRATO: | SROP-EST-ADJ-PEST-EXSS-1303B-2025 | | |
| | | PERIODO DE CONTRATO: | 19 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | | |
| | | FECHA DE CONTRATO: | 13 DE MARZO DE 2025 | | |
| UBICACIÓN: | CULIACAN, SINALOA | IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA: | $1,613,183.53 | IMPORTE ANTICIPO: | $0.00 |
| ESTIMACION | 5 | | | | |
| PERIODO: | 17 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2025 | FECHA | 15 DE AGOSTO DE 2025 | | |

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | SEGÚN PROYECTO | HASTA ESTA ESTIM. | HASTA ESTIM. ANT. | EXCEDENTE | DE ESTA ESTIM. | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERVISION AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE MALECON MARGEN IZQUIERDA Y ENLACES CON PUENTES SECTOR PEDRO INFANTE - PRIMERA ETAPA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. | INFORME | 1.00 | 0.520 | 0.416 | | 0.104 | $1,613,183.53 | $ 167,771.09 |

| | |
|---|---|
| SUB - TOTAL | $167,771.09 |
| IVA 16 % | $26,843.37 |
| TOTAL.- | $194,614.46 |

**ABIRAM ESAU ROCHA VEGA**
**REPRESENTANTE DE DAER, ARRENDADOR Y CONSTRUCTOR DE OBRAS S.A. DE C.V.**

**ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL**
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SOP

**ARQ. JAVIER BRAMBILA LOPEZ**
JEFE DE DEPARTAMENTO DE VIALIDADES

**C. DAVID J. HARPER CHAVEZ**
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SOP