SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRO O 3 , ENTRE CALLE MAQUICOBA Y CALLE NAHUAYA, EN LA LOC. DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad: Juan Jose Rios
Contratista: MORADA, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1509-2025

Importe de la Estimación s/IVA: $36,151.18
Importe del Contrato s/IVA: $1,576,293.92
No. Estimación: 3
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 18/09/2025 **al** 16/11/2025
Periodo de la Estimación: 01/11/2025 **al** 10/11/2025

Clave	Descripción	Monto
1	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE	
P02	**CIMENTACIÓN**	**36,151.18**

Total Paquete s/IVA: **36,151.18**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $36,151.18

MORADA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR SÓP

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRO O 3 , ENTRE CALLE MAQUICOBA Y CALLE NAHUAYA, EN LA LOC. DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad: Juan Jose Rios
Contratista: MORADA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1509-2025
Importe del Contrato s/IVA: $1,576,293.92
Periodo del Contrato: 18/09/2025 **al** 16/11/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $36,151.18
Periodo de la Estimación: 01/11/2025 **al** 10/11/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer		Avance
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE										
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S01	**MAMPOSTERÍAS**									
P01S05C023	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	525.00	$15.84	525.00	-215.0000	310.00	215.00	-$3,405.60	59.05 %
P02S02	**ZAPATAS AISLADAS.**									
P01S13C007	EXCAVACION CON MÁQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M3	660.00	$83.81	592.50	40.1300	632.63	27.37	$3,363.30	95.85 %
P01S72C029.1	RELLENO CON MATERIAL SUBRASANTE, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90%, INCLUYE: TENDIDO EN CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	525.00	$613.32	418.50	33.5300	452.03	72.97	$20,564.62	86.10 %
P01S71C007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO.	M3	845.75	$98.39	592.50	40.1300	632.63	213.12	$3,948.39	74.80 %

MORADA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR SOP

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRO O 3 , ENTRE CALLE MAQUICOBA Y CALLE NAHUAYA, EN LA LOC. DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad: Juan Jose Rios
Contratista: MORADA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1509-2025
Importe del Contrato s/IVA: $1,576,293.92
Periodo del Contrato: 18/09/2025 **al** 16/11/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $36,151.18
Periodo de la Estimación: 01/11/2025 **al** 10/11/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P02S07	**ADEMES DE MADERA, METÁLICO, MADRINAS Y TROQUELES Y VIGUETAS I, EN PAREDES DE EXCAVACIONES, SUMINISTR**									
7025 RO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROTULO DE OBRA DE 0.90 X 1.50 MTS, CON BASTIDORES DE PERFIL PTR DE 1X 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 Y LAMINA NEGRA CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULADO A UNA CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE LETRA Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA SOPDUE, INCLUYE: COLOCACIÓN EN DADOS DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, CON UN EMPOTRAMIENTO NO MENOR A 60 CMS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$11,680.47	0.00	1.0000	1.00	0.00	$11,680.47	100.00 %

Total Partida: 36,151.18

MORADA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR SOP