SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRO O 3 , ENTRE CALLE MAQUICOBA Y CALLE NAHUAYA, EN LA LOC. DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave

Localidad: Juan Jose Rios

Contratista: MORADA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1509-2025

Importe de la Estimación s/IVA: $73,376.06

Importe del Contrato s/IVA: $1,576,293.92

No. Estimación: 5

Tipo Estimación: Extraordinaria Finiquito

Periodo del Contrato: 18/09/2025 **al** 16/11/2025

Periodo de la Estimación: 11/11/2025 **al** 16/11/2025

Clave	Descripción	Monto
50		
EX	**EXTRAORDINARIOS**	**73,376.06**

Total Paquete s/IVA: **73,376.06**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $73,376.06

MORADA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR SOP

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRO O 3 , ENTRE CALLE MAQUICOBA Y CALLE NAHUAYA, EN LA LOC. DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad: Juan Jose Rios
Contratista: MORADA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1509-2025
Importe del Contrato s/IVA: $1,576,293.92
Periodo del Contrato: 18/09/2025 **al** 16/11/2025

No. Estimación: 5
Tipo de Estimación: Extraordinaria Finiquito
Importe de la Estimación: $73,376.06
Periodo de la Estimación: 11/11/2025 **al** 16/11/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
EX	**EXTRAORDINARIOS**									
EX	**EXTRAORDINARIOS**									
EXT-01	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA TIPO URBANA DE 1/2". INCLUYE: NIPLE DE INSERCIÓN, MATERIALES MANO DE OBRA, EXCAVACIÓN Y RELLENOS	PZA	0.00	$606.06	0.00	35.0000	35.00	0.00	$21,212.10	0.00 %
EXT-02	POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.25 M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: PLANTILLA DE 30 CM DE ESPESOR DE PADACERIA APISONADA MAMPOSTERÍA DE 3RA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1 :3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ESCALONES DE ACERO, EXCAVACIÓN, MEDIAS CAÑAS, MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	$9,394.51	0.00	1.0000	1.00	0.00	$9,394.51	0.00 %
EXT-03	POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.75 M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: PLANTILLA DE 30 CM DE ESPESOR DE PADACERÍA APISONADA MAMPOSTERÍA DE 3RA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1 :3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ESCALONES DE ACERO, EXCAVACIÓN, MEDIAS CAÑAS, MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	$15,637.25	0.00	1.0000	1.00	0.00	$15,637.25	0.00 %
EXT-04	POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 2.25 M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: PLANTILLA DE 30 CM DE ESPESOR DE PADACERÍA APISONADA MAMPOSTERÍA DE 3RA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1 :3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ESCALONES DE ACERO, EXCAVACIÓN, MEDIAS CAÑAS, MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	$23,465.47	0.00	1.0000	1.00	0.00	$23,465.47	0.00 %

MORADA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR SOP

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRO O 3 , ENTRE CALLE MAQUICOBA Y CALLE NAHUAYA, EN LA LOC. DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad: Juan Jose Rios
Contratista: MORADA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1509-2025
Importe del Contrato s/IVA: $1,576,293.92
Periodo del Contrato: 18/09/2025 **al** 16/11/2025

No. Estimación: 5
Tipo de Estimación: Extraordinaria Finiquito
Importe de la Estimación: $73,376.06
Periodo de la Estimación: 11/11/2025 **al** 16/11/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
EXT-05	REPOSICION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.MA 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	0.00	$514.99	0.00	7.1200	7.12	0.00	$3,666.73	0.00 %

Total Partida: 73,376.06

MORADA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR SOP