GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A. DE C.V.**

OBRA: **AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN EL FRACC. ARBOLEDAS, UBICADO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA**

REG. PADRÓN: SOP-PC-462-22

REG. FED. CAUS.: CMA-080506-GMO

CONTRATO No.: **OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1207-2023**

IMPORTE DE CONTRATO: $ 2,610,000.00

CONVENIO No:

IMPORTE DE CONVENIO: $ 88,520.67

PERIODO DE CONVENIO:

INICIACIÓN PROGRAMADA: 20 DE JULIO DE 2022

TERMINACIÓN PROGRAMADA: 20 DE OCTUBRE DE 2023

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

IMPORTE DE ANTICIPO: $ 913,500.00

COMPAÑÍA AFIANZADORA: CHUB FIANZAS MONTERREY Y ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 2224235 $913,500.00

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2224236 $261,000.00

No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS: 2470995-0000 $261,000.00 LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.

EN LA LOCALIDAD DE ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA

EL DÍA **03 DE NOVIEMBRE DE 2023** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN EL FRACC. ARBOLEDAS, UBICADO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	DEL 20 DE JUL AL 20 DE OCTUBRE 2023		$ 2,610,000.00
MONTO DE CONVENIO:			$ 88,520.67
ESTIMACIÓN No.1	DEL 20 JUL AL 20 AGOS. 2023	$ 1,588,332.85	
ESTIMACIÓN No.2	DEL 21 AGOS AL 21 DE SEPT 2023	$ 728,148.85	
ESTIMACIÓN No.3 ADICIONAL	DEL 22 SEPT. AL 10 OCT. 2023	$ 292,680.78	
ESTIMACIÓN No.4 FINIQUITO	DEL 11 OCT AL 20 OCT. 2023	$ 89,358.19	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		$ 2,698,520.67	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:			
SUMAS IGUALES:		$ 2,698,520.67	$ 2,698,520.67

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA
RESIDENTE DE LA SOP	DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP	CONSTRUCTORA MAJOLVA S.A. DE C.V.
ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ	**ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**	**LIC. JESÚS ANTONIO CÁZAREZ LÓPEZ**
		REPRESENTANTE LEGAL