GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: **MORADA, S.A. DE C.V.**

OBRA: **REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRO O 3 , ENTRE CALLE MAQUICOBA Y CALLE NAHUAYA, EN LA LOC. DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.**

REG. PADRÓN: SOP-PC-029-22

REG. FED. CAUS.: MOR-810608-BR3

CONTRATO No.: OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1509-2025

IMPORTE DE CONTRATO: $ 1,828,500.95

CONVENIO No: CONVENIO MODIFICATORIO AL CATALOGO

IMPORTE DE CONVENIO:

PERIODO DE CONVENIO:

INICIACIÓN PROGRAMADA: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

TERMINACIÓN PROGRAMADA: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX

IMPORTE DE ANTICIPO: $639,975.33

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	*3070586*	$639,975.33
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	3070589	$182,850.10
No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	3120675	$182,850.10

EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

EL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL 2025 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRO O 3 , ENTRE CALLE MAQUICOBA Y CALLE NAHUAYA, EN LA LOC. DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:		PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO: $ 1,828,500.95		18/09/2025 - 16/11/2025		$ 1,828,500.95
ESTIMACIÓN No.1	NORMAL	18/09/2025 - 17/10/2025	$ 960,881.04	
ESTIMACIÓN No.2	NORMAL	18/10/2025 - 31/10/2025	$ 622,789.19	
ESTIMACIÓN No.3	NORMAL	1/11/2025 - 10/11/2025	$ 41,935.37	
ESTIMACIÓN No.4	ADICIONAL	11/11/2025 - 16/11/2025	$ 115,017.68	
ESTIMACIÓN No.5	EXTRAORDINARIA-FINIQUITO	11/11/2025 - 16/11/2025	$ 85,116.23	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:			$ 1,825,739.51	
CARGOS AL CONTRATISTA:				
SALDO QUE SE CANCELA:			$ 2,761.44	
SUMAS IGUALES:			$ 1,828,500.95	$ 1,828,500.95

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA
RESIDENTE DE LA SOP	DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP	REPRESENTANTE LEGAL
ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO	**ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**	**ING. RODRIGO INZUNZA LAGUNAS**