GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA CONTRATISTA: ING.RAFAEL IZABAL SANZ

OBRA: **REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SANTOS DEGOLLADO CARRIL ORIENTE, ENTRE CALLE CHIHUINAHUA Y CALLE CERRO PRIETO, COL. BUGAMBILIAS, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.**

REG. PADRÓN: SOP-PC-328-22
CONTRATO No.: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0905-2025
CONVENIO No: CONV-01-2025-CCCT-C0905-2025
PERIODO DE CONVENIO:
INICIACIÓN PROGRAMADA: 19 DE MAYO DE 2025
INICIACIÓN REAL: 19 DE MAYO DE 2025
DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:
COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASERTA
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: NÚMERO 1449-01885-0 $120,977.30
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: NÚMERO 1449-0184-3 $34,564.94
No. E IMPORTE FIANZA VICIOS OCULTOS: NÚMERO 1449-02193-7 $34,564.94

REG. FED. CAUS.: IASR931130JM1
IMPORTE DE CONTRATO: $ 345,649.43
IMPORTE DE CONVENIO: $ -
TERMINACIÓN PROGRAMADA: 18 DE AGOSTO DE 2025
TERMINACIÓN REAL: 28 DE JULIO DE 2025
IMPORTE DE SANCIÓN: $ -
IMPORTE DE ANTICIPO: $ 120,977.30

EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME , ESTADO DE SINALOA
EL DÍA **11 DE AGOSTO DEL 2025** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SANTOS DEGOLLADO CARRIL ORIENTE, ENTRE CALLE CHIHUINAHUA Y CALLE CERRO PRIETO, COL. BUGAMBILIAS, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	19/05/2025 AL 18/08/2025		$ 345,649.43
CONVENIO			$ -
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	19/05/2025 AL 27/06/2025	$ 311,140.44	
ESTIMACIÓN No.2 ADICIONAL FINIQUITO	28/06/2025 AL 28/07/2025	$ 34,217.94	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		$ 345,358.38	
CARGOS AL CONTRATISTA:		$ -	
SALDO QUE SE CANCELA:		$ 291.05	
SUMAS IGUALES:		$ 345,649.43	$ 345,649.43

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA:
RESIDENTE DE LA SOP. ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO	DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP. ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	Rafael Izabal REPRESENTANTE LEGAL. ING. RAFAEL IZABAL SANZ