Resumen de Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CAMPO DEPORTIVO EN EL DIEZ EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: DESARROLLOS MARODI, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-IDRC-3110A-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$740,057.76
Importe del Contrato s/IVA:			$2,463,502.70
No. Estimación:			3
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	10/11/2025	al	31/12/2025
Periodo de la Estimación:	06/12/2025	al	18/12/2025

Clave	Descripción	Monto
1	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA	
P01	**PRELIMINARES**	**740,057.76**

Total Paquete s/IVA: **740,057.76**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $740,057.76

DESARROLLOS MARODI, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING.ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CAMPO DEPORTIVO EN EL DIEZ EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Culiacan	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-FISE-IDRC-3110A-2025	**No. Estimación:**	3
Localidad:		**Importe del Contrato s/IVA**	$2,463,502.70	**Tipo de Estimación:**	Normal
Contratista:	DESARROLLOS MARODI, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	10/11/2025 al 31/12/2025	**Importe de la Estimación:**	$740,057.76
				Periodo de la Estimación:	06/12/2025 al 18/12/2025

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA										
P01	PRELIMINARES									
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA									
P35S03C021	PASTO SINTÉTICO DUAL PLAY II, PROFUNDIDAD DE 40 MM., DE ALTURA, SE CONSIDERÁ PARA ESTE TRABAJO EL SUMINISTRO DE PASTO, ARENA SÍLICA,CAUCHO, TRAZO DE LINEAS PARA CANCHA DE FUTBOL CON PASTO COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	4,315.60	$355.23	2,199.12	2,083.3200	4,282.44	33.16	$740,057.76	99.23 %

Total Partida: 740,057.76

DESARROLLOS MARODI, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO SAINZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO