[redacted]STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE [redacted]RA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN BLVD. PEDRO INFANTE EN CRUCE CON MALECÓN MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CULIACÁN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad: Culiacan

Contratista: MERIBO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2904-2026

Importe de la Estimación s/IVA $18,321,175.65

Importe del Contrato s/IVA: $278,400,980.98

No. Estimación: 2

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 07/05/2026 **al** 07/03/2027

Periodo de la Estimación: 19/05/2026 **al** 25/05/2026

Clave	Descripción	Monto
PUENTE CONGRESO		
P04	**SUB-ESTRUCTURA**	**$8,931,196.30**
P05	**SUPER-ESTRUCTURA**	**$9,389,979.35**

Total Paquete s/IVA: **$18,321,175.65**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $18,321,175.65

MERIBO, S.A. DE C.V.
TANIA MARISELA BAÑUELOS

CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA

SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN BLVD. PEDRO INFANTE EN CRUCE CON MALECÓN MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CULIACÁN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: MERIBO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2904-2026
Importe del Contrato s/IVA $278,400,980.98
Periodo del Contrato 07/05/2026 al 07/03/2027

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $18,321,175.65
Periodo de la Estimación: 19/05/2026 al 25/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PUENTE CONGRESO										
P04	SUB-ESTRUCTURA									
P04S01	COLUMNAS DE ACERO ESTRUCTURAL									
289A	SUMINISTRO DE ACERO ESTRUCTURAL A-50, NORMA ASTM A709, FY=3515 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO	KG	285,269.47	$41.98	0.00	212,748.84	212,748.84	72,520.63	$8,931,196.30	74.58 %
						Total Partida:			**$ 8,931,196.30**	
P05	SUPER-ESTRUCTURA									
P05S02	ACERO ESTRUCTURAL									
289A	SUMINISTRO DE ACERO ESTRUCTURAL A-50, NORMA ASTM A709, FY=3515 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO	KG	1,496,955.00	$41.98	0.00	223,677.45	223,677.45	1,273,277.55	$9,389,979.35	14.94 %
						Total Partida:			**$ 9,389,979.35**	

MERIBO, S.A. DE C.V.
TANIA MARISELA BAÑUELOS
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR DE S.O .P.