GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: **CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.**

OBRA: **CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO LA LAGUNA PARA EL ACUEDUCTO BALUARTE-ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA**

REG. PADRÓN: **SOP-PC-038-22**
CONTRATO No.: **OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0104B-2025**
CONVENIO No: **CONV-01-2025-MI-C0104B-2025**
PERIODO DE CONVENIO:
INICIACIÓN PROGRAMADA: **09 DE ABRIL DEL 2025**
DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:
COMPAÑÍA AFIANZADORA: **ASEGURADORA ASERTA, SA CV**
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **3526-3376-5** **$983,536.47**
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **3526-3377-4** **$281,010.42**
No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS: **3475-01560-7** **$220,689.06**

REG. FED. CAUS.: **CIE 071115 9I2**
IMPORTE DE CONTRATO: **$2,810,104.20**
IMPORTE DE CONVENIO: **$159,177.45**
FECHA DE CONVENIO:
TERMINACIÓN PROGRAMADA: **10 DE JULIO DEL 2025**
IMPORTE DE SANCIÓN:
IMPORTE DE ANTICIPO:

EN LA LOCALIDAD DE **ESCUINAPA,** MUNICIPIO DE **ESCUINAPA,** **ESTADO DE SINALOA**
EL DÍA **24 DE JULIO DEL 2025** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO LA LAGUNA PARA EL ACUEDUCTO BALUARTE-ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:			$2,810,104.20
CONVENIO			$159,177.45
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	DEL 09 ABR AL 09 DE MAY DEL 2025	$527,262.03	
ESTIMACIÓN No.2 NORMAL	DEL 10 MAY AL 09 DE JUN DEL 2025	$623,851.72	
ESTIMACIÓN No.3 NORMAL	DEL 10 JUN AL 25 DE JUN DEL 2025	$286,357.57	
ESTIMACIÓN No.4 FINIQUITO	DEL 26 JUN AL 10 DE JUL DEL 2025	$769,419.25	
ESTIMACIÓN No.5			
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		$2,206,890.57	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:			$762,391.08
SUMAS IGUALES:		$2,206,890.57	$2,206,890.57

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA
ING. MELECIO PEREZ PULIDO	**ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**	**CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.**
RESIDENTE DE LA SOP	DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP	**C. ARMINDA FRAGOZO BOJORQUEZ**
		REPRESENTANTE LEGAL