BITACORA DE OBRA FECHA / / No.

NOTA #01 24 DE MARZO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE APERTURA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA PAVIMENTACIÓN EN CALLE 8 Y CALLE 10, EN EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA; CONTRATO No. OPPU-EST-A01-PEST-VIAL-1803E-2022; CON UN IMPORTE DE $1,075,399.70 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 24 DE MARZO DE 2022 AL 07 DE MAYO DE 2022; CONTRATO OTORGADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (S.O.P) A LA EMPRESA C. EMMANUEL ESHTIRADO PADILLA, SE ANOTAN LAS FIRMAS DEL RESIDENTE DE LA S.O.P. Y DEL SUPERINTENDENTE DEL CONTRATISTA.

Humberto Arreola B.

Ing. Humberto Arreola Bustamante.
Residente de la S.O.P.

Superintendente.

BITACORA DE OBRA FECHA / / No.

NOTA #02 24 DE MARZO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE SOLICITA AL CONTRATISTA LOS OFICIOS DE INICIO DE OBRA Y DE ASIGNACIÓN DE SUPERINTENDENTE, CON COPIA DE CÉDULA PROFECIONAL; AMBOS OFICIOS DEBERAN ESTAR DIRIGIDOS AL ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTINEZ, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN.

HUMBERTO ARREOLA B.



BITACORA DE OBRA FECHA / / No.

NOTA #3 24 DE MARZO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE DA INICIO CON EL PAVIMENTO DE PIEDRA AHOGADA EN CALLES 8 Y 10, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA.

HUMBERTO ARREOLA B.

NOTA #4 28 DE MARZO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 8, HASTA EL CADENAMIENTO 0+169.15 Y DE LA CALLE 10, HASTA EL CADENAMIENTO 0+022.81, EN EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA.

HUMBERTO ARREOLA B.

BITACORA DE OBRA FECHA / / No.

NOTA #5. 04 DE ABRIL DE 2022.

CON ESTA FECHA SE DA INICIO A LOS TRABAJOS DE CALAFATEO EN CALLE 8, EN EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA.

HUMBERTO ARREOLA B.

NOTA #6 15 DE ABRIL DE 2022.

CON ESTA FECHA SE DA INICIO A LOS TRABAJOS DE CALAFATEO EN LA CALLE 10. EN EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #7 19 DE ABRIL DE 2022.

SE RECIBEN CON ESTA FECHA LOS NUMEROS GENERADORES DE LA ESTIMACION #01 FINIQUITO, PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION.

HUMBERTO ARREOLA B.



BITACORA DE OBRA FECHA / / No.

NOTA #8 20 DE ABRIL DE 2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACIÓN #01 (UNO) FINIQUITO, CON UN IMPORTE DE $1,075,371.28 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 24 DE MARZO DE 2022 AL 20 DE ABRIL DE 2022, CONTRATO NO. OPPU-EST-AD1-PEST-VIAL-1803E-2022, PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 8 Y CALLE 10, EN EL NUEVO POBLADO SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO ARREOLA B.

BITACORA DE OBRA FECHA / / No.

NOTA #9 20 DE ABRIL DE 2022

CON ESTA FECHA SE HACE MENCIÓN DE QUE SE ANEXAN LOS REPORTES DE LABORATORIOS CORRESPONDIENTES A 07 Y 14 DIAS YA QUE POR FECHAS, LOS DEL DIA 28 SE ENVIARAN COMO COMPLEMENTO CUANDO LOS TENGA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.

HUMBERTO ARREOLA B.



BITACORA DE OBRA FECHA / / No.

NOTA # 10 20 DE ABRIL DE 2022.

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTE LIBRO DE BITACORA, DONDE SE LE DIO SEGUIMIENTO A LA PAVIMENTACIÓN EN CALLE 8 Y CALLE 10, EN EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO No. OPDU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1803 -2022, CON UN PERIODO CONTRATADO DEL 24 DE MARZO DE 2022 AL 07 DE MAYO DE 2022; DE LA EMPRESA EMMANUEL ESH TIRADO DADILLA.

EL FINIQUITO DE LA OBRA QUEDA ASÍ:

TOTAL DE CONTRATO	$1,075,399.70
SUMA DE ESTIMACIONES	$1,075,371.28
SALDO QUE SE CANCELA	$ 28.42

HUMBERTO ARREOLA B.