GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCION DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA — CONTRATISTA: **JOEL BELTRÁN RUBIO**

OBRA: **"Análisis, diseño y cálculo estructural para el diseño de puente Santa Fe sobre el rio Humaya, proyecto constructivo geométrico y cálculos de ingeniería para proyectar vialidad y del diseño de puente santa fe sobre el rio Humaya, en Culiacán, Sinaloa".**

REG. PADRÓN: **SOP-PC-554-22** — REG. FED. CAUS. **BERJ861221HSLLBL01**

CONTRATO No. **SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-2602-2024** — PROGRAMA: **20**

CONVENIO No: — IMPORTE DE CONVENIO:

PERIODO DE CONVENIO:

INICIACIÓN PROGRAMADA: **27 DE FEBRERO DE 2024** — TERMINACIÓN PROGRAMADA: **27 DE MARZO DE 2024**

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO: — IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **CHUBB** — IMPORTE DE ANTICIPO:

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **No. 2304125**

$79,963.11 (CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N.)

EN LA LOCALIDAD DE: **CULIACAN** , MUNICIPIO DE: **CULIACAN** ESTADO DE: **SINALOA**

EL DÍA **27 DE MARZO DE 2024** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

"Análisis, diseño y cálculo estructural para el diseño de puente Santa Fe sobre el rio Humaya, proyecto constructivo geométrico y cálculos de ingeniería para proyectar vialidad y del diseño de puente santa fe sobre el rio Humaya, en Culiacán, Sinaloa".

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES, QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

	SE INCLUYEN		ANEXOS
DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	21 JUNIO-10 JULIO	$ 1,799,631.03	$ 1,799,631.03
MONTO DE CONTRATO AMPLIATORIO:		$ -	$ -

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	AP
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	21 JUNIO-10 JULIO	$ 1,799,631.03	$ -

SUMA DE LAS ESTIMACIONES	$ 1,799,631.03	
CARGOS AL CONTRATISTA:		
SALDO QUE SE CANCELA		
SUMAS IGUALES	$ 1,799,631.03	$ 1,799,631.03

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA
JEFE DE PROYECTOS Y VIALIDAD ARQ JAVIER BRAMBILA LOPEZ	**DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ARQ. JOSÉ MANUEL ACOSTA BERNAL**	**REPRESENTANTE LEGAL C. JOEL BELTRAN RUBIO**