SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DEL TRAMO 2 DEL CAMINO AGUA CALIENTE DE CEBADA - CUITABOCA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Sinaloa de Leyva
Localidad: Sinaloa
Contratista: C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1306A-2022

Importe de la Estimación s/IVA			$114,619.92
Importe del Contrato s/IVA:			$1,403,006.16
No. Estimación:			2
Tipo Estimación:			ADICIONAL
Periodo del Contrato:	20/06/2022	**al**	03/08/2022
Periodo de la Estimación:	20/06/2022	**al**	03/08/2022

Clave	Descripción	Monto
1		
REHABILITACION DE CAMINO		
P01	**PRELIMINARES**	**66,070.88**
P05	**CONCRETO HIDRAÚLICO**	**48,549.04**

Total Paquete s/IVA: **114,619.92**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $114,619.92

Gabriel Gonzalez F.

C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA
CONTRATISTA

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE SOP

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DEL TRAMO 2 DEL CAMINO AGUA CALIENTE DE CEBADA - CUITABOCA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Sinaloa de Leyva
Localidad: Sinaloa
Contratista: C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1306A-2022
Importe del Contrato s/IVA $1,403,006.16
Periodo del Contrato 20/06/2022 **al** 03/08/2022

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: ADICIONAL
Importe de la Estimación: $114,619.92
Periodo de la Estimación: 20/06/2022 **al** 03/08/2022

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REHABILITACION DE CAMINO										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S22	**EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE CAJA EN TERRENO SECO, CUALQUIER ZONA.**									
P01S22C056	EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "C" (ROCA) EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD CON RETRO CAT 416C Y MARTILLO	M3	43.00	$812.02	43.00	37.9500	80.95	-37.95	$30,816.16	188.26 %
P01S22C058	EXCAVACION CON MAQUINA EN MATERIAL "C" (ROCA) EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETA REVESTIDA CON RETRO CAT 416C Y MARTILLO	M3	60.00	$812.02	60.00	38.4300	98.43	-38.43	$31,205.93	164.05 %
P01S30	**AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACIÓN SE EFECTÚA**									
P01S30C029	AFINE POR MEDIOS MECANICOS (TRACTOR). EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	720.00	$35.83	720.00	113.0000	833.00	-113.00	$4,048.79	115.69 %
						Total Partida:			**66,070.88**	
P05	**CONCRETO HIDRAÚLICO**									
P05S02	**CONCRETO HIDRÁULICO ELABORADO EN OBRA, CON CEMENTO PORTLAND ORDINARIO TIPO (CPO) SUMINISTRO Y COL**									
P05S02C004	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" R.N. EN LOSAS DE 20 CMS. Y DENTELLONES, INCLUYE: COLADO, CURADO, VIBRADO, SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE METERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION.	M3	15.00	$5,277.07	150.00	9.2000	159.20	-144.20	$48,549.04	1,061.33 %
						Total Partida:			**48,549.04**	

Gabriel Gonzalez F.
C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA
CONTRATISTA

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE SOP

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA NORTE