SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION EN CALLE LIBERTAD, DE CALLE REVOLUCION A CALLE LOMBARDO TOLEDANO, EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Ahome

Localidad:

Contratista: CORPORATIVO FENIX, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2804-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$56,340.16
Importe del Contrato s/IVA:			$1,318,927.59
No. Estimación:			3
Tipo Estimación:			Adicional
Periodo del Contrato:	06/05/2025	**al**	05/08/2025
Periodo de la Estimación:	01/07/2025	**al**	05/08/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO		
P01	**PRELIMINARES**	**27,962.37**
P02	**CIMENTACIÓN**	**28,377.79**

Total Paquete s/IVA:	**56,340.16**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$56,340.16

CORPORATIVO FENIX, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR SOP

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION EN CALLE LIBERTAD, DE CALLE REVOLUCION A CALLE LOMBARDO TOLEDANO, EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Ahome
Localidad:
Contratista: CORPORATIVO FENIX, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2804-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,318,927.59
Periodo del Contrato 06/05/2025 **al** 05/08/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $56,340.16
Periodo de la Estimación: 01/07/2025 **al** 05/08/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
P01S29C007	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	334.62	$142.35	334.62	128.8400	463.46	-128.84	$18,340.37	138.50 %
P01S03	**DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.**									
P03S48C045	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	64.86	$52.72	64.86	16.9800	81.84	-16.98	$895.19	126.18 %
P01S05	**TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA**									
P34S01C021	CRUCE DE CEBRA PEATONAL ANCHO IGUAL AL DE LA BANQUETA, MINIMO 2.50 M. MAXIMO 4.00 M., INCLUYE; MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	23.60	$213.90	23.60	40.2200	63.82	-40.22	$8,603.06	270.42 %
P34S05C002	BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENO APISONADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	ML	179.44	$2.03	179.44	60.9600	240.40	-60.96	$123.75	133.97 %
						Total Partida:			**27,962.37**	
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S01	**MAMPOSTERÍAS**									
P01S05C015	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	85.00	$17.37	85.00	23.4000	108.40	-23.40	$406.46	127.53 %
P01S29C006	SONDEO CON RETROEXCAVADORA Y UN PEÓN PARA LOCALIZAR TUBO (2.50 X 0.75 Y HASTA 2.50 M. DE PROFUNDIDAD)	PZA	2.00	$2,288.27	2.00	2.0000	4.00	-2.00	$4,576.54	200.00 %
P16S25C005	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 3" Ø	HR	2.00	$150.58	2.00	2.0000	4.00	-2.00	$301.16	200.00 %

CORPORATIVO FENIX,S.A DE C.V.
CONTRATISTA

ING.ARQ.JOSÉ ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION EN CALLE LIBERTAD, DE CALLE REVOLUCION A CALLE LOMBARDO TOLEDANO, EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Ahome
Localidad:
Contratista: CORPORATIVO FENIX, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2804-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,318,927.59
Periodo del Contrato 06/05/2025 **al** 05/08/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $56,340.16
Periodo de la Estimación: 01/07/2025 **al** 05/08/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P02S02	**ZAPATAS AISLADAS.**									
P01S13C005	EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	56.10	$88.71	56.10	50.1400	106.24	-50.14	$4,447.92	189.38 %
P01S72C084	TENDIDO DE CAMA DE 10 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO (LIMO), PARA ESTABILIZAR TERRENO Y RECIBIR TUBERIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO HASTA CONCEPTO TERMINADO.	M3	5.10	$662.20	5.10	2.4900	7.59	-2.49	$1,648.88	148.82 %
P18S01C003	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC (S.I.) CON COPLE INTEGRAL ANGER DE 75 MM (3") Ø (RD-32.5) INCLUYE: EMPAQUES DE ACUERDO A NORMAS SECOFI Y EL I.T.P.	ML	85.00	$44.15	85.00	23.4000	108.40	-23.40	$1,033.11	127.53 %
P18S02C003	INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 3" DE Ø (NOM-001-CONAGUA-2011).	ML	85.00	$31.63	85.00	23.4000	108.40	-23.40	$740.14	127.53 %
P01S74C014	RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU COMPACTACIÓN.	M3	18.80	$203.10	18.80	9.1800	27.98	-9.18	$1,864.46	148.83 %
P01S74C015	RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS CON MÁQUINA, INCLUYE: SELECCIÓN A MANO DE MATERIAL.	M3	50.61	$22.29	50.61	10.0900	60.70	-10.09	$224.91	119.94 %
P01S87C005	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), INCLUYE: ACARREOS	M3	22.56	$459.10	22.56	5.4200	27.98	-5.42	$2,488.32	124.02 %
P01S71C007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO, A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO.	M3	24.29	$101.64	24.29	11.7600	36.05	-11.76	$1,195.29	148.41 %
P02S03	**ZAPATAS CORRIDAS.**									
P01S13C005	EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	7.92	$88.71	7.92	29.9600	37.88	-29.96	$2,657.75	478.28 %
P01S74C014	RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU COMPACTACIÓN.	M3	2.75	$203.10	0.00	6.7200	6.72	-3.97	$1,364.83	244.36 %
P01S74C011	RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MANUAL BAILARINA, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	4.95	$155.83	4.95	1.3600	6.31	-1.36	$211.93	127.47 %

CORPORATIVO FENIX,S.A DE C.V.
CONTRATISTA

ING.ARQ.JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO SUPERVISION ZONA NORTE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION EN CALLE LIBERTAD, DE CALLE REVOLUCION A CALLE LOMBARDO TOLEDANO, EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Ahome
Localidad:
Contratista: CORPORATIVO FENIX, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2804-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,318,927.59
Periodo del Contrato 06/05/2025 **al** 05/08/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $56,340.16
Periodo de la Estimación: 01/07/2025 **al** 05/08/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
P01S74C015	RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS CON MÁQUINA, INCLUYE: SELECCIÓN A MANO DE MATERIAL.	M3	7.70	$22.29	7.70	17.5600	25.26	-17.56	$391.41	328.05	%
P01S87C005	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), INCLUYE: ACARREOS	M3	3.30	$459.10	3.30	6.1700	9.47	-6.17	$2,832.65	286.97	%
P18S25C023	REPARACIÓN PROVISIONAL DE TOMAS DOMICILIARIAS QUE OBSTRUYEN EN EL PROCESO DE CORTES DE CAJA, A BASE DE MANGUERA EXTRUPAK, LONGITUD APROX. 2.00 M, INSERTOR DE PVC ½" EN LOS EXTREMOS DE LA REPARACIÓN Y ABRAZADERA SIN-FIN DE ½" EN AMBOS EXTREMOS HASTA AJUSTAR Y EVITAR POSIBLES FUGAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.00	$336.72	2.00	3.0000	5.00	-3.00	$1,010.16	250.00	%
P01S71C007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO, A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO.	M3	2.97	$101.64	2.97	9.6603	12.63	-9.66	$981.87	425.26	%

Total Partida: **28,377.79**

CORPORATIVO FENIX,S.A DE C.V.
CONTRATISTA

ING.ARQ.JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE