SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra: PAVIMENTACION EN CALLE LIBERTAD, DE CALLE REVOLUCION A CALLE LOMBARDO TOLEDANO, EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Ahome

Localidad:

Contratista: CORPORATIVO FENIX, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2804-2025

Importe de la Estimación s/IVA:			$99,424.66
Importe del Contrato s/IVA:			$1,318,927.60
No. Estimación:			4
Tipo Estimación:			Finiquito
Periodo del Contrato:	06/05/2025	**al**	05/08/2025
Periodo de la Estimación:	01/07/2025	**al**	05/08/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO		
P02	**CIMENTACIÓN**	**1,615.74**
	Total Paquete s/IVA:	**1,615.74**
50		
EX	**EXTRAORDINARIOS**	**97,808.92**
	Total Paquete s/IVA:	**97,808.92**
	Ajuste por Redondeo:	$0.00
	Total de Estimación s/IVA:	$99,424.66

CORPORATIVO FENIX, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. ING. JOSÉ ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR SOP

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: PAVIMENTACION EN CALLE LIBERTAD, DE CALLE REVOLUCION A CALLE LOMBARDO TOLEDANO, EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Ahome
Localidad:
Contratista: CORPORATIVO FENIX, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2804-2025
Importe del Contrato s/IVA: $1,318,927.60
Periodo del Contrato: 06/05/2025 **al** 05/08/2025

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $99,424.66
Periodo de la Estimación: 01/07/2025 **al** 05/08/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO											
P02	**CIMENTACIÓN**										
P02S03	**ZAPATAS CORRIDAS.**										
P01S72C084	TENDIDO DE CAMA DE 10 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO (LIMO), PARA ESTABILIZAR TERRENO Y RECIBIR TUBERIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO HASTA CONCEPTO TERMINADO.	M3	0.72	$662.19	0.72	2.4400	3.16	-2.44	$1,615.74	438.89	%
						Total Partida:			**1,615.74**		
EX	**EXTRAORDINARIOS**										
EX	**EXTRAORDINARIOS**										
EXT01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA MODELO RADIANT-60-190-5K; IM-C-60; POTENCIA 60 WATTS; CON 190 LUMENES POR WATT; 11400 LUMENES TOTALES. INCLUYE: POSTE OCTAGONAL RECTO DE 8.00 MTS. DE ALTURA, BRAZO GALVANIZADO DE 1.80 MTS., BASE PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M. LAMPARA COMPLETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	PZA	0.00	$18,627.78	0.00	3.0000	3.00	0.00	$55,883.34	0.00	%
EXT02	POLIDUCTO NARANJA DE 2-3" TIPO PAD,INCLUYE: EXCAVACION EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, ENCOFRADO CON CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, T.M.A. 3/4", RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	0.00	$78.77	0.00	68.0000	68.00	0.00	$5,356.36	0.00	%
EXT03	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4" X 1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, EXCAVACION, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	$1,885.71	0.00	4.0000	4.00	0.00	$7,542.84	0.00	%

CORPORATIVO FENIX, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. ING. JOSÉ ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR SOP

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: PAVIMENTACION EN CALLE LIBERTAD, DE CALLE REVOLUCION A CALLE LOMBARDO TOLEDANO, EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Ahome
Localidad:
Contratista: CORPORATIVO FENIX, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2804-2025
Importe del Contrato s/IVA: $1,318,927.60
Periodo del Contrato: 06/05/2025 **al** 05/08/2025

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $99,424.66
Periodo de la Estimación: 01/07/2025 **al** 05/08/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
EXT04	CABLE AL XLP 2+1 CAL 4 SUBTERRANEO PARA ALIMENTAR LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	0.00	$89.26	0.00	80.0000	80.00	0.00	$7,140.80	0.00 %
EXT05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIDADO DE 1 1/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	0.00	$131.37	0.00	6.0000	6.00	0.00	$788.22	0.00 %
EXT-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA BOLA DE 2" A 3" PARA ESTABILIZACION DE TERRENO EN AREA INESTABLE, INCLUYE: MATERIAL, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO, TENDIDO Y COMPACTACION.	M3	0.00	$561.75	0.00	31.8000	31.80	0.00	$17,863.65	0.00 %
EXT-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOTOCELDA, SENSOR DE LUZ	PZA	0.00	$818.40	0.00	1.0000	1.00	0.00	$818.40	0.00 %
EXT-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA 1 1/4"	PZA	0.00	$1,219.87	0.00	1.0000	1.00	0.00	$1,219.87	0.00 %
EXT-09	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE TIERRA DE 1.5 MTS. PARA SISTEMAS DE TIERRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	$597.72	0.00	2.0000	2.00	0.00	$1,195.44	0.00 %

Total Partida: **97,808.92**

CORPORATIVO FENIX, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. ING. JOSÉ ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR SOP