UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

ACTA DE ENTREGA

CONTRATISTA - UADEO

NOMBRE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO "J", INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL GUASAVE.		
PROGRAMA:	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA CONTEMPLADA EN EL PROGRAMA GENERAL DE OBRA NO. 22204, FINANCIADA CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM), EN SU EJERCICIO 2022, DE ACUERDO AL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAF-AGF-020/2022 DE FECHA 31/01/2022.	**MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:**	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL
		NÚMERO DE PROCEDIMIENTO:	UADEO-001-2022
NÚMERO DE OBRA:	220394	**FECHA ADJUDICACIÓN:**	28 DE JUNIO DE 2022
UNIDAD:	REGIONAL GUASAVE	**CLAVE DE ESCUELA:**	$ -
MUNICIPIO:	GUASAVE	**LOCALIDAD:**	GUASAVE
NÚMERO CONTRATO:	UADEO-OP-FAM-LPE-001-2022	**MONTO CONTRATO:**	$5,850,000.00
CONTRATISTA:	MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. Y CEJEMA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	**I.V.A. (16%):**	$806,896.55
AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.	**ANTICIPO:**	$2,047,500.00
PERIODO CONTRATO:	01 DE JULIO DE 2022 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022	**MONTO CUMPLIMIENTO:**	$585,000.00
NÚMERO CONVENIO:	CONV-UADEO-OP-FAM-LPE-001-2022	**MONTO CONVENIO:**	$650,000.00
PERIODO CONVENIO:	28 de diciembre de 2022 AL 10 de febrero de 2023	**IMPORTE TOTAL DE OBRA:**	$6,500,000.00

RESUMEN IMPORTES:		**RESUMEN ESTIMACIONES:**			
CONTRATADO:	$5,850,000.00	**No. ESTIMACIÓN**	**PERIODO**		**MONTO**
CONVENIDO:	$650,000.00	01	1 de julio de 2022	28 de octubre de 2022	$ 1,680,447.09
IMPORTE TOTAL:	$6,500,000.00	02	29 de octubre de 2022	30 de diciembre de 2022	$ 2,229,209.10
		03 FINIQUITO	31 de diciembre de 2022	10 de febrero de 2023	$ 2,590,343.81
				TOTAL:	$ 6,500,000.00

EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE MUNICIPIO DE GUASAVE ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 10 de febrero de 2023

SE REUNIERON LOS ASISTENTES EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA Y POSTERIORMENTE FORMALIZAR LA ENTREGA DE LA OBRA SEGÚN LA DESCRIPCIÓN Y ANEXOS, EN SU CASO.

ACTO SEGUIDO EL CONTRATISTA HACE LA ENTREGA MATERIAL A LA UNIVERSIDAD POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES Y ASIMISMO SE ANEXA COPIA DE LAS GARANTÍAS.

EL DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

ENTREGA POR CONTRATISTA:

MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. Y CEJEMA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

[redacted]

RECIBE POR LA UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

Vo.Bo.

SUPERVISOR RESIDENTE DE OBRA UADEO

CÉSAR ALFREDO TRUJILLO NAVARRETE